الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

المستخلص (٥) ختامى

عملية : تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق(٧٠٥) الرابط بين قنطرة بدر/ مجيريا/لبيشه(القطاع الاول) عقد رقم(١٠٢٤ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣) تاريخ بدء العمل ٢٧ /١٢ /٢٠٢٢

تنفيذ : محمد احمد محمد حمزه للمقاولات

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٥ / ١٠/ ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية حسب اخر مقايسة معدلة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال حفرفي التربه	٠	٩٤.٥	م٣	٨٠٠٠	٦٤٠٠	٦٦٩.١	٧٠٦٩.١	ختامى	٦٦٨٠٢٩.٩٥		٠		٦٦٨٠٢٩.٩٥	١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة	٠	١٢٦	م٣	١١٠٠٠	٩٦٠٠	٩٧.٠١	٩٦٩٧.٠١	ختامى	١٢٢١٨٢٣.٢٦		٠		١٢٢١٨٢٣.٢٦	٢ - مدير المشروع وفريق العمل متواجد
٣	اعمال تكسير خرسانات	٠	١٢٥	م ٣	٤٠٠٠	٣٤٠٠	٠.٣٣	٣٤٠٠.٣٣	ختامى	٤٢٥٠٤١.٢٥		٠		٤٢٥٠٤١.٢٥	٣-وثيقة التأمين متواجده
٤	اعمال ازالة المخلفات	٠	٨٨	م ٣	٣٠٥٩٦.٦	٢٨٥٠٠	٣.٩٦	٢٨٥٠٣.٩٦	ختامى	٢٥٠٨٣٤٨.٤٨		٠		٢٥٠٨٣٤٨.٤٨	٤- لافتات العملية متواجده
٥	اعمال تركيب بردورة عجالي	٠	١٣٤	م٠ط	٠	٠	-	٠	ختامى	٠		٠		٠	٥- الكرفان ومكاتب جهاز الاشراف متواجده
٦	اعمال تركيب وحدات انترلوك	٠	١٧٠	م ٢	٠	٠	٠	٠	ختامى	٠		٠		٠	٦ - العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
	اعمال انشاء طبقة اتربة	٠	١٦٣	م ٣	٧٤١.٢٩	٠	٧٤١.٢٩	٧٤١.٢٩	ختامى	١٢٠٨٣٠.٢٧		٠		١٢٠٨٣٠.٢٧	٧- فني تأمين سلامة المرور متواجد
٧	اعمال انشاء طبقة اساس	٠	٣٩٦	م ٣	١٨٠٠٠	١٧٠٠٠	٩٤٤.٥	١٧٩٤٤.٥	ختامى	٧١٠٦٠٢٢		٠		٧١٠٦٠٢٢	٨- يراعي خصم اتاوة المناجم والمحاجر
٨	اعمال انشاء طبقة تشريب MCO	٠	٢٧.٥	م ٢	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٤٤٩٢	٤٢٤٩٢	ختامى	١١٦٨٥٣٠		٠		١١٦٨٥٣٠	٩- يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
٩	اعمال انشاء طبقة RC	٠	٤.٢	م ٢	٢٥٠٠	٠	٠	٠	ختامى	٠		٠		٠	١٠- المعمل متواجد
١٠	اعمال انشاء طبقة رابطة اسفلت سمك ٦سم	٠	١٤٦	م ٢	٣٨٠٠٠	٣٤٠٠٠	١٦٣٧.٠٦	٣٥٦٣٧.٠٦	ختامى	٥٢٠٣٠١٠.٧٦		٠		٥٢٠٣٠١٠.٧٦	١١ - البرنامج الزمنى متواجد
١١	اعمال انشاء طبقة سطحيه اسفلت سمك ٥سم	٠	١٤٠	م ٢	٢٥٠٠	٠	٠	٠	ختامى	٠		٠		٠	١٢ - التقرير المبدني متواجد
	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقةالاتربة	٠	١٣	م ٣	٧٤١.٢٩	٠	٧٤١.٢٩	٧٤١.٢٩	ختامى	٩٦٣٦.٧٧		٠		٩٦٣٦.٧٧	١٣ - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسـ	٠	٢٥	م ٣	١٨٠٠٠	٠	١٧٩٤٤.٥	١٧٩٤٤.٥	ختامى	٤٤٨٦١٢.٥		٠		٤٤٨٦١٢.٥	١٤ - الحد الادني من المعدات اللازمة متواجد
	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسـ	٠	٣	م ٢	٤٠٥٠٠	٠	٣٥٦٣٧.٠٦	٣٥٦٣٧.٠٦	ختامى	١٠٦٩١١.١٨		٠		١٠٦٩١١.١٨	١٥- السيارة متواجده
															١٦- الحاسب الآلي والطابعة بمشتملاته يراجع بمعرفة الادارة
															١٧ - يراعى تعلية قيمة المستخلص لحين اجراء التقييم والاستلام الادارى
									الجملة	١٨٩٨٦٧٩٦		٠		١٨٩٨٦٧٩٦.٤٢	

تحريراً فى ١٨ /٢/ ٢٠٢٤

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

المحاسب /

تحريراً فى سنة ٢٠٠

مدير عام الشئون المالية والادارية

سبق صرفها الى المقاول

روجع فوجد على صحته مدير العملية

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

نهائياً

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفنات

مهندس الشركة مهندس الاستشارى مدير تنفيذ العملية مدير صيانة المنوفية مدير عام المشروعات

يعتمد ،،،
رئيس الاداره المركزيه
لمنطقة وسط الدلتا
مهندس /
احمد عابد ابو الروس

٣٠٨٤

مكتب مقاولات عمومية
محمد أحمد محمد حمزه
س.ت ١٢٨٦٠ ب.ض ٤١٣/٧٢٩/٨٦٩