أعمال التدقيق للرفع المساحي ومراجعة المناسيب التصميمية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(الخط الأول) للقطاع الثاني نطاق المركزية

هيئة المشاريع
النقل و الكباري و النقل البري

المنطقة الأولى المركزية

إدارة المشروعات

من بداية العمل حتى ٣٩/٢٠٢٥

كشف (١)

المقاول:مجموعة xyz لأعمال البنيه الاساسيه والمساحه رقم العقد (٧١٣/٢٠٢٤/٢٠٢٥)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	النسبة المئوية	المبلغ	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	قرش	جنيه	جنيه	قرش	
١	أعمال الحفر	٢٠	١٦٠٠٠٠٠	المقطوعية	٠	١٨,٥	١٨,٥	١٤٨٠٠٠٠				١٤٨٠٠٠٠		
٢	أعمال الردم	٤٠	٣٢٠٠٠٠٠		٠	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٠٨٠٠٠٠				٣٠٨٠٠٠٠		
٣	أعمال التأسيس	١٨	١٤٤٠٠٠٠		٠	١٨	١٨	١٤٤٠٠٠٠				١٤٤٠٠٠٠		
٤	أعمال الأساس	٢٠	١٦٠٠٠٠٠		٠	٢٠	٢٠	١٦٠٠٠٠٠				١٦٠٠٠٠٠		
٥	أعمال الحمايات	٢	١٦٠٠٠٠		٠	٠,٥	٠,٥	٤٠٠٠٠				٤٠٠٠٠		
	إجمالي قيمة المستخلص (فقط وقدره سبعة مليون وستمائة وأربعون ألف جنيه)											٧٦٤٠٠٠٠		

الشركة المجموعة XYZ لاعمال البنيه الاساسيه والمسلحه

م/ أحمد هشام

أحمد

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / أسماء على

مهندس/ أيمن محمد

مدير عام المشروعات

مهندس / جهاد محمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ "طارق الجزار"

المنطقة الأولى المركزية
إدارة المشروعات الإدارية
نائب / مهندس

اكس واى زد
لأعمال البنية الأساسية والمساحة
XYZ
س.ت: ١٨٦٢٩١ استثمار القاهرة
البطاقة: ٤٩٧-٢٢٢-٠١١ ت: ٠١٩٠٠-٢٢٢-٥

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner