أعمال التدقيق الرفع المساحي ومراجعة المناسيب التصميمية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(الخط الأول) القطاع الثالث نطاق المرتزية

كشف (١)

المقاول:مجموعة xyz لأعمال البنيه الاساسيه والمساحه رقم العقد (٢٠٢٤/٧١٤/٢٠٢٥)

م	بيان الأعمال	النسبة المئوية	السعر	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	قرش	جنيه	جنيه	قرش	
٠	أعمال الحفر	٢٠	١٩٩٠٠٠٠	المقطوعية	٠	١٧	١٧	١٦٦٦٠٠٠				١٦٦٦٠٠٠		
٠	أعمال الردم	٥٠	٣٩٢٠٠٠٠		٠	٣٨	٣٨	٣٧٢٤٠٠٠				٣٧٢٤٠٠٠		
٠	أعمال التأسيس	١٨	١٣٦٤٠٠٠		٠	١٧	١٧	١٦٦٦٠٠٠				١٦٦٦٠٠٠		
٠	أعمال الأساس	٢٠	١٩٩٠٠٠٠		٠	١٩	١٩	١٨٦٢٠٠٠				١٨٦٢٠٠٠		
٠	أعمال الصبات	٢	١٩٩٠٠٠		٠	١,٥	١,٥	١٤٧٠٠٠				١٤٧٠٠٠		
	إجمالي قيمة المستخلص (فقط وقدره تسعة مليون وخمسة وستون ألف جنيه)											٩٠٦٥٠٠٠		

الشركة المنفذة xyz لأعمال البنيه الأساسية والمساحة

مدير المشروع (الجهة)
مهندس / أسماء علي
مهندس / أيمن محمد

مدير عام المشروعات
مهندس / جهاد محمد

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / "طارق الجزار"

مدير عام الشئون المالية والإدارية
محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد

أحمد سام

إكس واي زد
لأعمال البنية الأساسية والمساحة
XYZ
س.ت: ١٨٢٦٩١ استثمار القاهرة
ت: ٠٢٢٠٢٩٧٠٥١١ م.ش: ٠١٩٠٠٤٥٢

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner