وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

المنطقة الثانية — القنال وسيناء بالإسماعيلية

الهيئة العامة للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GARB)

ادارة عقود المشروعات

كشف رقم (١)جارى عملية /تنفيذطريق الخدمه الخرسانى للشاحنات ضمن اعمال تطوير الطريق الدولى الساحلى
فى المسافه من كم ٤٣ حتى بكم ٥٠اتجاة الاسكندرية
بالامر المباشر

العقد رقم ٢٠٢٤/٧٨٣/٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣ تنفيذ شركة :شركه سامكريت مصر (مهندسون ومقاولون) شاملة المدة من بدء العمل إلى٢٠٢٥/٤/٩

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجـــراوه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جار أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان		إستقطاع		الباقى من الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	اعمال تطهير الموقع	١٠	٨	م٣	٠	٤٠٦٢	٤٠٦٢	جارى	٣٢٩٠٢,٢٠						مهندسوا العملية موجودون
٢	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٥٠	٣١	م٣	٠	١٤٠١٠	١٤٠١٠	جارى	٤٤١٣١٥,٠٠						الفنى موجود
٦	توريد ونقل رمال نظيفة	—	٥٩٥	م٣	٠	١٢٠٦,٠٠	١٢٠٦,٠٠	جارى	٧١٧٥٧٠,٠٠						علامات الارشاد والتحذير موجودة
٧	توريد وتشغيل طبقة احلال	—	٨٦١	م٣	٠	١٢٦١,٠٠	١٢٦١	جارى	١٠٨٥٧٢١,٠٠						المعمل موجودة
٨	اعمال توريد وفرش الردم الصخرى	—	١٠٠٠	م٣	٠	١٢١٣٤	١٢١٣٤	جارى	١٢١٣٤٠٠٠,٠٠						السيارات عدد ٢ غير موجودة
٢٢	توريد وتركيب طبقة من النسيج	—	٥٥	م٢	٠	٥٦٠٥	٥٦٠٥,٠٠	جارى	٣٠٨٢٧٥,٠٠						البرنامج الزمنى موجود
									٠,٠٠						الافتات موجودة
															وثائق التامين متواجدة
															مكاتب جهاز الاشراف موجودة
													١٤٧١٩٧٨٣,٢٠		
									١٤٧١٩٧٨٣,٢٠						

استشارى المشروع ..... مهندس المشروع ..... اقر بان الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... جنيه قرش سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعمال ..... روجع فوجد على صحة . قرش جنية

مدير عام المشروعات .....

المحاسب / .....

يدفع للمقاول على الحساب١٤٧١٩٧٨٣جنية فقط

ملاحظات الفئات :.....غير الواردة بصك الشروط إعتمدت من .....

أقر بصحة ذلك .

المقاول .....

تحريرا :٢٠٢٤/٤/٩

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
بدر عبد التواب بدر

٥٠٦٢١

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner