الهيئة العامة
للطرق و الكبارى
(GARB)
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ١٧٦٤
عدد المرفقات / .....
التاريخ / ١٠ / ٤ / ٢٠٢٥
التوقيع / .....

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئه لبحوث المشروعات

تحيه طيبه ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ **(٤٦٥٠٢٥١٥.٥٧)** قيمة حساب فروق أسعار عن شهر يناير ٢٠٢٥ (البيتومين وحديد واسمنت وسولار) المستخدمة فى عملية اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح- الفيوم) بالامر المباشر ٠

تنفيذ شركة / السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٩ /٤/٢٠٢٥

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

رقم : ———— مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : العقود

الختم ذو التاريخ — المبلغ المستحق إلى : شركة السعداء جروب للتعمير والبناء

بموجب { الطلبات طيه ، أو : مزود اسعار

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : ————

{ شيك على البنك المركزي فى : ————

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة السعداء جروب للتعمير والبناء

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : ————

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٦٥,٢٥١	٥٧
	الجملة	٤٦٥,٢٥١	٥٧

كتب المراجعة ————

رئيس القسم ————

رئيس الادارة المركزية ٢٠

(ب) الكاتب المنوط ———— تقيد فى السجل برقم : ————

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش		
مزود اسعار عن شهر يناير ٢٠٢٥ عن عمليه المال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى جنب كبارى المار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة					٤٦٥,٢٥١	٥٧		
إجمالى الأصل								

بيانات الاستقطاعات						
	قرش	جنيه	عادى	إضافى	دمغة توقيع	
			قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	
			— —	— —	—	رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

روجع ————

رئيس المصلحة ————

فى ———— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ———— الإمضاء : ————

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ———— الإمضاء : ————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : ———— جارى ———— الإيرادات ———— بتاريخ ———— الإمضاء : ————

الختم ذو التاريخ — (جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ———— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ————

روجع فى ———— سنة ٢٠١ — (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ———— مدير أو رئيس الحسابات ————

فى ———— سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠١٩ - ٣٠٠٠

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ———— إمضاء الكاتب المنوط : ————

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : ————

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ — (٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : ———— إمضاء الكاتب المنوط : ————

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : ———— إمضاء الكاتب المنوط : ————

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : ———— إمضاء الكاتب المنوط : ————

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المقاول : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (840+116) إلى المحطة (360+119)

تاريخ التعاقد :-2022-10-11
تاريخ استلام الموقع :- 2022-11-01
الكميات المدرجة بفروق الاسعار منفذة بعد تاريخ التعاقد

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ 01-Jan-2025 الي 31-Jan-2025

رقم البند	بيان الاعمال	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	البند	قيمة الكمية المستحقة	وزان عناصر المكافأة الخاضعة للتعديل: حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد: حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار%	القيمة المستحقة	ملاحظات
	أعمال البر																			
ا-44	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب	Jan-25	440.000	101.00	44,440.00	0%	0%	0%	20%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	15.1%	6,698.68	
ا-52	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية	Jan-25	1739.000	6,343.00	11,030,477.00	0%	16%	0%	8%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	28.907%	3,188,628.33	
61	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف	Jan-25	40.000	1,813.00	72,520.00	0%	35%	0%	10%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	57.6%	41,758.79	
62	بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات	Jan-25	1058.000	3,325.00	3,517,850.00	0%	28%	0%	10%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	47.6%	1,673,557.72	
64-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالجزيرة ارتفاع اعلي من 9 م من منسوب الأرض الطبيعيه حتى منسوب الكبارى	Jan-25	273.000	9,371.00	2,558,283.00	0%	15%	0%	10%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	29.0%	741,516.14	
67-ب	بالمتر الطولي خرسانة خرسانة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET	Jan-25	360.000	6,354.00	2,287,440.00	0%	18%	0%	12%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	34.782%	795,615.035	
69	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) اطوال حتى 12م بالبر	Jan-25	643.000	30,205.00	19,421,815.00	68%	0%	0%	5%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	102.6%	19,930,428.84	
71	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد	Jan-25	9.000	96,389.00	867,501.00	70%	3%	0%	5%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	109.8%	952,652.91	
	إجمالي أعمال البر																		27,330,856.44	
	أعمال الجزيرة																			
ا-106	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالجزيرة فى جميع انواع التربة عدا الصخرية	Jan-23	4.000	6,550.00	26,200.00	0%	16%	0%	9%	431.80	218.90	566.00	353.60	654.50	277.00	566.00	353.60	4.247%	1,112.63	
118-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب	Jan-25	68.000	10,388.000	706,384.00	0%	15%	0%	11%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	29.739%	210,068.649	
119-ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بالجزيرة	Oct-24	3.567	4,179.000	14,906.49	0%	24%	0%	11%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	510.60	1,079.10	620.10	40.272%	6,003.168	diaphgram
		Nov-24	5.945		24,844.16	0%	24%	0%	11%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	42.607%	10,585.469	diaphgram
		Dec-24	194.862		814,329.97	0%	24%	0%	11%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	42.607%	346,965.486	deck slabs +10 cm slabs
		Jan-25	551.626		2,305,243.38	0%	24%	0%	11%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	42.607%	982,206.134	deck slabs + stitching
120-ب	بالمتر الطولي خرسانة خرسانة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET	Jan-25	43.000	6,662.00	286,466.00	0%	18%	0%	13%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	35.536%	101,797.337	
	الحديد بجميع انواعه																			
121	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) اطوال حتي 12م بالجزيرة	Oct-24	1.036	30,730.00	31,836.28	68%	0%	0%	6%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	510.60	1,079.10	620.10	103.372%	32,909.943	diaphgram
		Nov-24	1.295		39,795.35	68%	0%	0%	6%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	103.372%	41,137.429	diaphgram
		Dec-24	50.330		1,546,640.90	68%	0%	0%	6%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	103.372%	1,598,800.630	deck +10 cm slabs
		Jan-25	185.339		5,695,467.47	68%	0%	0%	6%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	103.372%	5,887,544.406	
123	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة	Jan-25	7.000	96,963.000	678,741.000	70%	3%	0%	6%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	110.569%	750,480.170	
	إجمالي أعمال الجزيرة																		9,969,611.455	
	أعمال المجرى المائي																			
	أعمال الخرسانه المسلحة																			
160	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقى (Box section) للهيكل العلوى فوق المجرى المائى وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)	Jan-25	166.000	8,235.00	1,367,010.000	0%	13%	0%	13%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	28.39%	388,042.065	
	الحديد بجميع انواعه																			
164	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالنيل	Jan-25	102.000	31,279.00	3,190,458.000	68%	0%	0%	8%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	104.88%	3,346,146.144	
166	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجري النيل	Nov-24	5.125	101,639.00	520,879.547	70%	3%	0%	8%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	112.08%	583,785.128	axe 105 seg 1
		Dec-24	3.222	101,639.00	327,460.530	70%	3%	0%	8%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	112.08%	367,007.283	axe 105 seg 2
		Jan-25	39.653	101,639.00	4,030,331.923	70%	3%	0%	8%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,059.50	531.90	1,079.10	620.10	112.08%	4,517,067.046	
	إجمالي أعمال المجرى المائي																		9,202,047.666	
	الإجمالي الكلي																		46,502,515.57	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

مدير المشروع الهيئة
مهندس /راشد ذكري

تحريراً فى ..... سنة 2025
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ...
ملاحظة : الفئات .....
يعتمد ،

المحاسب / .....
..... على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
مدير المصلحة .....
تحريراً فى ..... سنة 2025

مدير عام المشروعات الهيئه
"المنطقة الأولى "
مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الادارة المركزية
مهندس/ طارق يوسف الجزار

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مهندس /

مدير مشروع مقاول / م. خالد الشحات

مهندس /

الهيئة القومية للأنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

El Soadaa Group

1/1/2025

البرنامج الزمني لمستخلص فروق أسعار في الفترة من ~~1/12/2022~~ إلى 31/01/2025

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (840+116) إلى المحطة (360+119)

	بيان البند	الكمية بالتعاقد	الوحدة	المنفذ خلال شهريناير	المنفذ كلى	المتبقى	المتبقي
	أعمال البر						
ا-44	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب فى جميع انواع التربة.	٨٠٠٠,٠٠	م3	٤٤٠,٠٠	٥٨٣٥,٠٠	٢١٦٥,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
ا-52	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية	٢٢٤٠٠,٠٠	م.ط	١٧٣٩,٠٠	١٩٧٦١,٠٠	٢٦٣٩,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
٦١	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف	٢٠٠٠,٠٠	م3	٤٠,٠٠	٤٣٦,٠٠	١٥٦٤,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
٦٢	بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات	١٧٥٠٠,٠٠	م3	١٠٥٨,٠٠	١١١٤٦,٠٠	٦٣٥٤,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
64-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب ومسابقة الاجهاد U-SECTION بالجزيرة ارتفاع اعلي من 9 م من منسوب الأرض الطبيعيه حتي منسوب الركيزه	٩٢٠٠,٠٠	م3	٢٧٣,٠٠	٤٠٩,٠٠	٨٧٩١,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
67-ب	بالمتر الطولي خرسانة خرسانة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET	٣٢٠٠,٠٠	م.ط	٣٦٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٢٨٤٠,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
	الحديد بجميع انواعه						
٦٩	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) اطوال حتي 12م بالبر	١٤٥٠٠,٠٠	طن	٦٤٣,٠٠	٦٢٠٩,٠٠	٨٢٩١,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
٧١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد	٧٠٠,٠٠	طن	٠٩,٠٠	٠٩,٠٠	٦٩١,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
	اعمال الجزيرة						
ا-106	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالجزيرة فى جميع انواع التربة عدا الصخرية	١١١٥٠,٠٠	م.ط	٠٤,٠٠	١١١٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
118-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب	٢٢٧٥,٠٠	م3	٦٨,٠٠	٢٢٠١,٠٠	٧٤,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
119-ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بالجزيرة	٢٧٠٠,٠٠	م3	٧٥٦,٠٠	٢١٠٨,٠٠	٥٩٢,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
120-ب	بالمتر الطولي خرسانة خرسانة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET	٩٠٠,٠٠	م.ط	٤٣,٠٠	٦٦٥,٠٠	٢٣٥,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
	الحديد بجميع انواعه						
١٢١	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) اطوال حتي 12م بالجزيرة	٦٩٠٠	طن	٢٣٨,٠٠	٦١٨٨,٠٠	٧١٢,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
١٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد	١٥٠,٠٠	طن	٠٧,٠٠	١٠٨,٠٠	٤٢,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
	اعمال المجرى المائى						
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقى (Box section) للهيكل العلوى فوق المجرى المائى وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)	٥٢٠٠,٠٠	م3	١٦٦,٠٠	٣٦٢٦,٠٠	١٥٧٤,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
	الحديد بانواعه						
١٦٤	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكبرى اطوال حتي 12م بالنيل	٨٠٠٠,٠٠	طن	١٠٢,٠٠	٦٦٥٨,٠٠	١٣٤٢,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي
١٦٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد	٦١٠,٠٠	طن	٤٨,٠٠	٣٠٣,٠٠	٣٠٧,٠٠	الكميه الكليه للبند المنفذ المتبقي

	2023												2024												2025					
	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو
ا-44																					٨٠٠٠,٠٠				
																					٥٨٣٥,٠٠	٤٤٠,٠٠			
																						٢١٦٥,٠٠			
ا-52																					٢٢٤٠٠,٠٠				
																					١٩٧٦١,٠٠	١٧٣٩,٠٠			
																							٢٦٣٩,٠٠		
٦١																					٢٠٠٠,٠٠				
																					٣٩٦,٠٠	٤٠,٠٠			
																							١٥٦٤,٠٠		
٦٢																					١٧٥٠٠,٠٠				
																					١١١٤٦,٠٠	١٠٥٨,٠٠			
																							٦٣٥٤,٠٠		
64-ب																					٩٢٠٠,٠٠				
																					٤٠٩,٠٠	٢٧٣,٠٠			
																							٨٧٩١,٠٠		
67-ب																					٣٢٠٠,٠٠				
																					٣٦٠,٠٠	٣٦٠,٠٠			
																							٢٨٤٠,٠٠		
٦٩																					١٤٥٠٠,٠٠				
																					٥٥٦٦,٠٠	٦٤٣,٠٠			
																							٨٢٩١,٠٠		
٧١																					٧٠٠,٠٠				
																					٠٩,٠٠	٠٩,٠٠			
																							٦٩١,٠٠		
ا-106																						١١١٥٠,٠٠			
																						١١١٥٠,٠٠	٠٤,٠٠		
118-ب																					٢٢٧٥,٠٠				
																					٢١٣٣,٠٠	٦٨,٠٠			
																							٧٤,٠٠		
119-ب																					٢٧٠٠,٠٠				
																					١٣٥٢,٠٠	٠٣,٥٧	٠٥,٩٥	١٩٤,٨٦	٥٥١,٦٣
																							٥٩٢,٠٠		
120-ب																					٩٠٠,٠٠				
																					٦٢٢,٠٠	٤٣,٠٠			
																							٢٣٥,٠٠		
١٢١																					٦٩٠٠,٠٠				
																					٥٩٥٠,٠٠	٠١,٠٤	٠١,٣٠	٥٠,٣٣	١٨٥,٣٤
																							٧١٢,٠٠		
١٢٣																					١٥٠,٠٠				
																					١٠١,٠٠	٠٧,٠٠			
																							٤٢,٠٠		
١٦٠																					٥٢٠٠,٠٠				
																					٣٤٦٠,٠٠	١٦٦,٠٠			
																							١٥٧٤,٠٠		
١٦٤																					٨٠٠٠,٠٠				
																					٦٥٥٦,٠٠	١٠٢,٠٠			
																							١٣٤٢,٠٠		
١٦٦																					٦١٠,٠٠				
																					٣٠٣,٠٠	٤٨,٠٠			
																							٣٠٧,٠٠		

مدير المكتب الفني (السعداء جروب)

م. محمود البنا

التوقيع /

مدير المشروع (السعداء جروب)

م. خالد رمضان

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئه)

م. راشد ذكري

التوقيع /

مدير المشروعات (الهيئه)

م. جهاد محمد سعد

التوقيع /