مشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول (مرحلة تشكيل الجسر الترابى وطبقات الاساس واعمال الخرسانة) قطاع العلمين - فوكة
في المسافة من كم ٤٧٨+٠٠٠ الى الكم ٤٧٨+٢٠٠
بطول ٢٠٠ كم (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) - وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جارى رقم (٢)

المقاول : مكتب الشبلي للمقاولات
رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٧٥) المؤرخ بتاريخه ٢٠٢٤/٢/١٤

من بداية العمل حتى : ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
١	**اعمال الحفر**													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - يتم توريد حاسب الى بجميع مشتملاتة بالطابعة - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين متواجدة وسارية حتى ٢٠٢٤/٠٢/١٧ - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,١ جنيه للكيلومتر زيادة	٣٠,٥	م٣	٢٠٠٠٠	٠	١٩٦٠٠	١٩٦٠٠		٥٩٧٨٠٠	٠	٠	٠	٥٩٧٨٠٠	٠	
٣	**اعمال الردم**													
١-٣	أعمال تحميل توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٥ جنية جنية لكل ١كم زيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة لهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	١٠١,٤	م٣	٣٩٨٢٥,٣٥٨٤	٣٦٥٠٠	٢٥٠٠	٣٩٠٠٠		٣٩٥٤٦٠٠				٣٩٥٤٦٠٠		
	علاوة مسافة النقل ٢١٥ كم	٣١٩,٥	م ٣	٣٩٨٢٥,٣٥٨٤	٣٦٥٠٠	٢٥٠٠	٣٩٠٠٠		١٢٤٦٠٥٠٠	٠	٠	٠	١٢٤٦٠٥٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م ٣	٣٩٨٢٥,٣٥٨٤	٣٦٥٠٠	٢٥٠٠	٣٩٠٠٠		٥٠٧٠٠٠	٠	٠	٠	٥٠٧٠٠٠	٠	
٤	**طبقات الاساس**													
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (PREPARED SUBGRADE) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠عن ١٢%والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن % ٢٥ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلس عن ٣٠%ولا يزيد الامتصاص عن % ١٥ولا يقل معامل المرونة) (EV2من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ميجا بسكال ويتم فردها على طبقتين بأستخدام آلات التسوية الحديثة وعلى أن لا يذيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول ألى أقصى كثافة جافة)لا تقل عن (% ٩٥من الكثافى المعملية والفئة تشمل أجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتمالاتة طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠كم - يتم حساب علاوة ١,٣جنية لكل ١كم بزيادة أو النقصان	١٤٦,٤	م٣	١٦٠٧,٤	٧٠٠	٨٠٠	١٥٠٠		٢١٩٦٠٠				٢١٩٦٠٠		
	قيمة المادة المحجرية	١٦١	م٣	١٦٠٧,٤	٧٠٠	٨٠٠	١٥٠٠		٢٤١٥٠٠	٠	٠	٠	٢٤١٥٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم	٢٤٠,٥	م٣	١٦٠٧,٤	٧٠٠	٨٠٠	١٥٠٠		٣٦٠٧٥٠	٠	٠	٠	٣٦٠٧٥٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	١٦٠٧,٤	٧٠٠	٨٠٠	١٥٠٠		٣٧٥٠٠	٠	٠	٠	٣٧٥٠٠	٠	
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات و التدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % و لا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % و الا يزيد الامتصاص عن ١٠ % و فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوى (لا تقل ٩٥%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم حساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بزيادة أو النقصان	١٥١,٣	م٣	١١٧١	٥٠٠	٦٠٠	١١٠٠		١٦٦٤٣٠				١٦٦٤٣٠		
	قيمة المادة المحجرية	١٧٥	م٣	١١٧١	٥٠٠	٦٠٠	١١٠٠		١٩٢٥٠٠	٠	٠	٠	١٩٢٥٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم	٢٤٠,٥	م٣	١١٧١	٥٠٠	٦٠٠	١١٠٠		٢٦٤٥٥٠	٠	٠	٠	٢٦٤٥٥٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	١١٧١	٥٠٠	٦٠٠	١١٠٠		٢٧٥٠٠	٠	٠	٠	٢٧٥٠٠	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص								١٩,٠٣٠,٢٣٠						

فقط : تسعة عشر مليونا و ثلاثون الفا ومئتان وثلاثون جنيها لا غير

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

تحريراً في :.....

يدفع للمقاول مبلغ.....

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى العام
(شركة سيسترا)
م / اسامة الراجحي

مدير المشروع
(استشارى) م/ أحمد الجيوشى

استشارى المساحة
مكتب XYZ
م / مصطفى نجم

مدير المشروع
المقاول:
م / أحمد شكرى

م / محمد خليل

مشروع القطار السريع العين السخنة

مكتب الشبلي للمقاولات
مقاولات حكومية
ضريبة القيمة المضافة ٢١٧-٨٤٥-٠٠٤
سجل تجاري ١١٠٠٧ بطنطا ضريبة ٢٠٢-٤٦٠-٠١١
تليفون/فاكس ٠٤٠٢٠٢٠٠٠