SAMCRETE
ENGINEERS & CONTRACTORS \ SE&C

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية /أعمال إنشاء عدد (2) كوبرى توسعة " المطار " بإتجاهين وصيانة الكوبرى القائم عند كم 300+ 66 تنفيذ شركة سامكريت

المنطقه الثانيه القنال وسيناء

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

التعاقد 14-9-2022

فروق اسعار مستخلص (2) جاري من تاريخ 2022/9/22 حتى تاريخ 2022/11/10

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ——— الى		نسبه الايام	الكمية المنفذة بالمده	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
3	حفر ميكانيكي بين الخوازيق	م3	121	2022/09/22	2022/09/30	18.00%	22	87	سولار	20.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	75		سولار	20.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	24		سولار	20.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
5	توريد وردم رمال	م3	322	2022/09/22	2022/09/30	18.00%	58.0	121	سولار	20.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	199.6		سولار	20.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	64.4		سولار	20.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
8	نقل داخلي ماكنه خوازيق	عدد	2	2022/09/22	2022/09/30	18.00%	58.0	50000	سولار	5.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	199.6		سولار	5.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	64.4		سولار	5.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
14	خرسانه عاديه للاساسات والمخدات	م ط	5	2022/09/22	2022/09/30	18.00%	1	1650	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	3		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	1		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/09/22	2022/09/30	18.00%	1		اسمنت	28.00%	217.20	217.20	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	3		اسمنت	28.00%	218.90	217.20	0.21915%	11.210
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	1		اسمنت	28.00%	236.50	217.20	2.48803%	41.052
15	خرسانه مسلحه للاساسات والمخدات	م ط	93	2022/09/22	2022/09/30	18.00%	17	2320	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	58		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	19		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/09/22	2022/09/30	13.00%	17		اسمنت	23.20%	217.20	217.20	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	58		اسمنت	23.20%	218.90	217.20	0.18158%	242.907
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	19		اسمنت	23.20%	236.50	217.20	2.06151%	889.583
16أ	خرسانه مسلحه للاعمده ارتفاع اعلي 6م	م ط	178	2022/09/22	2022/09/30	18.00%	32	3155	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	110		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	36		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/09/22	2022/09/30	18.00%	32		اسمنت	23.30%	217.20	217.20	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	110		اسمنت	23.30%	218.90	217.20	0.18237%	634.974
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	36		اسمنت	23.30%	236.50	217.20	2.07040%	2325.427

مهندس الشركه

استشاري الهيئه

مهندس الهيئه
عزالدين اسامة

مدير الاعمال

المحاسب

مدير عام التنفيذ والصيانه

رئيس الاداره المركزيه
بدر عبدالتواب بدر

المهندس /

٥٠٦٢١

SAMCRETE
ENGINEERS & CONTRACTORS \ SE&C

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية /أعمال إنشاء عدد (2) كوبرى توسعة " المطار " بإتجاهين وصيانة الكوبرى القائم عند كم 300+ 66 تنفيذ شركة سامكريت

المنطقه الثانيه القنال وسيناء

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

التعاقد 14-9-2022

فروق اسعار مستخلص (2) جارى من تاريخ 2022/9/22 حتى تاريخ 2022/11/10

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من	الفترة الى	نسبه الايام	الكمية المنفذة بالمده	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
17-ب	خرسانه مسلحه للهامات حتي 6م	م ط	40	2022/09/22	2022/09/30	18.00%	7	3195	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	25		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	8		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/09/22	2022/09/30	18.00%	7		اسمنت	22.40%	217.20	217.20	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	25		اسمنت	22.40%	218.90	217.20	0.17532%	138.918
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	8		اسمنت	22.40%	236.50	217.20	1.99042%	508.752
18	خرسانه مسلحه كاميرات سابقه الصب	م ط	122	2022/09/22	2022/09/30	18.00%	22	3855	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	76		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	24		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/09/22	2022/09/30	18.00%	22		اسمنت	17.70%	217.20	217.20	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	76		اسمنت	17.70%	218.90	217.20	0.13854%	403.960
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	24		اسمنت	17.70%	236.50	217.20	1.57279%	1479.398
21	خرسانه مسلحه للاسقف اعلي الخوازيق	م ط	675	2022/09/22	2022/09/30	18.00%	122	3105	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	419		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	135		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/09/22	2022/09/30	18.00%	122		اسمنت	22.40%	217.20	217.20	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	419		اسمنت	22.40%	218.90	217.20	0.17532%	2278.212
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	135		اسمنت	22.40%	236.50	217.20	1.99042%	8343.358
23 أ	توريد وتركيب حديد تسليح	طن	382	2022/09/22	2022/09/30	18.00%	69	30000	سولار	5.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	237		سولار	5.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	76		سولار	5.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/09/22	2022/09/30	18.00%	69		حديد	65.00%	431.80	431.80	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	237		حديد	65.00%	431.80	431.80	0.00000%	0.000
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	76		حديد	65.00%	454.50	431.80	3.41709%	78319.731
26	عزل علي البارد	م2	105	2022/09/22	2022/09/30	18.00%	19	51	سولار	2.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	65		سولار	2.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	21		سولار	2.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/09/22	2022/09/30	18.00%	19		بيتومين	25.00%	566.00	566.00	0.00000%	0.000
				2022/10/01	2022/10/31	62.00%	65		بيتومين	25.00%	566.00	566.00	0.00000%	0.000
				2022/11/01	2022/11/10	20.00%	21		بيتومين	25.00%	566.00	566.00	0.00000%	0.000
اجمالي قيمه اعمال الكباري														95,617

مهندس الشركه

استشاري الهيله

مهندس الهيله

منير الاصال

المحاسب

مدير ادارة التنفيذ والصيانه

رئيس الاداره المركزيه

بدر عبدالتواب بدر

المهندس /

SAMCRETE
ENGINEERS & CONTRACTORS \ SE&C

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "
عن عملية /أعمال إنشاء عدد (2) كوبرى توسعة " المطار " بالإتجاهين وصيانة الكوبرى القائم عند كم 300+ 66 تنفيذ شركة سامكريت
المنطقه الثانيه القنال وسيناء
تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

التعاقد 14-9-2022

فروق اسعار مستخلص (3) جارى من تاريخ 2022/11/11 حتى تاريخ 2023/02/05

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من	الفترة الى	نسبه الايام	الكمية المنفذة بالمده	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
18	خرسانه مسلحه لزوم كاميرات سابقه الصب	م3	61	2022/11/30	2022/11/11	22.99%	14	3885	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/12/31	2022/12/01	35.63%	22		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2023/01/31	2023/01/01	35.63%	22		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2023/02/05	2023/02/01	5.75%	4		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/30	2022/11/11	22.99%	14		اسمنت	17.70%	236.50	217.20	1.57279%	856.845
				2022/12/31	2022/12/01	35.63%	22		اسمنت	17.70%	251.30	217.20	2.77887%	2346.557
				2023/01/31	2023/01/01	35.63%	22		اسمنت	17.70%	277.00	217.20	4.87320%	4115.077
				2023/02/05	2023/02/01	5.75%	4		اسمنت	17.70%	278.40	217.20	4.98729%	679.261
20 أ	خرسانه مسلحه لزوم القطاع الصندوقي حتي 6م	م3	698	2022/11/30	2022/11/11	22.99%	160	3205	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/12/31	2022/12/01	35.63%	249		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2023/01/31	2023/01/01	35.63%	249		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2023/02/05	2023/02/01	5.75%	40		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/30	2022/11/11	22.99%	160		اسمنت	21.40%	236.50	217.20	1.90157%	9779.248
				2022/12/31	2022/12/01	35.63%	249		اسمنت	21.40%	251.30	217.20	3.35976%	26781.459
				2023/01/31	2023/01/01	35.63%	249		اسمنت	21.40%	277.00	217.20	5.89190%	46965.725
				2023/02/05	2023/02/01	5.75%	40		اسمنت	21.40%	278.40	217.20	6.02983%	7752.461
20-ب	خرسانه مسلحه لزوم القطاع الصندوقي اعلي من 6م	م3	163	2022/11/30	2022/11/11	22.99%	37	3305	سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/12/31	2022/12/01	35.63%	58		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2023/01/31	2023/01/01	35.63%	58		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2023/02/05	2023/02/01	5.75%	9		سولار	10.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/30	2022/11/11	22.99%	37		اسمنت	21.40%	236.50	217.20	1.90157%	2354.947
				2022/12/31	2022/12/01	35.63%	58		اسمنت	21.40%	251.30	217.20	3.35976%	6449.259
				2023/01/31	2023/01/01	35.63%	58		اسمنت	21.40%	277.00	217.20	5.89190%	11309.845
				2023/02/05	2023/02/01	5.75%	9		اسمنت	21.40%	278.40	217.20	6.02983%	1866.875
23 أ	توريد وتركيب حديد تسليح	طن	378	2022/11/30	2022/11/11	22.99%	87	30000	سولار	5.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/12/31	2022/12/01	35.63%	135		سولار	5.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2023/01/31	2023/01/01	35.63%	135		سولار	5.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2023/02/05	2023/02/01	5.75%	22		سولار	5.00%	353.60	353.60	0.00000%	0.000
				2022/11/30	2022/11/11	22.99%	87		حديد	65.00%	431.80	454.50	3.41709%	89080.034
				2022/12/31	2022/12/01	35.63%	135		حديد	65.00%	431.80	613.60	27.36684%	1105808.931
				2023/01/31	2023/01/01	35.63%	135		حديد	65.00%	431.80	654.50	33.52362%	1354585.528
				2023/02/05	2023/02/01	5.75%	22		حديد	65.00%	431.80	654.50	33.52362%	218481.537
	اجمالي قيمه اعمال الكباري													2,889,214

مهندس الشركه
استشاري الهيئه
مهندس الهيئه
مدير الاعمال
المحاسب
مدير عام التنفيذ والصيانه
رئيس الاداره المركزيه
بدر عبدالتواب بدر

SAMCRETE
ENGINEERS & CONTRACTORS \ SE&C

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "
عن عملية /أعمال إنشاء عدد (2) كوبرى توسعة " المطار " بالاتجاهين وصيانة الكوبرى القائم عند كم 300+ 66 تنفيذ شركة سامكريت
المنطقه الثانيه القتال وسيناء
تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد
التعاقد 14-9-2022

فروق اسعار مستخلص (4) جارى من تاريخ 06-02-2023 حتى تاريخ 04-03-2025
باستخدام تاريخ التنفيذ الفعلى

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من	الفترة الى	الكمية المنفذة بالمده	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحيل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
20-ب	خرسانه مسلحه لزوم القطاع الصندوقي اعلي من 6م	م3	582	2025/01/01	2025/01/31	309	3305	سولار	10.00%	353.60	620.10	7.5%	76,968.83
				2025/02/01	2025/02/28	273		سولار	10.00%	353.60	620.10	7.5%	68,001.59
				2025/01/01	2025/01/31	309		اسمنت	21.40%	217.20	531.90	31.0%	316,650.84
				2025/02/01	2025/02/28	273		اسمنت	21.40%	217.20	628.80	40.6%	365,900.86
23 أ	توريد وتركيب حديد تسليح	طن	353	2025/01/01	2025/01/31	250	30000	سولار	5.00%	353.60	620.10	3.8%	282,628.68
				2025/02/01	2025/02/28	103		سولار	5.00%	353.60	620.10	3.8%	116,443.01
				2025/01/01	2025/01/31	250		حديد	65.00%	431.80	1059.50	94.5%	7,086,701.02
				2025/02/01	2025/02/28	103		حديد	65.00%	431.80	1059.50	94.5%	2,919,720.82
28 أ	توريد وتركيب ركايز 180 طن	عدد	30	2022/09/01	2022/09/30	30	15000	سولار	1.00%	353.60	353.60	0.0%	0.00
				2022/09/01	2022/09/30	30		حديد	25.00%	431.80	431.80	0.0%	0.00
28ب	توريد وتركيب ركايز 400 طن	عدد	4	2022/09/01	2022/09/30	2	37500	سولار	1.00%	353.60	353.60	0.0%	0.00
				2025/02/01	2025/02/28	2		سولار	1.00%	353.60	620.10	0.8%	565.26
				2022/09/01	2022/09/30	2		حديد	25.00%	431.80	431.80	0.0%	0.00
				2025/02/01	2025/02/28	2		حديد	25.00%	431.80	1059.50	36.3%	27,256.54
اجمالي قيمه اعمال الكباري													11,260,837

مهندس الشركه
استشاري الهيله
مهندس الهيله
مدير الاعمال
المحاسب
مدير عام التنفيذ والصيانه
رئيس الاداره المركزيه
بدر عبدالتواب بدر
المهندس /

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع : أعمال إنشاء عدد ٩ كباري (٨ كوبري علوي للتوسعة بالإتجاهين + كوبري دوران للخلف مفرد) ضمن المرحلة الأولي من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين " وذلك لتنفيذ ((أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة ،، المطار،، بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦٦.٣٠٠)) بالأمر المباشر .

- عقد رقم (٣٦٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م) بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢م .
- تنفيذ : شركة سامكريت مصر.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ١٤٢٤٥٦٦٨ جنيهاً (فقط أربعة عشر مليون ومئاتان وخمسة وأربعون ألف وستمائة وثمانية وستون جنيهاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (٢ – ٣ – ٤) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلوسيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا: ٢٠٢٥/٧/٨م

التوقيع ( )

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية

إستمارة الإعتماد المرفق

رقم .....

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة .....

رئيس القسم .....

..... ٢٠

مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم

المبلغ المستحق إلى: شركه سامكريت مصر

بموجب: فروق اسعار مستخلصات ٢,٣,٤ للعقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٣٦٢

إذن صرف على .....

شيك على البنك المركزي في .....

شيك على الخارج } صاحب الحق أو يسحب باسم: شركه سامكريت مصر

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات القوائم		
فرش	جنية	رقم
.	١٤٢٤٥٦٦٨	
0	14245668	

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

(ب) الكاتب المنوط .....

قيد في السجل برقم .....

الختم ذو التاريخ

روجع .....

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
	فروق اسعار مستخلصات ٢,٣,٤ للعقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٣٦٢	بند	فصل	فرع	14245668	0
شركه سامكريت مصر	إجمالي الأصل				14245668	0

بيانات الإستفطاعات								جنية		
دمغة توقيع										
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة					
.....	.....	.....	.....	.....	.....					

رئيس الادارة المركزية

مهندس .....

بدر عبد التواب بدر

صافي القيمة المطلوب صرفها .....

علامة

... سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : ..... !

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : ..... الإمضاء .....

جاري ..... بتاريخ .....

بتاريخ ..... الإمضاء .....

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم .....

توقيع الكاتب المنوط بالسجل .....

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في ..... سنة ٢٠

سحب شيك / إذن صرف

.....

.....

وكيل الحسابات ....ير أو رئيس الحسابا

..... في ..... سنة ٢٠ بمبلغ

(د) (١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح") ..... توقيع الكاتب المنوط .....

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

تحت رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ..... سنة ٢٠