الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES & LAND TRANSPORT

منطقة جنوب سيناء

فترة المشروع من

أصل التشغيل الرابع السنوي وبرامجة المناسب التصميمية لمشروع القطار الكهربائي السريع
قطعة الأرض القطاع ٣/أ

قطاع (مطاري ١)

المقاول: مجموعة XYZ لأصل الهيئة الأساسية وشركاه رقم العقد (٢٠٠٥/٢٠٠٤/٧١٦)

تاريخ وجدول العمل بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٢

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	النسبة المئوية	السعر	الوحدة	مقدار العمل السابق المنفذ (نسبة مئوية)	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة (نسبة مئوية)	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن (نسبة مئوية)	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		قيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٠	أصل الحفر	٢٠	١٦٠٠٠٠٠		٠	١٧	١٧	١٣٦٠٠٠٠				١٣٦٠٠٠٠		مع مراعاة الآتي: ١- متبقي بحوالي ٢٧٪ لصرف مبلغ ٤٠٥٠٠٠٠ جنيه فقط أربعة مليون وخمسون ألف جنيه بيان مراحل الفترة من ٢٠٠٥/١٠/١٠ الى ٢٠٠٥/١١/١٠ وبيان بالمراحل: - مبلغ ٢٩٩٥٠٠٠ منقضي الى ديسمبر - مبلغ ٩٤٦٥٠٠ منقضي الى أكتوبر - مبلغ ١٠٨٠٠٠٠ منقضي لبحيرة ٢- عدم توافر حجاج PS ٣- تم توافر الإشغالات للاستلام من الهيئة
٠	أصل الردم	٤٠	٣٢٠٠٠٠٠		٠	٣٥	٣٥	٢٨٠٠٠٠٠				٢٨٠٠٠٠٠		
٠	أصل التأسيس	١٨	١٤٤٠٠٠٠		٠	١٧	١٧	١٣٦٠٠٠٠				١٣٦٠٠٠٠		
٠	أصل الأساس	٢٠	١٦٠٠٠٠٠		٠	١٧	١٧	١٣٦٠٠٠٠				١٣٦٠٠٠٠		
٠	أصل الصبات	٢	١٦٠٠٠٠		٠	٢	٢	١٦٠٠٠٠				١٦٠٠٠٠		
	إجمالي قيمة المستخلص (فقط وقدره سبعة مليون واربعون الف جنيه)											٧٠٤٠٠٠٠		

مدير المشروع (فنية)
مهندس / محمد سامي

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد الشحات

الشركة المجمعة XYZ لأصل الهيئة الأساسية وشركاه

محاضر حمدي

XYZ
مشروع القطار السريع
س ت ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب ض ٤٩٧ ٣٤٢ ٥١١ ٨ ص ٤٥٢ ١٩٠

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء
مهندس / أحمد المحلاوي

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner