المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) الخط الاول (مرحلة تشكيل الجسر الترابى) قطاع العلمين _ فوكة المسافة من الكم ٤٣٠+٦٠٠ الي الكم ٤٣٢+٦٠٠ بطول ٢ كم للاتجاهين

تنفيذ شركة فيردي للمقاولات العامة

كشف رقم جاري ٦

المقاول:شركة فيردي للمقاولات العامة رقم العقد(٢٠٢٢/١٩٢-٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٨/٠٩

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٥/٢٢

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	اعمال الحفر															ـ مكتب جهاز الاشراف متواجد ـ العلامات الارشادية متواجده ـلوحات المشروع متواجدة ـ المهندسون متواجدون ـ مسئول تامين سلامة المرور متواجد ـ المعمل ومهندسون المعمل متواجدون ـ التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة ـ يراعي خصم التجارب المعمليه ـ الحد الادنى من المعدات متواجد ـ البرنامج الزمنى للمشروع متواجد ـ التقرير المبداني متواجد ـ وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٣ ـوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ ـ سيارة بيك اب دوبل كابينة متواجدة ـيراعي تطبيق نصوص العقد
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات المكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة القصوى) ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربةالزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,١ جنية للكيلومتر زيادة															
١-١-١	سعر شهر سبتمبر ٢٠٢٢	٢١,٤		م٣	٥٧٠٠٠,٠	٥٧٠٠٠,٠	٠,٠	٥٧٠٠٠,٠	٠,٠	١٢١٩٨٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٢١٩٨٠٠,٠	٠,٠	
١-١-٢	سعر شهر مايو ٢٠٢٣	٢٦,٥		م٣	٤٣٠٠٠,٠٠	١٣٤٠٠,٠	٠,٠	١٣٤٠٠,٠	٠,٠	٣٥٥١٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٥٥١٠٠,٠	٠,٠	
٢	اعمال الازالة والتطهير															
٢-٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٥,٠		م٢	١٠٠٠٠٠,٠	٩٠٠٠٠,٠	٠,٠	٩٠٠٠٠,٠	٠,٠	٤٥٠٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٤٥٠٠٠٠,٠	٠,٠	

مدير المشروع (شركة فيردي للمقاولات العامة) — استشاري المساحه — مدير المشروع (الاستشاري د.سعد الجوشي) — استشاري العام سيسترا — مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات(الهيئة) — يعتمد ...

م/ ربيع حمدي — م/ محمد خليل — م/ مصطفى نجم — مهندس/ [illegible] — م/ محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

تحريرا في :

.....يدفع للمقاول مبلغ

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

عدم تواجد لوحة المشروع لمدة (١٥ يوم) عدم تواجد مدير المشروع لمدة (٤ ايام)

مشروع: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة _ مطروح) الخط الاول (مرحلة تشكيل الجسر الترابى) قطاع الغمين _ فوكة المسافة من الكم ٤٣٠+٦٠٠ الى الكم ٤٣٢+٦٠٠ بطول ٢ كم للاتجاهين

تنفيذ شركة فيردي للمقاولات العامة

وزارة النقل
هيئة السكة الحديد والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري ٦

المقاول:شركة فيردي للمقاولات العامة رقم العقد(١٩٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٨/٠٩

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٥/٢٢

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان فرش	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز فرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	أعمال الردم													
٣-١	اعمال تحميل و توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢٠ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم يتم حساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية												
	علاوة مسافة النقل ١٥٧ كم	٢٣٢,٥	م٣	٢٩٠٠٠٠,٠	١٨٥٠٠٠,٠	٧٠٥٠٠,٠	٢٥٥٥٠٠,٠	٠,٠	٥٩٤٠٣٧٥٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٥٩٤٠٣٧٥٠,٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠	م٣	٢٩٠٠٠٠,٠	١٨٥٠٠٠,٠	٧٠٥٠٠,٠	٢٥٥٥٠٠,٠	٠,٠	٣٣٢١٥٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٣٢١٥٠٠,٠	
٣-١-١	سعر شهر سبتمبر ٢٠٢٢	٨٨,٦	م٣	٧٢٠٠٠,٠	٧٢٠٠٠,٠	٠,٠	٧٢٠٠٠,٠	٠,٠	٦٣٧٩٢٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٦٣٧٩٢٠٠,٠	
٣-١-٢	سعر شهر اكتوبر ٢٠٢٢	٨٩,٨	م٣	٥٤٠٠٠,٠	٥٤٠٠٠,٠	٠,٠	٥٤٠٠٠,٠	٠,٠	٤٨٤٩٢٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٤٨٤٩٢٠٠,٠	
٣-١-٣	سعر شهر يناير ٢٠٢٣	٩٣,٤	م٣	٣٧٠٠٠,٠	٣٧٠٠٠,٠	٠,٠	٣٧٠٠٠,٠	٠,٠	٣٤٥٥٨٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٤٥٥٨٠٠,٠	
٣-١-٤	سعر شهر مايو ٢٠٢٣	١٠١,٤	م٣	١٢٧٠٠٠,٠	٢٢٠٠٠,٠	٧٠٥٠٠,٠	٩٢٥٠٠,٠	٠,٠	٩٣٧٩٥٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٩٣٧٩٥٠٠,٠	

مدير المشروع (شركة فيردي للمقاولات العامة) — استشارى المساحه — مدير المشروع (الاستشارى د سعد الجوشى) — استشاري العام سيسترا — مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات(الهيئة) — يعتمد ...

م/ محمد خليل — م/ مصطفى نجم — م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) - وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - -مطروح) الخط الاول (مرحلة لتشكيل الجسر الترابى) قطاع العلمين - فوكة المسافة من الكم ٤٣٠+٦٠٠ الى الكم ٤٣٢+٦٠٠ بطول ٢ كم للاتجاهين

تنفيذ : شركة فيردى للمقاولات العامة

كشف رقم جارى ٦

المقاول: شركة فيردى للمقاولات العامة رقم العقد(٢٠٢٢/١٩٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٥/٢٢

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٤	طبقات الأساس												
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان											
	قيمة المادة المحجرية	م٢	٣٠,٠٠٠	٢٠,٨٠٠	٠,٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	٣,٣٤٨,٨٠٠		٠	٠	٣,٣٤٨,٨٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	م٣	٣٠,٠٠٠	٢٠,٨٠٠	٠,٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	٤,١٩١,٢٠٠	٠	٠	٠	٤,١٩١,٢٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م٣	٣٠,٠٠٠	٢٠,٨٠٠	٠,٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٢٠,٠٠٠	٠	
١-١-٤	السعر في شهر مايو ٢٠٢٣	م٣	٣٠,٠٠٠	٢٠,٨٠٠	٠,٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	٣,٠٤٥,١٢٠	٠	٠	٠	٣,٠٤٥,١٢٠	٠	
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان											
	قيمة المادة المحجرية	م٣	٢٥,٠٠٠	١٥,٨٠٠	٠	١٥,٨٠٠	٢,٧٦٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٢,٧٦٥,٠٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	م٣	٢٥,٠٠٠	١٥,٨٠٠	٠	١٥,٨٠٠	٣,١٨٣,٧٠٠	٠	٠	٠	٣,١٨٣,٧٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م٣	٢٥,٠٠٠	١٥,٨٠٠	٠	١٥,٨٠٠	٣٩٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٩٥,٠٠٠	٠	
١-٢-٤	السعر في شهر مايو ٢٠٢٣	م٣	٢٥,٠٠٠	١٥,٨٠٠	٠	١٥,٨٠٠	٢,٣٩٠,٥٤٠	٠	٠	٠	٢,٣٩٠,٥٤٠	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص										١٠٨,٦٥٣,٢١٠		

مائة وثمانية مليوناً وستمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومئتان وعشرة فقط لاغير

الشركة المنفذة : شركة فيردى للمقاولات العامة

مدير المشروع — إستشارى المساحة م/ أحمد خليل — مدير مشروع (استشارى د / سعد الجيوشى) م/ مصطفى نجم — مدير المشروع (الاستشارى) (مكتب سيسترا) — مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات م / محمد حسنى فياض

يعتمد ...

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

: تحريراً في

.....بدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "