الهيئة القومية للأنفاق

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة – بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم / بني سويف / الاقصر / اسوان) لتنفيذ أعمال الجسر الترابى المسافة القطاع الثاني (بني مزار – منفلوط) المسافة من الكم 350+276 الى الكم 350+289 بطول 13 كم اتجاه سمالوط.

الشركة المنفذة: شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية.

عقد رقم (1883-2022-2023) بتاريخ (30 / 4 / 2023) اتجاه سمالوط .

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم ,,,

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ,,,

مرفقات

(1) استمارة 50 ع.ج
(2) أصل المستخلص
(1) اصل بيان الأعمال
(1) أصل حصر الأعمال
(1) أصل محضر مسافة النقل
(1) صورة ريكوستات
(1) صورة التجارب المعملية
(1) اصل البرنامج الزمني
(1) اصل استلام الموقع

مهندس الاشراف بالهيئة

مهندس / مصطفي محمد عبد الحميد

مدير عام المشروعات بالهيئة

مهندس / مصطفي شعبان البدري

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

السيد المهندس / طارق الجزار

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لإعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المشروعات

المبلغ المستحق إلى : شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

بموجب { الطلبات طيه ، أو : الكشوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : الدفع الإلكتروني
{ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
	١٧٩١٢١٦٤		
	١٧٩١٢١٦٤	الجملة	

رقم :

الختم ذو التاريخ

روجع حسابيا

كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الإدارة المركزية

مهندس طارق يوسف الجزار

(ب) الكاتب المنوط تقيد في السجل برقم :

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات		نوع الخصم						
		قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
المبلغ المعين قيمة المستخلص رقم (١) عن أعمال الحفر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الكوبري التوكيلي) (القطاع الثاني) في المسافة من كم ٢٦,٣٠٠ حتى كم ٢٨,٢٠٠ طول ١٢ كم (أعمال سالوط) عقد رقم ١٨٨٢ لسنة ٢٠٢٢			١٧٩١٢١٦٤					
إجمالي الأصل			١٧٩١٢١٦٤					
بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه					
عادي	إضافي							
قرش جنيه	قرش جنيه							
— —	— —							
رسم الدمغة	دمغة توقيع							
—	—							
صافي القيمة المطلوب صرفها								

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري / الإيرادات بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثانى (بنى مزار/منفلوط) المسافة من الكم 350+276 الى الكم 350+289 بطول 13 كم اتجاه سمالوط (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة حنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية عن المدة من بداية العمل حتى 10 / 9 / 2023
العقد رقم : (1883 / 2022 / 2023) بتاريخ : 30 / 4 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	٦,٠٠	م2	١٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٩٠٠,٠٠	١٢٠٩٠٠,٠٠	جاري 1	٧٢٥٤٠٠,٠٠		٧٢٥٤٠٠,٠٠	*وثيقة التامين موجودة. *مهندسون المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى متواجد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (الميدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. متواجدة *معدات الموقع متواجدة.
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	٢٣,٠٠	م3	١٤٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٠٠,٠٠	١٢٩٠٠,٠٠	جاري 1	٢٩٦٧٠٠,٠٠		٢٩٦٧٠٠,٠٠	
1-1-2	علاوة زيادة السولار 0.6 جنيه/م3 ابتداء من 2023/5/4 .	٠,٦٠	م3	١٤٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري 1	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	٢٦,٠٠	م3	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٧٠٠,٠٠	٦٢٧٠٠,٠٠	جاري 1	١٦٣٠٢٠٠,٠٠		١٦٣٠٢٠٠,٠٠	
1-2-2	علاوة زيادة السولار 0.7 جنيه/م3 ابتداء من 2023/5/4 .	٠,٧٠	م3	١٥٤٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٠٠,٠٠	١٣٦٠٠,٠٠	جاري 1	٩٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٢٠,٠٠	
5-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في الصخر وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 1.5 كم من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للكيلومتر زياده. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 . -علاوة زيادة سولار 1 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4م . -علاوه 2جنيه/م3 فى حاله توريد اتربه لفرشها على طبقه الصلو لامكانيه تحرك المعدات وذلك فى حاله الارض الغير ثابته.	٣,٦٠	م3	٩٤٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٨٤٦٠٠,٠٠	٨٤٦٠٠,٠٠	جاري 1	٣٠٤٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤٥٦٠,٠٠	
	علاوة 1 جنيه لكل 1كم قبل 2023/5/4 (مسافة النقل المعتمدة 5.1-1.5 = 3.6 كم).	٣,٩٦	م3	٢٥٤٧٥٣,٤٠	٠,٠٠	٢١٢٤٠٠,٠٠	٢١٢٤٠٠,٠٠	جاري 1	٨٤١١٠٤,٠٠	٠,٠٠	٨٤١١٠٤,٠٠	
	علاوة 1.1 جنيه لكل 1كم بعد 2023/5/4 (مسافة النقل المعتمدة 5.1-1.5 = 3.6 كم).	٣٣,٠٠	م3	٣٤٨٨٥٠,٤٠	٠,٠٠	٢٩٧٠٠٠,٠٠	٢٩٧٠٠٠,٠٠	جاري 1	٩٨٠١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٠١٠٠٠,٠٠	
1-5-2	نفس بند (2-5) المنفذ بعد يناير 2023	١,٠٠	م3	٢٥٤٧٥٣,٤٠	٠,٠٠	٢١٢٤٠٠,٠٠	٢١٢٤٠٠,٠٠	جاري 1	٢١٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢٤٠٠,٠٠	
2-5-2	علاوة زيادة السولار 1 جنيه/م3 ابتداء من 2023/5/4 .											
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفية طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.											
	مسافة النقل حتى 2 كم.	٦٠,٠٠	م3	٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٣٠٠,٠٠	٦٧٣٠٠,٠٠	جاري 1	٤٠٣٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٣٨٠٠٠,٠٠	
1-1-3	علاوة زيادة السولار 1.6جنيه/م3 ابتداء من 2023/5/4 .	١,٦٠	م3	٣٧٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٠٠,٠٠	٣٣٣٠٠,٠٠	جاري 1	٥٣٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٢٨٠,٠٠	
	الإجمالى								١٧٩١٢١٦٤,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٧٩١٢١٦٤,٠٠			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								١٧٩١٢١٦٤,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٠,٠٠			
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)								١٧٩١٢١٦٤,٠٠			

سيارة متواجدة رقم
تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٦

تحريراً في / سنة 2023
الشركة المنفذة
شركة حنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية
م/ ابراهيم اسماعيل

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

المكتب الفني
م/ احمد عزب

مدير المشروع
م/ حاتم سعد الدين مهران

كل الاستشارى (سيسترا)
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفي شعبان البدري

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2023
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
المحاسب
على الحساب

مدير عام الشئون المالية والادارية
محاسب
كمال بشرى بشاى

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٤٠ —	١٧٩١٢١٦ —
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٤٠ —	١٧٩١٢١٦ —

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
							جملة الاستقطاعات		
						٢٠	٨٩٥٦٠٨	٪ تأمين اعمال	
						٧٠	٤٠٩٨١٧	٪ دمغة	
						٠٥	١٧٠٥٩٢	حساب ع.ت.ص	
						٢٠	٨٥٢٩٦٠	حساب الضرائب	
						٧٠	٣٧٠٦٥	حساب التأمينات الاجتماعية	
						—	٤٢٠٠٠	يخصم مبلغ اثنين واربعون الف جنيه نظير عدم توافر السيارة (٢٠٠ يوم)	

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

قرش	جنيه
الجملـــــة	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

تحريراً في / سنة 20

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		