الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة الثانية _الإسماعيلية
ادارة عقود المشروعات

كشف رقم (٣)جارى عملية /اعمال رفع كفاءة طريق دمياط شربين الغربى (القطاع السابع)
بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظه دمياط ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمه)
بالامر المباشر

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٠٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١ تنفيذ شركة :احمد محمود حسين هلال للمقاولات والتوريدات العمومية . شاملة المدة من بدء العمل إلى٢٠٢٣/٩/١

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجـــراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جار أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان		إستقطاع		الباقى من الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	توريد وتشغيل اتربة صالحه للردم	—	٢٧٨	م٢	٢٢٠٨	٤٤١١	٦٦١٩	جارى		١٨٤٠٠٨٢,٠٠					مهندسوا العملية موجودون
٢	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	—	٢٣	م٣	٥٧١	٨٨٥	١٤٥٥,٥٠	جارى		٣٣٤٧٦,٥٠					الفنى موجود
٤	اعمال تكسير وازالة المسطحات	—	٦١	م٣	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	جارى		١٨٣,٠٠					علامات الارشاد والتحذير موجودة
٨	توريد وفرش طبقة اساس	—	٤٤٦	م٣	٢٥٦	٢٧٥,٥٠	٥٣١,٥٠	جارى		٢٣٧٠٤٩,٠٠					المعمل موجودة
٩	توريد وفرش طبقة تشريب	٥	٢٧	م٢	٩٧٢٧	٠	٩٧٢٧,٠٠	جارى		٢٦٧٤٩٢,٥٠					الاافتات موجودة
١٠	توريد ورش طبقة لصق	٢٠	٩	م٢	١٢٣٤٨	٠	١٢٣٤٨	جارى		١١٣٦٠١,٦٠					وثائق التامين موجودة
١١	توريد وفرش طبقة رابطه	—	١٤٦	م٢	٩٥٦٨	٠	٩٥٦٨	جارى		١٣٩٦٩٢٨,٠٠					السيارة موجودة
١٢	توريد وفرش طبقة سطحية	—	١٤٠	م٢	١٩٤٦٨	٠	١٩٤٦٨	جارى		٢٧٢٥٥٢٠,٠٠					
١٥	اعمال توريد وانشاء حاجز وجه	—	٥٠٠	م.ط	٠	٢١٥	٢١٥	جارى		١٠٧٥٠٠,٠٠					
	بنود مستحدثة									٦٧٢١٨٣٢,٦٠					
١	توريد وصب خرسانه عادية	—	١٦٩٠	م٢	٣٧١٤	٩٧٤	٤٦٨٨,٠٠	جارى		٧٩٢٢٧٢٠,٠٠					
٢	اعمال توريد وانشاء حاجز وجهين	—	٦٨٥	م.ط	٢٠١٨	٠	٢٠١٨,٠٠	جارى		١٣٨٢٣٣٠,٠٠					
٣	اعمال ترميم بالمخلوط	—	٢٢٠٠	م٢	١٩٢	٠	١٩٢,٠٠	جارى		٤٢٢٤٠٠,٠٠					
٤	اعمال توريد وعمل دهانات سافيتو	—	١٠٠	م٢	٠	١٣٨٠٧	١٣٨٠٧,٠٠	جارى		١٣٨٠٧٠٠,٠٠					
	الاجمالى									١١١٠٨١٥٠,٠٠				١١١٠٨١٥٠	
	كارتات														
	اتربة		١٣	م٢	١٦٨٥	٤٩٣٤	٦٦١٩,٠٠	جارى		٨٦٠٤٧,٠٠					
	اساس		٢٥	م٢	٢٥٦	٢٧٥,٥٠	٥٣١,٥٠	جارى		١٣٢٨٧,٥٠					
	طبقات اسفلت		٣	م٢	٢٩٠٣٦	٠	٢٩٠٣٦,٠٠	جارى		٨٧١٠٨,٠٠					
	اجمالى كارتات									١٨٦٤٤٢,٥٠				١٨٦٤٤٣	
										١٨٠١٦٤٢٥,١٠				١٨٠١٦٤٢٥,١٠	

جنيه قرش

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ١١١٩٨٩٧٧ سبق صرفها إلى المقاول

قرش جنية

يدفع للمقاول على الحساب ٦٨١٧٤٤٨,١ جنية فقط

ملاحظات الفنات :.....غير الواردة بعقد الشروط إعتمدت من .....

المجلس .....

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / احمد حسن الناقه

استشارى المشروع ..... مهندس المشروع .....

مدير الاعمال ..... روجع فوجد على صحة .

مدير عام المشروعات .....

أقر بصحة ذلك
المقاول

تحريرا :٢٠٢٣/٨/١

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner