وزارة النقـــــل

الهيئة العامه للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشـر (البحيرة و كفر الشيخ)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفوظات)
رقم الصادر : ٠٠٠٠٠٠٠٠
عدد المرفقات : .....
التاريخ / /
التوقيع

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه وبعد ،،،

بالاحالة الى عملية: اعمال رد الشيء لأصلة (ترميم ترنش خط غاز بطريق رشيد / المحمودية في المسافة من كم ٠+٠٠٠ الي كم ٢٠+٠٠٠ بطول ٢٠ كم بمحافظة البحيرة (بالأمر المباشر).

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص جاري رقم (١) عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٤٤

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التحيه الاحترام

مرفقات :

مستخلص جاري ١

مهندس الهيئة

مهندس/ علاء متولي

التوقيع/

التوقيع ( )

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

رئيـــس الإدارة المـــركزيـــة

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس/ سعد علي مصطفى

التوقيع/

Scanned with CamScanner

(استمارة رقم ٥٠ ع.ح ١)

جمهورية مصر العربية

(١)

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم العقود والمشتريات

المبلغ المستحق إلى شركة الصفا للمقاولات

بموجب { الطلبات طيه ، أو مستخلص إجارى عقد رقم ٢٢١/ك ع/٢٠٢٥

صار مراجعته ووجد على صحة ومقسم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على
{ شيك على البنك المركزي في أصرف الكتروني

شيك على الخارج { صاحب الحق أو يسحب باسم شركة الصفا للمقاولات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٦٨٨٨٩٢٥	٤٥
الجملة		٦٨٨٨٩٢٥	٤٥

رقم _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

_____ ٢٠٠

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد في السجل برقم _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
				بيانات				
نوع الخصم								
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند			
٤٥	٦٨٨٨٩٢٥							
إجمالي الأصل								

مستخلص رقم إجارى عن شهر ٧/٢٠٢٥ أعمال رد الشريط لأصله وترميم ترشيح خط غاز بطريق رشيد/ أحمد بمحافظة البحيرة

بيانات الاستقطاعات			
	جنيه	قرش	
رسم النمغة			
صافي القيمة المطلوب صرفها			

دمغة توقيع: عادي قرش صح، إضافي قرش صح

روجع _____

رئيس المصلحة _____

علامة

في _____ سنة ٢٠٠

ستة مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيها فقط لا غير

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاري _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

قيمة الطابع لهذه الطلبات الأصلية ١٨٤٩٤ م ٢٠٠٣ ٥٠,٠٠٠

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

روجع في _____ سنة ٢٠٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

في _____ سنة ٢٠ _____

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____

إمضاءات موظفي الشعب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

Scanned with CamScanner

الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة و كفر الشيخ

مستخلص " جاري " رقم (1)
رقم العقد :(2025/2024/344)

مشروع / أعمال رد الشيء لاصلة (ترميم ترنش خط غاز بطريق رشيد / المحمودية في المسافة من 0+000 الي الكم 20+000 بطول 20كم بمحافظة البحيرة (بالامر المباشر)
شركة (الصفا للمقاولات)

بتاريخ : 28 / 10 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقايسة	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت الى الان	جارى أم نهائى	جملة فئة الاعمال التى تمت الى الان جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	بالمتر الطولي الحفر بالمعدات الميكانيكية والعمالة اليدوية في الترنش لتنظيفه وتجهيزة لفرش الطبقات الانشائية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الدمك بالدكاك اليدوي والرش بالمياة والتامين للحركة المرورية	20000	50.00	م.ط	0.00	16000.00	16000.00	جاري	800000.00	0.00	800000.00	مدير المشروع و فريق العمل متواجدون البرنامج الزمني و التقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
2	بالمتر المكعب أعمال خرسانه عاديه للاساسات والبلاطات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري ومحتوي اسمنت لا يقل عن (30 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم3 (صب بلاطة خرسانية سمك 15 سم)	1800.00	2290.00	م3	0.00	1590.00	1590.00	جاري	3641100.00	0.00	3641100.00	المعمل ومهندس المعمل والكرفان متواجد الحد الادني من المعدات متواجد في تامين سلامة المرور
3	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي سطحية تدرج (3ب) علي الساخن باماكن الترنشات باستخدام العماله اليدوية واللودر (بوب كات) لفرش الخلطه الاسفلتية بالترنشات والبند يشمل رش طبقة اللصق بالحامات الطولية وكل ما يلزم لنهو العمل ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل التشوين وإعادة النقل والفرد والتامين للحركة المرورية بالطريق	720	6400.00	م3	0.00	440.00	440.00	جاري	2816000.00	0.00	2816000.00	براعي تطبيق نصوص العقد براعي خصم مبلغ وقدرة (٥٣,٩٥٥) جنيها نظير اجراء تجارب معملية بمعمل المنطقة تم مراجعة توريد عدد ما كونة أدوات و A البيارة الركوبة للشئون المالية والإدا
									7257100.00	0.00	7257100.00	

الاجمالى	
الاجمالي بعد نسبة صرف 95% لحين نهو التفاوض	6,894,245.00
اجمالى المستخلص	6,894,245.00
اجمالى ما سبق صرفه	0.00
اجمالي المستحق	6,894,245.00

ستة ملايين وثمانمئة وأربعة وتسعون ألفا ومئتان وخمسة واربعون جنية

ممثل الشركة المنفذة

مهندس الهيئة

مدير عام التنفيذ والصيانة

تمت المراجعة علميا
من المنطقة
م/ محمد نصار

يعتمد :
رئيس الهيئة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
مهندس /
مجدى عبد الستار أدم عامر

Scanned with CamScanner