رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية						جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
بند (١-١)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن١:سن٢:سن٤ أو سن٦ بنسبة ١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة أو النقصان													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠-٠١-٢٠٢٥) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠-٠١-٢٠٢٥) أحمد جلال
	السعر خلال شهر مايو ٢٠٢٣ طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣١٠,٠٠	م٣	٢٠٢٥٥,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر ابتداءً من شهر سبتمبر طبقاً للمفاوضة بتاريخ ٠٦-٢٠٢٤	٣٥٩,٤٠	م٤	١٦٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	٥٥٣٨٣٥٤,٠٠	٠,٠	١٥٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٣٨٣٥٤,٠٠
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (٣-٢) علاوة مسافة النقل ١٦٢ كم . ١٧٠,٤=١,٢*(١٦٢-٢٠)	١٧٠,٤٠	م٣	٢٠٢٥٥,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٦٢ كم . ١٨٤,٦=١,٣*(١٦٢-٢٠) السعر ابتداءً من٠٤-٠٥-٢٠٢٣	١٨٤,٦٠	م٣	١٦٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	٢٨٤٤٦٨٦,٠٠	٠,٠	١٥٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤٤٦٨٦,٠٠
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية.	٢٥,٠٠	م٣	١٧٩٥٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	٣٨٥٢٥٠,٠٠	٠,٠	١٥٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٥٢٥٠,٠٠

اجمالي المستخلص	٨٧٦٨٢٩٠,٠٠	
اجمالي ما سبق صرفه	٧٧٨٨٢١٤,٠٠	
اجمالي المستحق	٩٨٠٠٠٧٦,٠٠	تسعمائة وثمانون ألفاً وستة وسبعون جنيهاً مصرياً فقط لا غير.

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـــى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)	مدير المشروع (الهيئة)	الاستشاري العام (سيستررا)	استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)	استشاري المساحة (مكتب XYZ)	مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد حسني فياض	م/ أحمد جلال عبد السلام	م/ جابر ابراهيم	م/ هشام محمد صبري	م/ محمد خليل	م/ محمد فتحي الفول
	أحمد جلال	تمت المراجعة الفنية فقط			