الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٣ } عن عملية تنفيذ أستكمال رفع كفاءة { القطاع الأول } من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر بطول ١,٥ كم (حياه كريمة)

إدارة العقـــــود العقد رقم ١٢١٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٢٣ مع شركة روتاك للمقاولات العامة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٤ / ١١ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	–	٢٠	م٣	٢٠٠	١٥٠٠	١٧٠٠	جارى	–	٣٤٠٠٠	–	——	–	٣٤٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣ أ	أعمال توريد أتربة رملية	–	١٥٦	م٣	٥٠٠	١٥٢٠	٢٠٢٠	جارى	–	٣١٥١٢٠	–	——	–	٣١٥١٢٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	–	٨٦	م٣	١٨٠٠	——	١٨٠٠	جارى	–	١٥٤٨٠٠	–	——	–	١٥٤٨٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٤٠٦	م٣	٤٤٠٠	(–) ١٣٦	٤٢٦٤	جارى	–	١٧٣١١٨٤	–	——	–	١٧٣١١٨٤	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
١٤	أعمال خرسانة مسلحة للحوائط	–	٢١٠٠	م٣	١٣٠	٢	١٣٢	جارى	–	٢٧٧٢٠٠	–	——	–	٢٧٧٢٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٨	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٥٠	٣١	م٢	——	٨٣٠٠	٨٣٠٠	جارى	–	٢٦١٤٥٠	–	——	–	٢٦١٤٥٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
								الإجمالى	–	٢٧٧٣٧٥٤	–	——	–	٢٧٧٣٧٥٤	
	البنود المستحدثة														
١	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	٦٠	٣١٣	م٢	——	٨٣٠٠	٨٣٠٠	جارى	–	٢٦٠٢٨٨٠	–	——	–	٢٦٠٢٨٨٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
								الإجمالى	–	٢٦٠٢٨٨٠	–	——	–	٢٦٠٢٨٨٠	
	الكارتات														
١	أعمال توريد أتربة رملية	–	١٣	م٣	——	٢٠٢٠	٢٠٢٠	جارى	–	٢٦٢٦٠	–	——	–	٢٦٢٦٠	٨- التقارير متواجدة .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	——	٤٢٦٤	٤٢٦٤	جارى	–	١٠٦٦٠٠	–	——	–	١٠٦٦٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	–	٣	م٢	——	٨٣٠٠	٨٣٠٠	جارى	–	٢٤٩٠٠	–	——	–	٢٤٩٠٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
								الإجمالى	–	١٥٧٧٦٠	–	——	–	١٥٧٧٦٠	١١- يتم توريد الأدوات المكتبية بمعرفة الإدارة العامة لمركز المعلومات .
								الإجمالى العام	–	٥٥٣٤٣٩٤	–	——	–	٥٥٣٤٣٩٤	

مهندس العملية

الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٢١٥٥٤٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٣٧٨٩٩٤,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الاشراف الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع

رئيس الادارة المركزية

مهندس : سلوى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى منطقة شرق الدلتا بالزقازيق