وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشر

رقم العقد/٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٣٧

تاريخ العقد /٤-١-٢٠٢٤

عمليه تنفيذ استكمال طريق الخدمه الايسر من كم ٤٠ حتي كم ٦٠ ((الخرساني)) بطول ٢٠ كم اتجاه وادي النطرون ضمن اعمال تطوير طريق و... النطرون- العلمين

تنفيذ شركة اتش ايه للطرق والكباري

مستخلص رقم (١) جاري

عن الفترة من بدايه العمل حتى ١٥-١-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة / الجنيه	كمية بالمقايسة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال السابق تنفيذها / جنيه	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال المده / جنيه	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان / جنيه	استقطاع او حجز / جنيه	الباقي بعد الاستقطاع او الحجز / جنيه	ملاحظات
١	البلاطات الخرسانيه / الرصف الخرساني													
١-١	بالمتر المسطح اعمال توريد وانشاء طبقه رصف من الخرسانه الاسمنتيه العاديه بسمك ٢٨ سم بعد رصف و تكون موردة من احد الخلاطات المركزية المعتمدة علي الايزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم و السعر يشمل المادة المحجرية والتي اقرتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون	٨٤٠	٢٦٠٠٠٠	م٢	٠	٢٣٢٢٥٧,٦٥	٢٣٢٢٥٧,٦٥	جاري١	٠	١٩٥٠٩٦٤٢٤,٣	١٩٥٠٩٦٤٢٤,٣	٢٠٠٠٠٠٠	١٩٣٠٩٦٤٢٤,٣	تم حجز مبلغ ٢مليون جنيه لحين استكمال معالجة الشروخ
تابع ١-١	قيمه تحصيل كارتات وموازين اعمال خرسانه رصف الطريق	١٠	٢٦٠٠٠٠	م٢	٠	٢٣٢٢٥٧,٦٥	٢٣٢٢٥٧,٦٥	جاري١		٢٣٢٢٥٧٦,٤٨	٢٣٢٢٥٧٦,٤٨		٢٣٢٢٥٧٦,٤٨	البرنامج الزمني متواجد
														المهندسون متواجدون و كذلك المراقبون بسيارة غير متواجدة المعدات متواجدة وفق بنود العقد
	الاجمالى الكلى								٠	١٩٧٤١٩٠٠٠,٨	١٩٧٤١٩٠٠١	٢٠٠٠٠٠٠	١٩٥٤١٩٠٠١	تم خصم مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ مليون جنيه فقط لا غير
	اجمالى ماتم ادراجه سابقا												٠	
	اجمالى المستحق خلال المدة												١٩٥٤١٩٠٠١	

عن الشركة المنفذة :
مدير المكتب الفنى / خالد فتحي
مدير المشروع/ سامح سمير عبدالعليم

عن الاستشاري
مدير مكتب الاستشاري/ م / ماهر عبدالحميد

عن الهيئة
مهندس/ احمد الشاعر

أقر انا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها

سبق صرفها ال المقاول

التاريخ
يدفع للمقاول

ملاحظة
اعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/مجدى عبد السلام عامر

مدير ادارة المشروعات
م/ كارم امام

تحت الاعتماد مكتب منطقة

ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد منديل