ملف رقم ١/٢٨ /

بخصوص

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق (٢٥) الشهداء / منوف مركز الشهداء بمحافظة المنوفية
ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ : شركة الهدى للتوريدات العمومية والمقاولات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد: .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم(٣) جارى للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ ٣٠٧٧٣٠٠ جنيه .

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا فى ٢٠٢٤/٢/٧
مرفقات
(٤) مستخلص اصل + ٣ صور
(١) استمارة ٥٠ ع . ح
(١) تقرير اعمال
( ) تجارب معملية

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الرابعة وسط الدلتا

مهندس /

احمد عابد ابو الروس

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
وزارة النقل

بخصوص

عملية :تنفيذ اعمال واعادة رصف (٢٥) الشهداء / منوف مركز الشهداء محافظه المنوفيه ضمن المبادره الرئاسيه

تنفيذ :شركة الهدى للتوريدات العمومية و المقاولات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (٣) جارى للعملية عالية هذا وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ ٣٠٧٧٣٠٠ جنيه.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٣ /١/ ٢٠٢٤

مرفقات

(٤) مستخلص اصل + ٣ صور

(١) استمارة ٥٠ ع . ح

(١) تقرير اعمال

( ) تجارب معمليه

رئيس الادارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا
مهندس
أحمد عـــــابد أبو الروس

بخصوص

عملية : تنفيذ اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (٢٥) الشهداء / منوف مركز الشهداء بمحافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمة)

تنفيذ شركة الهدى للتوريدات العمومية و المقاولات

تقرير

عن الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٣) جاري

اسماء جهاز الاشراف

١ - السيد المهندس / محمد كامل شاهين — مدير قسم صيانة المنوفية
٢- السيدة المهندسة / انشراح محمد شفيق — مدير تنفيذ العملية

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٣) : -

١- اعمال انشاء طبقة تشريب .MCO الخ — ١٧٤٠٠ م٢
٢- اعمال انشاء طبقة رابطة ٦سم ..... الخ — ١٧٨٠٠ م٢

طنطا فى ٢٣/ ١ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية
المنطقه الرابعة/ وسط الدلتا
مهندس /
احمد عابد ابو الروس

رقم / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..... وبعد:.

بالاحالة الى عملية : اعمال رفع كفاءة طريق (٢٥) الشهداء / منوف مركز الشهداء بمحافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ : شركة الهدى للتوريدات العمومية والمقاولات

وبالاحالة الى المستخلص (٣) جارى للعملية عالية نتشرف بالاحـــــاطة بـــــأن المحملات على العملية هى عدد (١) سيارة ولا يوجد عمالة او محملات اخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

طنطا في ٢٠٢٤/٢/٨

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد عابد أبو الروس

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

مستخلص رقم (٣) جاري

عملية :تنفيذ اعمال رفع كفاءه واعادة رصف طريق ٢٥ الشهداء / منوف بمحافظه المنوفيه ضمن المباده الرئاسيه (حياه كريمه)عقد رقم (٢٠١٧/٢٠٢٢/٢٠٢٣) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣/٦/٨

تنفيذ :شركة الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات — شاملة المدة من بدء العمل الي ٢٣ / ١ /٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الكمية		الوحدة	السعر حسب العقد	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	الزيادة		النقص		الباقي بالاستلاج		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال حفر _ الخ	٠	٧٩,٥	م٣	١٧١٣٠,٠٠	١١٢٠٠	٠	١١٢٠٠	جاري	٩٣٠١٥٠						٩٣٠١٥٠,٠	١- يراعي تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المتهاره من الاسفلت	٠	١١١	م٣	١٣٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	جاري	٥٥٥٠٠٠						٥٥٥٠٠٠,٠	٢-مدير المشروع وفريق العمل متواجد
٣	اعمال توريد وفرش طبقة الاساس _الخ	٠	٣٩٦	م٣	٢١٠٠٠,٠٠	٩٨٠٠	٠	٩٨٠٠	جاري	٢٨٨٠٨٠٠						٢٨٨٠٨٠٠,٠	٣- الكرفان مكتب جهاز الاشراف متواجد
٤	اعمال انشاء طبقة تشريب MCO _ الخ	٠	٢٧,٥	م٢	١٣٠٠٠	١٠٥٠٠	١٧٤٠٠	٢٧٩٠٠	جاري	٧٦٧٢٥٠						٧٦٧٢٥٠,٠	٤- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة لصق _الخ		٩,٢	م٢	٠	٠	٠	٠	جاري	٠						٠,٠	٥- فني تامين سلامة المرور متواجد
٦	اعمال انشاء طبقة ربطة ٦ سم _ الخ	٠	١٤٦	م٢	٤٤٨٧٦	٧٦٠٠	١٢٨٠٠	٢٥٤٠٠	جاري	٣٧٠٨٤٠٠						٣٧٠٨٤٠٠,٠	٦- يراعي خصم رسوم محجر المنطقة
٧	اعمال انشاء طبقة سطحيه _الخ	٠	١٤٠	م٢	٠	٠	٠	٠	جاري	٠						٠,٠	٧- وثيقة التامين متواجدة
٨	اعمال توريد وتركيب برنورة اسمنتية عمالي	٠	١٣٤	مط	٣١٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠						٠,٠	٨- الالات العملية متواجده
٩	اعمال توريد وتركيب وحدات انترلوك...الخ	٠	١٧٠	م٢	٣٠٥٠	٠	٠	٠	جاري	٠						٠,٠	٩- يراعي خصم رسوم انارة المحاجر والمناجم
																	١٠- المعمل متواجد
																	١١- البرنامج الزمني متواجد
																	١٢- التقرير الميداني متواجد
																	١٣- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
																	١٤- الحد الادني من المعدات اللازمة متواجد
																	١٥- السيارة متواجدة
																	١٦- يراعى تعلية مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف جنيه لحين مراقبة سلوك الخلطة

الجملة ٩٨٤١٦٠٠,٣ — ٩٨٤١٦٠٠,٣

الجملة قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

تحريرا في سنة ٢٠٠

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب دينا

طنطا في ٢٣/ ١ / ٢٠٢٤

جميع الموجود على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

على حساب

اقرا بصحه ذلك ملاحظات الفنات نهائيا

رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا
مهندس
احمد عاطف ابو الروس

مدير عام المشروعات

مدير صيانة المنوفية

مدير العملية

مهندس الاشراف

رئيس الشركة

International Training & Consulting

رقم المستند — عدد الملحقات

نوع الميزانية — بند — حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطنه)	قرش	جنيه
	٣	٩٨٤١٦٠٠

رقم المستند	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات: قرش	قيمة التحويلات: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه
			١٠٣٨٦٥						٥٪ تأمين مؤقت
			٧٤٤٥٤						جمعيات
			٦٠٠						إتاوه مناجم ومحاجر
			١٨٤٦٣	٨٠					حصه العماله الغير منتظمه
			٦٠١٣	٥٠					رسوم معامل المنطقه
			٨٣٠٨٧	١٠					تأمينات إجتماعيه
			٣٠٧٧٣	—					أرباح تجاريه وصناعيه
			٥٠٠٠٠	—					تغليه (خمسون ألف)
									لجان مراقبه سلوك الخلط

جملة المبالغ السابق صرفها — ٤١٧٠٥٦,٤٠

الباقى للمقاول

٦٧٦٤٣٠٠

٣٠٧٧٣٠٠

المدفوع بتحويل رقم — بتاريخ — سنه

	قرش	جنيه
الاستقطاعات		
رسم تمغة اصلى	٤٠	٤١٧٠٥٦
رسم تمغة اضافى		
امانات		
إيرادات		
الجملة الصافى	٦٠	٢٦٦٢٤٣
جملة قيمة التحويلات		
الباقى للمقاول		٣٠٧٧٣٠٠

	جنيه	مليم
مقدار الاعمال التى تمت		
محجوزات		
مصرح بصرفه		
مستحق صرفه		

	جنيه	مليم
رسم تمغه اصلى		
رسم تمغه اضافى		
امانات		
إيرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ		

تحريرا في / / ٢٠٢٠ — مدير الإدارة — رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات — امضاء

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف — امضاء

بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ — امضاء

تقيد في سجل ٥٥ ع.ح برقم — الكاتب المنوط — الختم والتاريخ

تحريرا في / / سنة

علامات الكتاب المنوطين — روجع

يعتمد سحب — شيك

اذن صرف

المبلغ — رئيس الحسابات

تحريرا في سنة

(١)شطب

(٢)سحب شيك / اذن سحب رقم

(٣) تقيد في سجل — الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم — واقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى