مستخلص رقم (٢)

عملية الاعمال المتبقية لاستكمال الطبقة السطحية لطريق الفيوم / ابشواى / يوسف الصديق مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالامر المباشر

الطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

المنطقة الشمالية : منطقة بني سويف

العقد رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٥/٠١/٠٥

تاريخ نحو الاعمال طبقا للعقد : ٢٠٢٥/٠٥/٠٤

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠٤/٣٠

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	دلة جنيه/ساعة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن كمية	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظات
١	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000)	١٣٥٥٥	٢٠.٧٠	م٢	٤٠.٠٠	٩٠.٠٠	١٣٠٠٠	جاري	٢٦٩١.٠٠	٠	٢٦٩١٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال انشاء طبقة سطحيه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ ب) بسمك ٥ سم	١٣٥٥٥	٢٨٠.٩٠	م٢	٤٠٠٠	٩٠٠٠	١٣٠٠٠	جاري	٣٦٥١٧٠٠	٠	٣٦٥١٧٠٠	٢- فريق عمل الشركه متواجدين
٣					٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٣ - جهاز الاشراف متواجدة
٤					٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٤- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٥					٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٥- المعدات متواجدة
								جاري	٠	٠	٠	٦- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
								جاري	٠	٠	٠	٧- البرنامج الزمنى متواجد
								جاري	٠	٠	٠	٨- و التقارير المبدنيه و اللاسبوعيه و الشهريه متواجدة
								جاري	٠	٠	٠	٩- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
	اجمالي قيمه الاعمال							جاري	٣٩٢٠٨٠٠	٠	٣٩٢٠٨٠٠	١٠- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد							جاري		٠	٠	١١- وثيقه التامين متواجدة
٢	اعمال انشاء طبقة سطحيه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ ب) بسمك ٥ سم	١٣,٥٥٥	٣	م٢	٤,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٣,٠٠٠	جاري	٣٩,٠٠٠	٠	٣٩,٠٠٠	١٢- تعليه مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة خمسون الف فقط لا غير) لحين و رود نتائج العينات
	اجمالي قيمه الكارتات							جاري		٠		
	اجمالي قيمه الاعمال +اجمالي قيمه الكارتات							جاري	٣٩٠٠٠	٠	٣٩٠٠٠	١٣- توريد عدد (١٥) كرتونه اوراق تراجع بالادارة العامه بالقاهرة
	فقط ثلاثة ملاين و ثمانمائة وتسعة وخمسون الفاً و سبعمائة وتسعة وتسعون جنيه مصري و ١٠٠ قرش لاغير							جاري	٣٩٥٩٨٠٠	٠	٣٩٥٩٨٠٠	
									٣٩٥٩٨٠٠		٣٩٥٩٨٠٠.٠٠	

تحرر في : ٢٠٢٥/٠٥/٠٤

المقاول : يوسف شعبان عبد العليم

استشاري المشروع : ايمن [illegible]

مهندس المشروع : م. محمد عبد الرازق

المهندس / محمد عبد الرازق حبيب

الاستاذ المحاسب / شريف يحي

مدير عام الشئون الماليه

مدير عام التنفيذ و الصيانه

المهندس / حسام الدين حسن

ملاحظة : الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ١٢١٨٤٠٠.٠٠ سبق صرفها الي المقاول

المحاسب /

بدفع للمقاول مبلغ ٣,٩٥٩,٨٠٠.٠٠ علي الحساب نهائيا

يعتمد....

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بنى سويف

مهندس / احمد عرافي حسين

ردجع لوجد على صحة ..

اقر بصحة ذلك ..