الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

وزارة النقل

El-RAEID — الرائد للاستشارات الهندسية

El Soadaa Group

مستخلص جاري رقم (٢).

وزارة النقل.

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره).

أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية و التشطيبات و الأعمال الألكتروميكانيكية لعدد (٤) محطات للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الهرم- فيصل- ترسا- طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي).

العقد رقم (١٤٠٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٤ مع شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة منذ بدء العمل حتى تاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذة المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظـــات
	أولا الأعمال المعماري لمحطة إسكندرية الزراعي										
1	أعمال المباني										-المعمل متواجد ٢- المهندسون متواجدون ٣-1 المكاتب متواجدة ٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٤- المعدات متواجدة ٥- وثائق التأمين مسلمة للإدارة ٦- البرنامج الزمني متواجد ٧- التقارير (اليومية- الأسبوعية- الشهرية) متواجدة ٨- لوحات المشروع متواجدة ٩- باقي المحملات بمعرفة الإدارة.
١/١	بالمتر المكعب توريد وبناء مباني سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت تبنى بمونة الأسمنت والرمل بنسبة أسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت /م٣ رمل ما لم يذكر خلاف ذلك (لزوم حوائط المباني) ومباني قصة الردم والفلة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه .	٢٨٥٠	م٣	١١٢٧	٠,٠٠	٠,٥٠	٠,٥٠	١,٤٢٥,٠٠	٤٢,٧٥	١,٣٨٢,٢٥	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
١/٢	بالمتر المربع توريد وبناء مباني سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت تبنى بمونة الأسمنت والرمل بنسبة أسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت /م٣ رمل ما لم يذكر خلاف ذلك (لزوم حوائط المباني) ومباني قصة الردم والفلة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه .	٤٢٧	م٢	٨٥٢	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	١٧,٠٨٠,٠٠	٥١٢,٤	١٦,٥٦٧,٦٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
2/1	أعمال البياض										
٢/١/١	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ بياض للحوائط الداخلية بسمك متوسط ٢سم من مونة الأسمنت والرمل بنسبة٤٥٠كجم/م٣ رمل والفلة تشمل تنفيذ طبقة الطرطشة الإبتدائية قبل بياض التخشين من مونة تتكون من ٣٠٠كجم/م٣ رمل وترش بالمياة جيدا ج والأوتار علي الميزان والفلة تشمل تركيب وتنفذ البوج شبك الفواصل والزوايا والنهايات والقياس هندسي للمسطحات التي يتم بياضها فقط تعلية ١٠ جنية لكل متر بعد ارتفاع ٣ متر و تشمل الفلة كل ما يلزم لنهو العمل علي أكمل وجه طبقا للمواصفات و الرسومات و تطيمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه .	١٨٤	م٢	١١٨٦٣	٤٩٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٤٠,٠٠	٩٩,١٤٤,٠٠	٢٩٧٤,٣٢	٩٦,١٦٩,٦٨	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
2/2	أعمال الأرضيات										
٢/٢/١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠x٥٠ سم المصقول سمك ٢سم لزوم أرضيات طرقات المحطة طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلة المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تطيمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح.	١٧٥٠	م٢	٢١٤٢	٣٠٠,٠٠	٧٥,٠٠	٣٧٥,٠٠	٦٥٦,٢٥٠,٠٠	١٩٦٨٧,٥	٦٣٦,٥٦٢,٥٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٢/٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠x٥٠ سم المصقول سمك ٤سم لزوم أرضيات طرقات المحطة و ارضيات المحطة طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلة المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تطيمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح.	٢٩٠٠	م٢	٣٢٤	٧٠,٠٠	٤٠,٠٠	١١٠,٠٠	٣١٩,٠٠٠,٠٠	٩٥٧٠	٣٠٩,٤٣٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٢/٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠x٥٠ سم المصقول سمك ٢سم لزوم أرضيات طرقات المحطة و صدفات السلالم طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلة المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تطيمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح.	٢٠٠٠	م٢	٣٥٧	٧,٠٠	٥,٠٠	١٢,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠	٧٢٠	٢٣,٢٨٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٢/٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة عرض ٢٥ سم المصقول سمك ٤ سم لزوم المعابر طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلة المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تطيمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي.	٧٢٥	م.ط	٨١	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	١,٤٥٠,٠٠	٤٣,٥	١,٤٠٦,٥٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٢/٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز الاول (كليوباترا أو ما يماثله)مقاس ٤٥*٤٥ سم و باللون المطلوب طبقا للعينة المعتمدة قبل التوريد لزوم أرضيات الغرف وعلى المقاول تقديم ShopDrawings للأصال بالأماكن المطلوبة و التشكيل المحدد و يلصق بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠كجم أسمنت/م٣ رمل والفلة تشمل سقى اللحامات بلباني الأسمنت الخاصة وعمل المناسيب والميول اللازمة لكل فراغ وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه .	٤٦٨	م٢	١٩٧	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٤,٦٨٠,٠٠	١٤٠,٤	٤,٥٣٩,٦٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٢/١١	بالمتر الطولي بعرض ٥٠ سم توريد وتركيب قطاعات من الاستانلس ستيل كما هو موضح بالرسومات تثبت علي ارضيات الجرانيت لزوم ممسارات الخاصه بالاعاقة البصرية طبقا للعينه المعتمده و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تطيمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي.	٥٦٠٠	م.ط	٤٢٠	١٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٨٩٦,٠٠٠,٠٠	٢٦٨٨٠	٨٦٩,١٢٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
	أجمالي الأعمال لصفحة رقم (١)									١,٩٥٨,٤٥٨,١٣	

أقر بصحة ذلك،،، الشركة المنفذة

مهندس مكتب فني/ — التوقيع/ — م/ اياد عبد العظيم

مدير المشروع/ — التوقيع/ — م/ أحمد محمد فتح الباب

استشاري المشروع

مهندس المشروع/ — التوقيع/ — م/ محمد الشوربجي

مهندس المكتب الفني/ — التوقيع/ — م/ محمد عبد النبي

مدير المشروع/ — التوقيع/ — م/خالد عوض

المالك:- الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

مهندس المشروع/ — التوقيع/ — م/ محمد جابر

مدير عام المشروعات/ — التوقيع/ — م/ محمود محمدي

مدير عام الشئون المالية و الادارية/ — التوقيع/ — م/ محمود الشيخ

أ/ أحمد عبد الجواد

الرائد للاستشارات الهندسية — El-Raeid Consulting Engineering — مشروع BRT

شركة السعداء جروب للتشيد والبناء — مشروع محطات الاتوبيس الترددي BRT — El Soadaa Group

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

El-RAEID — الرائد للإستشارات الهندسية

El Soadaa Group

مستخلص جاري رقم (٢).

وزارة النقل.

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

المنطقة الرابعة عشر (الداري ومحاوره).

أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية و التشطيبات و الأعمال الأكتر وميكانيكية لعدد (٤) محطات للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الهرم- فيصل- ترسا- طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي).

العقد رقم (١٤٠٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٤ مع شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة منذ بدء العمل حتى تاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذة المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظـــات
	إجمـــالي ما سبـــق									١,٩٥٨,٤٥٨,١٣	
2/3	أعمال تكسية السلالم										
٢/٣/١	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوه لدرج السلالم لزوم المحطة من ألواح الجرانيت الرمادى تتكون من قائمة سمك ٢سم والنائمه ٤ سم والفنه محمل عليها الوزارت " التلابيس " من الجهتين تلصق بمونه مكونه من ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندى عادى/م ٣رمل والسعر يشمل أيضاً دق شريط فرملـه بعرض ٥سم وبكامل طول الدرجه والصقل والتلميع طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعه.(مما جميعه بالمتر الطولى)	١٥٠٠	م.ط	١٥٠٥	١٠٠,٠٠	١٥,٠٠	١١٥,٠٠	١٧٢,٥٠٠,٠٠	٥١٧٥	١٦٧,٣٢٥,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٣/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات ترابيع من الجرانيت رمادي الشركة المصقول طبقا للعينة المعتمدة سمك ٢سم والفنه محمل عليها الوزارت من الجهتين لزوم صدفات السلالم والمقاسات الموضحة شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهو العمل .(مما جميعه بالمتر المسطح)	٢٠٠٠	م٢	٢٠٥	٢٠,٠٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠٠	٤٨,٥٠٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
2/4	أعمال الحوائط:										
٢/٤/١	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرات من جرانيت رمادي الشركة المصقول طبقا للعينة المعتمدة (لزوم وزرات المبني من الداخل) بإرتفاع ١٥ سم طبقا للرسومات وعلى المقاول تقديم ShopDrawings وعينة معتمدة قبل التوريد ويلصق بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠كجم/م٣ رمل مع ملئ الفواصل بلباتي الأسمنت والفنة تشمل مونه اللصق وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٣١٠	م٢	٩١١	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	~~١٥,٤٨٠,٠٠~~ ١٥٥--١-	٤٦٤,٤	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات	~~١٥,٠١٥,٦٠~~ ١٥-٢٥,٦-
٢/٤/٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرات السيراميك طبقا للعينة المعتمدة (لزوم وزرات المبني من الداخل) بإرتفاع ١٠ سم طبقا للرسومات وعلى المقاول تقديم ShopDrawings وعينة معتمدة قبل التوريد والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٧٤	م٢	٦٤٨	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	~~١,١٠٧,٠٠~~ ١١١--١-	٣٣,٢١	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات	~~١,٠٧٣,٧٩~~ ١,٧٦,٧٩
٢/٤/٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب سيراميك فرز اول (كليوبترا أو ما يماثله) لحوائط دورات المياه ببلاط السيراميك باللون المطلوب طبقا للعينة المعتمدة قبل التوريد مقاس ٦٠×٣٠سم طبقا لتعليمات المهندس المشرف بمونه أسمنتيه مكونه من ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع ملئ الفواصل بلباتي الأسمنت و الفنة تشمل توريد و تركيب و التشوينات لكافة الخامات و توريد الصلايب و اعمال السقية مع نهو العمل طبقا لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح	٥١١	م٢	١٣٠	١٠,٠٠	٢,٠٠	١٢,٠٠	~~٦,١٣٤,٤٠~~ ٦١٣٤,-	١٨٤,٠٣٢	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات	~~٥,٩٥٠,٣٧~~ ٥٩٤٧,٩٧
٢/٤/٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجليد حوائط من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٠,٥٠×١ م المصقول سمك ٢سم بإرتفاع ٢ متر لزوم حوائط الجزء النفقي طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلة المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح.	٢١٠٠	م٢	٥١٣	١٠٠,٠٠	١٥,٠٠	١١٥,٠٠	٢٤١,٥٠٠,٠٠	٧٢٤٥	٢٣٤,٢٥٥,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٤/٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجليد الومنيوم من انتاج (سعودى بوند او ويلبوند او ما يماثلها) تقطيع CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجيه و الالواح مكونه من طبقتين الومنيوم بسمك ٠,٤ مم للطبقة الواحده بينهما حشو من ماده عازلة للحراره و سمك كلي لا يقل عن ٤ مم تركب علي شاسيه من الحديد المدهون بدهان مقاوم للصدأ خارجي لزوم الواجهات الخارجية وعلى المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معتمدة قبل التوريد و البند يشمل الشاسية و الخامات و المعدات و المصنعيات و كل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٤٢٥٧	م٢	١٣٠٨	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٠,٠٠	٥,٥٣٤,١٠٠,٠٠	٢٧٦٧٠٥	٥,٢٥٧,٣٩٥,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٤/٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس ٦٥٣مم سمك ١,٥ مم دهانات الكتروستاتيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات والبند يشمل جميع ما يلزم لنهو العمل علي أكمل وجه طبقا لمواصفات الشركة المنتجة و أصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه.	٤٥٢٧	م٢	١١٤٠	١٠٥,٠٠	٧٠,٠٠	١٧٥,٠٠	٧٩٢,٢٢٥,٠٠	٣٩٦١١,٢٥	٧٥٢,٦١٣,٧٥	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
2/5	أعمال الدهانات :										
٢/٥/١	بالمتر المسطح توريد و دهان دهان بلاستيك جاهز لزوم الحوائط الداخلية والاسقف الداخليه طبقا للالوان المعتمدة و الواجهات النهائية المطلوب ثلاثة اوجه و الفنة تشمل عمل طبقتين المعجون اللازمة و الصنفرة و عمل طبقة سيلر فوق البياض و كل ما يلزم لنهو العمل علي اكمل وجه طبقا للمواصفات الرسومات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه .	١٦٠	م٢	١٤١٤٤	٠,٠٠	٥٤٠,٠٠	٥٤٠,٠٠	٨٦,٤٠٠,٠٠	٢٥٩٢	٨٣,٨٠٨,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
2/6	أعمال الأسقف :										
٢/٦/١	بالمتر المسطح توريد و تركيب سقف معلق بالألوان المحددة بالرسومات لزوم الأسقف الغرف الاداريه مكون من ألواح جبسيوم بورد سمك ١٢,٥مم والسعر محمل عليه الهيكل المعدني الخاص بها والفنة تشمل توريد وتركيب جميع المواد والاكسسوارات اللازمه للتطبيق وسد الفراغات وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٠٠	م٢	١٠٤	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	١٤٤	٤,٦٥٦,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٦/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب سقف معلق من الجبس لزوم اسقف الحمامات مكون من ألواح جبسيوم بورد مقاوم للرطوبه (أخضر) سمك ١٢,٥مم والسعر محمل عليه الهيكل المعدني الخاص بها والفنة تشمل توريد وتركيب جميع المواد والاكسسوارات اللازمه للتطبيق وسد الفراغات وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥٠	م٢	١٨	٠,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	١,٢٧٥,٠٠	٣٨,٢٥	١,٢٣٦,٧٥	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
3	أعمال طبقات العزل										
٣/١	بالمتر المسطح توريد وتركيب ٢ طبقه عازله للرطوبه من لفائف البيتومين المعدل المقواه بطبقة من شرائح البوليستر سمك ٤مم وبينه طبقات من البيتومين (لزوم عزل ارضيات الحمامات و السطح) علي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم طبقا للعينة المعتمدة والفنة تشمل التوريد والتركيب واستخدام طبقة البرايمر المخصص و تشمل توريد وصب طبقة من اللياسه الأسمنتيه للحمايه بسمك من ٢-٣سم وعمل الوزره المائله علي الدابر بارتفاع ١٥ سم فوق منسوب تشطيب الارضيات ما لم يذكر خلاف ذلك وكذلك تشمل كل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٣٨٠	م٢	١٢٢٥	٠,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٥٧٠,٠٠	١٧,١	٥٥٢,٩٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
4/1	أعمال الشبابيك :										
٤/١/١	بالحدد توريد وتركيب شباك نموذج (W01) مقاس (1.1×1.5م) زجاج شفاف بسمك ١٢مم مثبت علي جلسة من الرخام و البند يشمل اعمال الشاسيه الحديد و الاكسسوارات و كل ما يلوم لنهو العمل علي اكمل وجه طبقا للمواصفات و الرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه .	١٦٥٠٠	عدد	٧	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠	٤٩٥	١٦,٠٠٥,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
4/2	أعمال الواجهات الزجاجية :										
٤/٢/١	بالمتر المسطح توريد و تركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت علي شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للحوائط و الزجاج مزدوج من انتاج شركه سفنكس او ما يماثلها و مقاوم للكسر بسمك ٣٤ ملم (٦ مم زجاج باللون المعتمد للواجهات من الخارج- ٢٢ مم فراغ- ٦مم زجاج شفاف من الداخل) و يشمل العزل ضد الاتربه و الصوت و استعمال السيلنت اللازم لملئ الفراغات و مانع البخر و السعر محمل عليه عمل اي فتحات من شبابيك و ابواب طبقا للرسومات و محمل عليه المقابض و الاكسسوارات وكل ما يلزم لنهو العمل علي اكمل وجه طبقا للمواصفات و الرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه .	٧٨٠٠	م٢	١٢٩٦	٢٦٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٢,١٨٤,٠٠٠,٠٠	٦٥٥٢٠	٢,١١٨,٤٨٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
	أجمالي الأعمال حتى صفحة رقم (٢)									١٠,٦٦٥,٣٢٥,٢٩	

المالك:- الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

مدير عام الشئون المالية و الادارية / التوقيع / أ/ أحمد عبد الجواد

مدير عام المشروعات / التوقيع / م/ محمود الشيخ

مهندس المشروع / التوقيع / م/ محمود محمدي

مهندس المشروع / التوقيع / م/ محمد جابر

استشاري المشروع

مدير المشروع / التوقيع / م/خالد عوض

مهندس المكتب الفني / التوقيع / م/ محمد عبد النبي

مهندس المشروع / التوقيع / م/ محمد الشوربجي

التوريد للمالك الشركة المنفذة

مدير المشروع / التوقيع / م/ أحمد محمد فتح الباب

مهندس مكتب فني / التوقيع / م/ ايلد عبد العظيم

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء — مشروع إنشاء محطات الأتوبيس الترددي BRT — El Soadaa Group

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

El-RAEID — الرائد للاستشارات الهندسية

El Soadaa Group

مستخلص جاري رقم (٢).

وزارة النقل.

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

المنطقة الرابعة عشر (الداري ومحاوره).

أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية و التشطيبات و الأعمال الأكتروميكانيكية لعدد (٤) محطات للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الداري حول القاهرة الكبرى (الهرم- فيصل- ترسا- طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي).

العقد رقم (١٤٠٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٤ مع شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة منذ بدء العمل حتى تاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذة المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظـــات
	إجمـــالي ما سبـــق									١٠,٦٦٥,٣٢٥,٢٩	
4/3	أعمال أبواب الالومنيوم:										
٤/٣/١	بالعدد توريد و تركيب أبواب أبعاد كود (D02) الومنيوم ٠,٨ ×٢,٢ م ضلفة واحده من قطاعات الألومنيوم PS كبير و شرائح الومنيوم طبقا للعينة و مواصفات المعتمدة والسعر شامل الدهان اليكتروستاتيك طبقا للون المطلوب والفئة تشمل توريد وتركيب كافة الخردوات اللازمة كالمقابض والأكر والمفصلات طبقا لعينة معتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	١٠٠٠٠	عدد	٥٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٣٠٠	٩,٧٠٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
4/4	أعمال أبواب المعدنية:										
٤/٤/١	بالعدد توريد و تركيب باب كود (D01) كريتال ٠,٨ ×٢,٢ م ضلفه واحده مقاوم للحريق ساعه و نصف من علب حديد مفرغ ١٦مم١٦ مم ١,٢مم و يتم التركيب لها علي خوصه حديد ٤٠*٦٠مم، و الحلق من زوايا ٥٠*٥٠*٣مم مثبت بكاتات تثبيت لا يقل طولها عن ١٠ سم، و تجليد صاج من وجه واحد سمك ١,٥ مم، مع دهان الباب بالبرايمر ، الفئة تشمل توريد وتركيب كافة الخردوات اللازمة كالمقابض والأكر والمفصلات طبقا لعينة معتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٥٤٠٠٠	عدد	١٥	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	١٦٢,٠٠٠,٠٠	٣٢٤٠٠	١٢٩,٦٠٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
٤/٥/٣	بالعدد توريد و تركيب باب كود (D03) كريتال ١,٢×٢,٢ م ضلفتين محشو بطبقة مقاومه للحريق من علب حديد مفرغ ١٦مم١٦ مم ١,٢مم و يتم التركيب لها علي خوصه حديد ٤٠*٦٠مم، و الحلق من زوايا ٥٠*٥٠*٣مم مثبت بكاتات تثبيت لا يقل طولها عن ١٠ سم، و تجليد صاج من وجهين سمك ١,٥ مم للوجه ، مع دهان الباب بالبرايمر مقاوم للحريق ساعه و نصف، مزود بكالون هروب طوارئ الفئة تشمل توريد وتركيب كافة الخردوات اللازمة كالمقابض والأكر والمفصلات غير قابله للانصهار طبقا لعينة معتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٥٥٠٠٠	عدد	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠	٢٢٠٠٠	٨٨,٠٠٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
4/5	أعمال الهاندريل:										
٤/٥/١	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين الداخلي لرصيف المحطه بارتفاع ٩٠ سم من حديد مجلفن مكون من قطاعات دائرية مفرغة الفية و رأسية قطر ٥٠ مم سمك ٣مم مطلي بماده الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	٥٠٤٠	م.ط	٣٧٧	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	٣٠٢,٤٠٠,٠٠	٩٠٧٢	٢٩٣,٣٢٨,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
٤/٥/٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين لزوم المنحدرات بارتفاع ٩٠ من حديد مجلفن مطلي بماده الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض أفقية و رأسيه و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	٤٥٠٠	م.ط	٤٥	٣٥,٠٠	~~١٥,٠٠~~ ١٠/-	~~٥,٠٠~~ ٤٥/-	~~٢٢٥,٠٠٠,٠٠~~	~~٦٧٥٠~~	~~٢١٨,٢٥٠,٠٠~~ ٢٠٢,٥٠٠	~~نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات~~
٤/٥/٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين لزوم سلالم المحطه بارتفاع ٩٠ من حديد مجلفن مطلي بماده الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض أفقية دائريه مفرغة قطر ٤٠ مم سمك ٢ مم و رأسيه دائريه مفرغة قطر ٦٠ مم سمك ٤ مم مع التثبيت الجيد بالدرج و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	٥٤٠٠	م.ط	٦٩	٢٧,٠٠	١٣,٠٠	٤٠,٠٠	٢١٦,٠٠٠,٠٠	٤٣٢٠٠	١٧٢,٨٠٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
	تشوينات										
٢/٤/٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من التاج (سعودى بوند او ويليوند او ما يماثلها) تقطيع CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجيه و الالواح مكونه من طبقتين الومنيوم بسمك ٠,٤ مم للطبقة الواحده بينهما حشو من ماده عازلة للحراره و سمك كلي لا يقل عن ٤ مم تركب علي شاسيه من الحديد المدهون بدهان مقاوم للصدأ خارجي لزوم الواجهات الخارجية وعلى المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معتمدة قبل التوريد و البند يشمل الشاسية و الخامات و المعدات و المصنعيات و كل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٤٢٥٧	م٢	١٣٠٨	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	١,٩١٥,٦٥٠,٠٠	٣٨٣١٣٠	١,٥٣٢,٥٢٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
	أجمالي الأعمال حتى صفحة رقم (٣)									١٣,١٠٩,٥٢٣,٢٩	

الممالك:- الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

مدير عام الشئون المالية و الادارية / التوقيع / أ/ أحمد عبد الجواد

مدير عام المشروعات / التوقيع / م/ محمود الشيخ

مهندس المشروع / التوقيع / م/ محمود محمدي

مهندس المشروع / التوقيع / م/ محمد جابر

استشاري المشروع

مدير المشروع / التوقيع / م/خالد عوض

مهندس المكتب الفني / التوقيع / م/ محمد عبد النبي

مهندس المشروع / التوقيع / م/ محمد الشوربجي

أقر بصحة ذلك،،، الشركة المنفذة

مدير المشروع / التوقيع / م/ أحمد محمد فتح الباب

مهندس مكتب فني / التوقيع / م/ إياد عبد العظيم

الرائد للاستشارات الهندسية El Raied For Consulting Engineering مشروع BRT (الاتوبيس الترددي)

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء مشروع محطات الاتوبيس الترددي BRT El Soadaa Group

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

El-RAEID — الرائد للاستشارات الهندسية

El Soadaa Group

مستخلص جاري رقم (٢).

وزارة النقل.

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

المنطقة الرابعة عشر (الداري ومحاوره).

أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية و التشطيبات و الأعمال الأكتر وميكانيكية لعدد (٤) محطات للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الهرم- فيصل- ترسا- طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي).

العقد رقم (١٤٠٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٤ مع شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة منذ بدء العمل حتى تاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذة المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظـــات
	إجمـــالي ما سبـــق									١٣,١٠٩,٥٢٣,٢٩	
	ثانيا الأعمال الكهربائية:-										١- المعمل متواجد ٢- المهندسون متواجدون ٣- المكاتب متواجدة ٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٤- المعدات متواجدة ٥- وثائق التأمين مسلمة للإدارة ٦- البرنامج الزمني متواجد ٧- التقارير (اليومية- الأسبوعية- الشهرية) متواجدة ٨- لوحات المشروع متواجدة ٩- باقي المحملات بمعرفة الإدارة.
٤,٠٠	مخارج الانارة .										
٤,١,١	توريد و تركيب وإختبار مخرج وحدات إنارة بالسقف او بالحائط بكابلات نحاسية قطاع ٣*٣ مم٢(cu/pvc/pvc) داخل مواسير ٢٠ مم UPVC والبند يشمل العلب والأكسسوارات والمواسير والتوصيل بين المخارج وبعضها وبين المخرج الرئيسى ولوحة التوزيع وكافه المهمات اللازمة للإنهاء الأعمال طبقا للمخططات و المواصفات.	٢٢٠٠	عدد	٧٠٧,٠٠	٠	٣٠	٣٠	٦٦٠٠٠	١٩٨٠٠	٤٦,٢٠٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
٤,١,٣	بالحد توريد و تركيب مخرج وحدات إنارة ببطارية بالسقف او بالحائط بكابلات نحاسية قطاع ٣*٣ مم٢ (cu/pvc/pvc) + أسلاك ٣*١ مم٢ (cu/pvc) داخل مواسير ٢٠ مم UPVC والبند يشمل العلب والأكسسوارات والمواسير والتوصيل بين المخارج وبعضها وبين المخرج الرئيسى ولوحة التوزيع وكافه المهمات اللازمة للإنهاء الأعمال طبقا للمخططات و المواصفات.	٢٩٠٠	عدد	٥٨١,٠٠	٠	٣٠	٣٠	٨٧٠٠٠	٢٦١٠٠	٦٠,٩٠٠,٠٠	
٤,٢	وحدات الانارة										
٤,٢,١	توريد و تركيب وإختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 120cm - 42W - IP44 (L1) ومن احدى الماركات المعروفة والمعتمده او مايماثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات .	٤٥٠٠	عدد	١١,٠٠	٠	١١	١١	٤٩٥٠٠	٩٩٠٠	٣٩,٦٠٠,٠٠	
٤,٢,٢	توريد و تركيب وإختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LINEAR LED PANEL 120cm - 42W - IP44(L1B) مزود ببطارية تعمل لمده ٣ ساعات ومن احدى الماركات المعروفة والمعتمده او مايماثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات .	٦٢٥٠	عدد	٣٤,٠٠	٠	٢٧	٢٧	١٦٨٧٥٠	٣٣٧٥٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠	
٤,٢,٦	توريد و تركيب وإختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL60*60 cm - 42W - IP20(L3B) مزود ببطارية تعمل لمده ٣ ساعات ومن احدى الماركات المعروفة والمعتمده او مايماثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات .	٦٧٥٠	عدد	١١,٠٠	٠	٣	٣	٢٠٢٥٠	٤٠٥٠	١٦,٢٠٠,٠٠	
٤,٢,٩	توريد و تركيب وإختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع Down Light Led - 12W - IP54(L5B) مزود ببطارية تعمل لمده ٣ ساعات ومن احدى الماركات المعروفة والمعتمده او مايماثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات .	٤١٤٣	عدد	٣٤,٠٠	٠	٢	٢	٨٢٨٦	١٦٥٧,٢	٦,٦٢٨,٨٠	
٤,٣٠	مفاتيح الانارة										
٤,٣,١	توريد و تركيب وإختبار مفتاح إنارة لقمه واحده واتجاه واحد (10 أمبير - ٢٢٠ فولت)والسعر يشمل المفتاح و كل المستلزمات من مواسير(20 مم) والأسلاك (3*2 مم٢) والعلب والأغطية والمهمات اللازمة للإنهاء الأعمال وعلى أن يتم التنفيذ طبقا للأصول الفنية والمواصفات.	١٢٠٠	عدد	٤٩,٠٠	٠	٤	٤	٤٨٠٠	١٤٤٠	٣,٣٦٠,٠٠	
٤,٣,٤	كالبند السابق ولكن أتجاه واحد للمتين مقاوم للعوامل الجوية (10 أمبير - ٢٢٠ فولت).	١٧٠٠	عدد	١٣,٠٠	٠	١	١	١٧٠٠	٥١٠	١,١٩٠,٠٠	
5.00	البرايز ومخارج القوى										
٥,١	توريد و تركيب وإختبار بريزة أحادية الطور (1P+N+E) مفردة (من النوع شوكو)(16 أمبير-٢٢٠ فولت) بأسلاك ٣*٤ مم٢ نحاس (cu/pvc/pvc) والسعر يشمل البريزة و كل المستلزمات من مواسير(25 مم) والعلب والأغطية والأكسسوارات وكافه المهمات اللازمة للإنهاء الأعمال وشامل التوصيل بين المخارج وبعضها وبين المخرج الرئيسى ولوحة التوزيع وخلافه وعلى أن يتم التنفيذ طبقا للأصول الفنية والمواصفات والرسومات.	٣٢٥٠	عدد	٢٥٠,٠٠	٠	٣٤	٣٤	١١٠٥٠٠	٣٣١٥٠	٧٧,٣٥٠,٠٠	
٥,٢	كالبند السابق ولكن بريزة أحادية الطور(1P+N+E) من النوع المقاوم للماء WATER PROOF بدرجة حماية IP54	٣٦٠٠	عدد	٧,٠٠	٠	٣	٣	١٠٨٠٠	٨١٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	
٥,٣	كالبند السابق ولكن بريزة أحادية الطور(1P+N+E) دوبلكس ١٦ أمبير	٣٥٠٠	عدد	٤٢,٠٠	٠	٦	٦	٢١٠٠٠	١٥٧٥٠	٥,٢٥٠,٠٠	
٥,٤	كالبند السابق ولكن بريزة قوي أحادية الطور(1P+N+E) من النوع المقاوم للماء WEATHER PROOF بدرجة حماية IP54	٤٥٠٠	عدد	٢,٠٠	٠	٢	٢	٩٠٠٠	٦٧٥٠	٢,٢٥٠,٠٠	
٥,٥	توريد وتركيب و اختبار علبة توزيع كهربية أرضية ELECTRICAL FLOOR BOX خاصة بنظام TURNSTYLE من النوع المقاوم للمياه و الاتربة من أجود الخامات والماركات و تحتوي على عدد (١) مخرج كهرباء ٢٢٠ فولت بالاضافة الى عدد (٣) مخرج معلومات طراز RJ-45-CAT6 و البند يشمل الدائرة الكهربائية بموصلات نحاسية قطاع ٣X4 مم٢ داخل مواسير مقاس ٢٥ مم حتى لوحة التوزيع و المواسير الخاصة بكابلات المعلومات CAT6 UTP مقاس ٢٥ مم حتى راك التجميع و ماسورة الربط بين جميع المخارج و بعضها مع نظام أنذار الحريق مقاس ٢٥مم كما يشمل جميع العلب و القطع و صناديق الاتصال و الأكسسورات الضرورية و الأعمال المساعدة بما يتوافق مع التشطيب المعماري و كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنيه وأصول الصناعة و اعتماد جهاز الاشراف .(جميع اعمال التيار الخفيف بالمحطه مواسير فارغه غير شامل الاكسسوار)	١٨٠٠٠	عدد	٥٧,٠٠	٠	١٢	١٢	٢١٦٠٠٠	١٠٨٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠	
	أجمالي الأعمال حتى صفحة رقم (٤)									١٣,٦١٤,١٥٢,٠٩	

آقر بصحة ذلك،،، الشركة المنفذة

مهندس مكتب فني/ التوقيع/ م/ اياد عبد الحفيظ

مدير المشروع/ التوقيع/ م/ أحمد محمد فتح الباب

استشاري المشروع

مهندس الاشراف/ التوقيع/ م/ كيرلس توفيق

مهندس المكتب الفني/ التوقيع/ م/ محمد عبد البر

مدير المشروع/ التوقيع/ م/خالد عوض

المالك:- الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

مهندس المشروع/ التوقيع/ م/ هبه تاج الدين

مدير عام المشروعات/ التوقيع/ م/ محمود الشيخ

مدير عام الشئون المالية و الادارية التوقيع/ أ/ أحمد عبد الجواد

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء — مشروع محطات الاتوبيس الترددي BRT — El Soadaa Group

الرائد للاستشارات الهندسية — El Raeid For Consulting Engineering — مشروع BRT

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

El-RAEID — الرائد للاستشارات الهندسية

El Soadaa Group

مستخلص جاري رقم (٢).

وزارة النقل.

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

المنطقة الرابعة عشر (الداري ومحاوره).

أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية و التشطيبات و الأعمال الأكتر وميكانيكية لعدد (٤) محطات للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الهرم- فيصل- ترسا- طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي).

العقد رقم (١٤٠٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٤ مع شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة منذ بدء العمل حتى تاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذة المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظـــات
	إجمـــالي ما سبـــق									١٣,٦١٤,١٥٢,٠٩	
	مخارج قوي و وحدات التهوية										
6.00	توريد و تركيب وإختبار مخرج كهرباء والسعر يشمل الخراطيم والمواسير والبواطات والأسلاك طبقا للقطاعات الموضحة بجداول لوحات التوزيع وكافة ما يلزم للتركيب والتثبيت علي ان تكون جميع المهمات من بوكسات وعلب وبواطات من النوع المضاد للمياه والحريق والمواسير من النوع المقاوم للحريق اذا ركبت خارج الحائط										
٦,١	مخرج مروحة حائطية (كاريوكي) 3*4 مم٢ كابل نحاس داخل مواسير ٢٠ مم upvc	٣٠٠٠	عدد	٢٤,٠٠	٠	١٨	١٨	٥٤٠٠٠	١٦٢٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠	
٦,٢	مخرج اعلانات بالسقف أو الحائط ٤*٣ مم٢ كابل نحاس داخل مواسير ٢٥ مم upvc	٣٠٠٠	عدد	١٣٥,٠٠	٠	٣٤	٣٤	١٠٢٠٠٠	٣٠٦٠٠	٧١,٤٠٠,٠٠	
٦,٣	مخرج كهرباء باور خاصة بلوحة انذار الحريق ٤*٣ مم٢ كابل نحاس داخل مواسير ٢٥ مم upvc	٢٠٠٠	عدد	٤,٠٠	٠	١	١	٢٠٠٠	١٢٠٠	٨٠٠,٠٠	
٦,٤	مخرج كهرباء باور خاصة براك الصوتيات ٤*٣ مم٢ كابل نحاس داخل مواسير ٢٥ مم upvc	٢٠٠٠	عدد	٤,٠٠	٠	١	١	٢٠٠٠	١٢٠٠	٨٠٠,٠٠	
٦,٦	مخرج كهرباء باور للابواب الخاصة برصيف المحطة ٤*٣ مم٢ كابل نحاس داخل مواسير ٢٥ مم upvc	٦٥٠٠	عدد	٥٣,٠٠	٠	٨	٨	٥٢٠٠٠	٣١٢٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	
٦,٧	• مخرج كهرباء باور للابواب الخاصة بغرف التحكم والتذاكر ٤*٣ مم٢ كابل نحاس داخل مواسير ٢٥ مم upvc	٦٠٠٠	عدد	٤١,٠٠	٠	٢	٢	١٢٠٠٠	٧٢٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	
٦,٨	مخرج اعلانات خارجي ٤*٣ مم٢ كابل نحاس داخل مواسير ٢٥ مم upvc	٦٥٠٠	عدد	٣٢,٠٠	٠	٤	٤	٢٦٠٠٠	١٥٦٠٠	١٠,٤٠٠,٠٠	
٦,٩	مخرج كهرباء خاص بكاميرات المراقبة ٤*٣ مم٢ كابل نحاس داخل مواسير ٢٥ مم upvc	٧٠٠٠	عدد	١٤,٠٠	٠	٢	٢	١٤٠٠٠	٨٤٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	
٦,١٠	مخرج كهرباء خاص بمفتاح الفصل ٦*٣ مم٢ كابل نحاس داخل مواسير ٢٥ مم upvc	١٠٤٣٢	عدد	٣٠,٠٠	٠	٦	٦	٦٢٥٩٢	٣٧٥٥٥,٢	٢٥,٠٣٦,٨٠	
8.00	نظام إنذار الحريق للمحطة										
٨,١	توريد وتركيب و إختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط و تغذية مخارج نظام الانذار من مكان المخرج حتى لوحة التحكم بأسلاك ٢x١,٥مم٢ مقاومة للحريق عند ١٠٥ درجة مئوية و البند يشمل المواسيرمن النوعEMT(20مم) و علب التوزيع و السحب و النزلات المرنة و جميع الاكسسوارات و كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنيه وأصول الصناعة .(جميع اعمال التيار الخفيف بالمحطه مواسير فارغه)	٤٥٠٠	عدد	٤٠٤,٠٠	٠	٢٩	٢٩	١٣٠٥٠٠	١٩٥٧٥	١١٠,٩٢٥,٠٠	
8.20	توريد وتركيب و اختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط و تغذية مخارج نظام الانذار من مكان المخرج حتى لوحة التحكم بأسلاك ٢x٢,٥مم٢ مقاومة للحريق عند ١٠٥ درجة مئوية و البند يشمل المواسيرمن النوع EMT(20مم) و علب التوزيع و السحب و النزلات المرنة و جميع الاكسسوارات و كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنيه وأصول الصناعة .(جميع اعمال التيار الخفيف بالمحطه مواسير فارغه)	٧٠٠٠	عدد	٤٨,٠٠	٠	٤	٤	٢٨٠٠٠	٤٢٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠	
9.00	شبكة التليفونات										
٩,١	توريد و تركيب وإختبار مخرج تليفونات شامل مواسير ٢٠ مم وشامل العلب والأكسسوارات والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الأعمال علي الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .(جميع اعمال التيار الخفيف بالمحطه مواسير فارغه)	٢٠٠٠	عدد	٢٢,٠٠	٠	٤	٤	٨٠٠٠	١٦٠٠	٦,٤٠٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
10.00	شبكة البيانات										
١٠,١	توريد و تركيب و اختبار مخرج المعلومات غير شامل الكابلات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للمخارج عن ٩٠ متر (تسعون متر طولي) و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و اعتماد جهاز الاشراف .(جميع اعمال التيار الخفيف بالمحطه مواسير فارغه)	٢٠٠٠	عدد	٨,٠٠	٠	٨	٨	١٦٠٠٠	٣٢٠٠	١٢,٨٠٠,٠٠	
١٠,٢	تركيب وتوصيل مخرج داتا شامل مواسير ٢٠ مم غير شامل الكابلات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للمخارج عن ٩٠ متر و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و اعتماد جهاز الاشراف .(جميع اعمال التيار الخفيف بالمحطه مواسير فارغه)	٢٠٠٠	عدد	١٨٨,٠٠	٠	٣٤	٣٤	٦٨٠٠٠	٢٠٤٠٠	٤٧,٦٠٠,٠٠	
11	نظام كاميرات المراقبة										
11.1	توريد وتركيب واختبار مخرج للكاميرا الداخلية والخارجية عبارة عن مواسير UPVC بمقاس ٢٠ مم والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الأعمال علي الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .(جميع اعمال التيار الخفيف بالمحطه مواسير فارغه)	٢٠٠٠	عدد	١٩٤,٠٠	٠	٢٨	٢٨	٥٦٠٠٠	١٦٨٠٠	٣٩,٢٠٠,٠٠	
12	نظام التحكم في الدخول										
١٢,١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مخرج Access Control شامل مواسير ٢٠ مم UPVC والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الأعمال علي الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .(جميع اعمال التيار الخفيف بالمحطه مواسير فارغه)	٢٠٠٠	عدد	٥٦,٠٠	٠	١٢	١٢	٢٤٠٠٠	٧٢٠٠	١٦,٨٠٠,٠٠	
13	نظام الصوتيات										
١٣,١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مخرج سماعة سقف شامل مواسير ٢٠ مم EMT وشامل العلب والأكسسوارات والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الأعمال علي الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .(جميع اعمال التيار الخفيف بالمحطه مواسير فارغه)	٤٥٠٠	عدد	٩٦,٠٠	٠	٢٠	٢٠	٩٠٠٠٠	٢٧٠٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠	
14	نظام حجز التذاكر										
١٤,١	تركيب وتوصيل مخرج داتا شامل مواسير ٢٠ مم لنظام حجز التذاكر وشامل الأكسسوارات وكافه المهمات اللازمة لانتهاء الأعمال للتوصيل من المخرج للراك كما هو موضح بالمخططات و المواصفات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للمخارج عن ٩٠ متر و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و اعتماد جهاز الاشراف .(جميع اعمال التيار الخفيف بالمحطه مواسير فارغه)	٣٠٠٠	عدد	١٤,٠٠	٠	٥	٥	١٥٠٠٠	٣٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	
	أجمالي الأعمال حتى صفحة رقم (٥)									١٤,١٢٤,١١٣,٨٩	

أقر بصحة ذلك،،، الشركة المنفذة

مهندس مكتب فني/ م/ اياد عبد العظيم — مدير المشروع/ م/ أحمد محمد فتح الباب

استشاري المشروع

مهندس الاشراف/ م/ كيرلس توفيق — مهندس المكتب الفني/ م/ محمد عبد النبي — مدير المشروع/ م/خالد عوض

المالك:- الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

مهندس المشروع/ م/ هبه تاج الدين — مدير عام المشروعات/ م/ محمود الشيخ — مدير علم الشئون المالية و الادارية/ أ/ أحمد عبد الجواد

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء — مشروع محطات الاتوبيس الترددي BRT — El Soadaa Group

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري (GARBLT)

El-RAEID — الرائد للإستشارات الهندسية

El Soadaa Group

مستخلص جاري رقم (٢).

وزارة النقل.

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره).

أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية و التشطيبات و الأعمال الألكتروميكانيكية لعدد (٤) محطات للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الهرم- فيصل- ترسا- طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي).

العقد رقم (١٤٠٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٤ مع شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة منذ بدء العمل حتى تاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذة المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	إجمالي ما سبق									١٤,١٢٤,١١٣,٨٩	
15	حوامل الكابلات										
١٥,١	بالمتر الطولي توريد و تركيب حامل كابلات مقاس (١٠ × ١٠) سم بسمك لايقل (١,٥) مم من النوع المجلفن علي الساخن المثقب بغطاء من الصاج المجلفن الغير مثقب من نوع) بسمك لايقل (١,٢٥) مم و محمل علي البند جميع الأكسسورات من زوايا و توزيع و وصلات مع كامل أكسسورات التثبيت و التطبق و شامل وصلة التأريض بين كل قطعة بحامل كابلات و كل ما يلزم لاتمام الاعمال علي الوجة الأكمل حسب الرسومات و المواصفات المرفقة و ذلك وفقا للقطاعات الأتية	١٣٥٠	م.ط	٥١٦,٠٠	٢٠٠,٠٠	٦٨,٠٠	٢٦٨,٠٠	٣٦١,٨٠٠,٠٠	٧٢٣٦٠	٢٨٩,٤٤٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٥,٢	كالبند السابق و لكن مقاس (٢٠ × ١٠) سم بسمك لايقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥)	١٧٥٠	م.ط	٢٤٠,٠٠	٦,٠٠	٣,٠٠	٩,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٣١٥٠	١٢,٦٠٠,٠٠	
١٥,٣	كالبند السابق و لكن مقاس (٣٠ × ١٠) سم بسمك لايقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥)	٢٤٠٠	م.ط	٦٠,٠٠	١٠,٠٠	٤١,٠٠	٥١,٠٠	١٢٢,٤٠٠,٠٠	٣٦٧٢٠	٨٥,٦٨٠,٠٠	
١٥,٤	كالبند السابق و لكن مقاس (٧٠ × ١٠) سم بسمك لايقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥)	٣٦٠٠	م.ط	٣٥٠,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	٨٠,٠٠	٢٨٨,٠٠٠,٠٠	٥٧٦٠٠	٢٣٠,٤٠٠,٠٠	
١٥,٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب حامل كابلات للتيار الخفيف كالبند السابق و لكن مقاس (١٠ × ١٠) سم بسمك لايقل (١,٥) مم من النوع المجلفن علي الساخن غير مثقب بغطاء من الصاج المجلفن الغير مثقب من نوع (Snap on) و محمل علي البند جميع الأكسسورات من زوايا و توزيع و وصلات مع كامل أكسسورات التثبيت و التطبق و شامل وصلة التأريض بين كل قطعة بحامل كابلات و كل ما يلزم لاتمام الاعمال علي الوجة الأكمل حسب الرسومات و المواصفات المرفقة و ذلك وفقا للقطاعات الأتية	١١٠٠	م.ط	٧٣٥,٠٠	٢١٠,٠٠	٥٣,٠٠	٢٦٣,٠٠	٢٨٩,٣٠٠,٠٠	٥٧٨٦٠	٢٣١,٤٤٠,٠٠	
١٥,٦	كالبند السابق و لكن مقاس (٢٠ × ١٠) سم بسمك لايقل (١,٥) مم	١٤٠٠	م.ط	٣٠,٠٠	٦,٠٠	٣,٠٠	٩,٠٠	١٢,٦٠٠,٠٠	٢٥٢٠	١٠,٠٨٠,٠٠	
17	المواسير الحدايد (ITS)										
١٧,١	بالمتر الطولي توريد و تركيب و أختبار مواسير(UPVC ELEC GRAY CONDUIT UNDER SOG) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات و البند يشمل كل ما يلزم للتوصيل و التركيب و الاكسسوارات و الوصلات و التثبيت و الحفر و الردم و شريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات .	٨٨٠	م.ط	٣٤٠,٠٠	٥٧,٦٠	١٤٢,٤٠	٢٠٠,٠٠	١٧٦,٠٠٠,٠٠	١٧٦٠٠	١٥٨,٤٠٠,٠٠	
١٧,٢	كالبند السابق و لكن مقاس ٧٥ مم (UPVC)	٨٠٠	م.ط	٥٠٠,٠٠	١١٥,٢٠	٢٨٤,٨٠	٤٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠٠,٠٠	٣٢٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠,٠٠	
١٧,٣	كالبند السابق و لكن مقاس ٥٠ مم (UPVC)	٦٥٠	م.ط	١,٣٨٠,٠٠	٢٣٠,٤٠	٥٦٩,٦٠	٨٠٠,٠٠	٥٢٠,٠٠٠,٠٠	٥٢٠٠٠	٤٦٨,٠٠٠,٠٠	
	أجمالي الأعمال حتى صفحة رقم (٦)									١٥,٨٩٨,١٥٣,٨٩	

أقر بصحة ذلك،،، الشركة المنفذة

مهندس مكتب فني/ م/ اياد عبد العظيم — التوقيع/

مدير المشروع/ م/ أحمد محمد فتح الباب — التوقيع/

استشاري المشروع

مهندس الإشراف/ م/ كيرلس توفيق — التوقيع/

مهندس المكتب الفني/ م/ محمد عبد النبي — التوقيع/

مدير المشروع/ م/ خالد عوض — التوقيع/

المالك:- الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

مهندس المشروع/ م/ هبه تاج الدين — التوقيع/

مدير عام المشروعات/ م/ محمود الشوربجي — التوقيع/

مدير عام الشئون المالية و الادارية/ أ/ أحمد عبد الجواد — التوقيع/

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء — مشروع محطات الاتوبيس الترددي BRT — El Soadaa Group

الرائد للإستشارات الهندسية — El Raied For Consulting Engineering — مشروع BRT (الاتوبيس الترددي)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

El-RAEID — الرائد للاستشارات الهندسية

El Soadaa Group

مستخلص جاري رقم (٢).

وزارة النقل.

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

المنطقة الرابعة عشر (الداري ومحاوره).

أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية و التشطيبات و الأعمال الألكتروميكانيكية لعدد (٤) محطات للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الهرم- فيصل- ترسا- طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي).

العقد رقم (١٤٠٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٤ مع شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة منذ بدء العمل حتى تاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظـــات
	إجمـــالي ما سبـــق									١٥,٨٩٨,١٥٣,٨٩	
	ثانيا الأعمال الميكانيكية:-										
	الأعمال الصحية										١- المعمل متواجد ٢- المهندسون متواجدون ٣- المكاتب متواجدة ٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٤- المعدات متواجدة ٥- وثائق التأمين مسلمة للإدارة ٦- البرنامج الزمني متواجد ٧- التقارير (اليومية- الأسبوعية- الشهرية) متواجدة ٨- لوحات المشروع متواجدة ٩- باقي المحملات بمعرفة الإدارة.
١	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرانجي من الصيني بدش داخلي والسيديني الخاص بالجهاز باللون المطلوب بصندوق للطرد بزرضاغط من أعلى كامل بجميع مشتملاتة من انتاج (ايديال استاندرد-ديورافيت) أو ما يماثلها وكافة توصيلات التغذية بالمياه الداخلية والوصلات المرنة وكافة تمديدات الصرف الداخلية و محمل على السعر والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .	١٠,٣٠٠,٠٠	عدد	٧,٠٠	١	٠	١	١٠,٣٠٠,٠٠	٢,٠٦٠,٠٠	٨,٢٤٠,٠٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي طبقا للرسومات المرفقه باللون المطلوب كامل بجميع المشتملات من انتاج (ايديال استاندرد-ديورافيت) بخلاط شجرة بالقطرة متحركة بالمقابض بدون طابق وفلز ذو قلب سيراميك (انتاج (ايديال استاندرد او جواد) أو ما يماثله وكافة توصيلات التغذية بالمياه الداخلية ومحابس الزاوية وكافة تمديدات الصرف الداخلية ومحمل على السعر الصيانة من الصيني من عينة معتمدة وعمل جميع ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما كاملاطبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف.	٩,٤٥١,٠٠	عدد	٧,٠٠	١	٠	١	٩,٤٥١,٠٠	١,٨٩٠,٢٠	٧,٥٦٠,٨٠	
٤	بالعدد توريد و تركيب وحدة رفع صرف صحي اتوماتيكية جاهزة ماركة SFA او ما يماثلها طراز (SANISPEED) والبند لا يشمل أي قطع لازمة للتركيب مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة .	١٠٦,٣٤٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢	٠	٢	٢١٢,٦٨٠,٠٠	٤٢,٥٣٦,٠٠	١٧٠,١٤٤,٠٠	
٥	بالمقطوعية توريد وعمل غرفة تفتيش بالعمق المطلوب حسب الرسومات وتتكون الحوائط من الطوب الاسمنتي المصمت بسمك ٢٥ سم على أن يتم البناء بمونة أسمنتية (300 كجم أسمنت / ١ متر مكعب رمل) وتبنى الغرفة فوق فرشة من الخرسانة العادية بسمك ٢٥ سم وبرفرفة ٢٥ سم من جميع الاتجاهات وعمل بياض لحوائط الغرفة الخارجية والداخلية بسمك ٣ سم و عمل عزل عبارة عن ٣ طبقات من البيتومين على البارد للحوائط الخارجية و عزل للغرفة من الداخل بمادة من انتاج سيكا (سيكا ١٠٧) او ما يماثلهم او ما يماثلهم ومحمل على البند غطاء GRP بحمولة ١٢ طن شامل الحلق وعمل جميع ما يلزم لنهوالعمل نهوا تاما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .										
٥,١	غرفة تفتيش مقاس ٦٠ * ٦٠ سم	٨,٣٠٠,٠٠	عدد	٧,٠٠	٠	١	١	٨,٣٠٠,٠٠	١,٦٦٠,٠٠	٦,٦٤٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC مقاومة لأشعة الشمس بضغط تشغيلي لا يقل عن ٦ بار لزوم أعمال صرف المطر تركب على الحائط أو الأعمدة بفلنج تثبيت بمسافات تباعد مختلفة وعمل جميع ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .										
٧,١	قطر ٢ بوصة	٤٢٥,٠٠	م.ط	٢٤٠,٠٠	٠	٣٥	٣٥	١٤,٨٧٥,٠٠	٧٤٣,٧٥	١٤,١٣١,٢٥	
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعقيم مواسير HDPE بضغط تشغيل (10 جوى) والمخصصة لاعمال الصرف المضغوط كاملة بجميع المشتملات والملحقات والقطع المخصوصة من اكواع وتيهات ومسابيب وقطع بسن وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للإعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة شاملة الوصلات المرنة ووصلات التمدد والدعامات مع عمل الأجربة والتدعيمات بالأسقف والحوائط وعمل جميع ما يلزم لنهو العمل نهواً تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف										
٩,١	قطر ٣٢ مم	٥٦٠,٠٠	م.ط	٩٠,٠٠	٨٠	٠	٨٠	٤٤,٨٠٠,٠٠	٢,٢٤٠,٠٠	٤٢,٥٦٠,٠٠	
- ١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعقيم مواسير بولي بروبلين بضغط تشغيل (20 جوى) والمخصصة لاغراض التغذية بالمياه الباردة والساخنة كاملة بجميع المشتملات والملحقات والقطع المخصوصة من اكواع وتيهات ومسابيب وقطع بسن وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للإعتماد والمواسير والسعر يشمل الحفر في جميع أنواع التربة بما فيها التربة الصخرية وسند جوانب الحفر ونقل الأتربة الزائدة إلى المقالب العمومية ونزح المياه و اعمال الاهلال للتربة اذا لزم الأمر والدعامات الخرسانية عند مواضع الأكواع والقطع الخاصة وقواعد المحابس والردم برمل حرش نظيف متدرج خالي من الأتربة والأملاح أسفل المواسير وحول وفوق الراسم العلوي للمواسير طبقا للرسومات المرفقة على طبقات وكذا تشمل الفة أرجاع الشئ لأصله (طبقات أسفلتية - برادورات - بلاط الأرضيات - مزروعات - كابلات..... الخ) وعمل جميع ما يلزم لنهو العمل نهواً تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف										
١١,١	قطر ٢٥ مم	٢٨٠,٠٠	م.ط	١٦٥	١٠٤	٠	١٠٤	٢٩,١٢٠,٠٠	١,٤٥٦,٠٠	٢٧,٦٦٤,٠٠	
	أجمالي الأعمال حتى صفحة رقم (٧)									١٦,١٧٥,٠٩٣,٩٤	

المالك:- الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

مدير عام الشئون المالية و الادارية / التوقيع / أ/ أحمد عبد الجواد

مدير عام المشروعات / التوقيع / م/ محمود الشيخ

مهندس المشروع / التوقيع / م/ محمد جابر — م/ محمود محمدي

استشاري المشروع

مدير المشروع / التوقيع / م/ خالد عوض

مهندس المكتب الفني / التوقيع / م/ محمد عبد النبي

مهندس الاشراف / التوقيع / م/ أحمد ملك

أقر بصحة ذلك،،، الشركة المنفذة

مدير المشروع / التوقيع / م/ أحمد محمد فتح الباب

مهندس مكتب فني / التوقيع / م/ اياد عبد العظيم

الرائد للاستشارات الهندسية El Raied For Consulting Engineering مشروع BRT (الاتوبيس)

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء مشروع محطات الاتوبيس الترددي BRT El Soadaa Group

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

El-RAEID — الرائد للإستشارات الهندسية

El Soadaa Group

مستخلص جاري رقم (٢).

وزارة النقل.

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره).

أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية و التشطيبات و الأعمال الأركتروميكانيكية لعدد (٤) محطات للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الهرم- فيصل- ترسا- طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي).

العقد رقم (١٤٠٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٤ مع شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة منذ بدء العمل حتى تاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذة المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	إجمالي ما سبق									١٦,١٧٥,٠٩٣,٩٤	
	اصل مكافحة الحريق										
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابينه حريق ("2.5 + "1) Fire hose station من انتاج بالفريا أو ما يماثلها ومصنوع من الصاج سمك لا يقل عن ١,٥ مم وجميع مكونات البند مكونات معتمده حاصلة على UL-FM والصندوق بأبعاد (160 * 80 * 30 سم) من الحديد المطلي بالكتروستاتيك يحتوى على الاتي : -عدد ١ طفاية حريق جافة بودرة يدوية (ABC) متعددة الاغراض سعة ٦ كجم. - خرطوم من القماش ٢,٥ بوصة ٣٠ متر بالبشبورى - عدد ١ مخرج محبس الحنفية ٢,٥ بوصة - خرطوم من المطاط ١ بوصة بالبشبورى - عدد ١ مخرج محبس الحنفية ١,٥ بوصة - محبس بلية قطر ٣ بوصة يركب قبل الصندوق - شاصية من الحديد المجلفن لزوم تثبيت الصندوق علي الارضية. شامل مما جميعة طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف.	٩٠,٠٠٠	عدد	٢٨	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠	٣٢٤,٠٠٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢	بالعدد توريد وتثبيت طفاية حريق جافة بودرة يدوية (ABC) متعددة الغراض سعة ٦ كجم من انتاج بالفريا أو ما يماثلها وفقا للمواصفات القياسية المصرية علي ان تكون معتمدة من الادارة العامة للحماية المدنية ويكون توزيعها بالمبنى طبقا للوحدات المعتمدة شامل مما جميعة طبقا والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف.	٧,٠٠٠	عدد	٥٥	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
٣	توريد وتركيب مواسير صلب سملس اسود جدول (٤٠) من انتاج (SHIELD CHINA-Nikopol) أو ما يماثلها لزوم شبكة الإطفاء شاملة جميع الإكسسوارات والقطع الخاصة حسب المواصفات الفنية بجميع مشتملاتها ويراعى دهان الشبكة وجه برايمر ووجهين دهان لاكية أحمر فاتح من نوع دهان معتمد شامل مما جميعة طبقا والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف. (طريقة التوصيل لحام للأقطار أكبر من ٢ بوصة)									
٣,٢	مواسير قطر ٣ بوصة	٤,٢٠٠	م.ط	٨٨	٢٤	٠	٢٤	١٠٠,٨٠٠,٠٠	٥,٠٤٠,٠٠	٩٥,٧٦٠,٠٠	
٣,٣	مواسير قطر ٤ بوصة	٥,٥٠٠	م.ط	١٧٥	٢٢	٠	٢٢	١٢١,٠٠٠,٠٠	٦,٠٥٠,٠٠	١١٤,٩٥٠,٠٠	
٤	وصله الدفاع المدني SIAMESS CONECTION (4* 2.5*2.5 inch) من التحاس بصمام عدم رجوع من انتاج جيوكامينى أو ما يماثلها من الانواع المعتمدة لدي الدفاع المدني شامل مما جميعة طبقا والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف.	٥٠,٠٠٠	عدد	٧	٠	١	١	٥٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٤٧,٥٠٠,٠٠	
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعقيم مواسير HDPE بضغط تشغيل (16 جوى) والمخصصة لاعمال الحريق المدفون بجميع المشتملات والملحقات من انواع وتيهات ومسالب وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للإعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة شاملة وصلات التمدد والدعامات مع عمل الأجربة والتحديث بالأسلاك والحوائط و الركائز الخرسانية اسفل الانواع او الوصلات وكذالك الحفر والردم برمال نظيفة خالية من الشوائب بسمك ٣٠ اسفل المواسير و عرض خندق الحفر لا يقل عن ٨٠ سم و يتم الرد اعلي الراسم العلوي للماسورة بسمك ٣٠ سم علي ان يتم دك الرمل بطريقة هندسية صحيحة وعمل جميع ما يلزم لنهو العمل والبند شامل مما جميعة طبقا والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف.									
٥,١	قطر ٣ بوصة (القطر الخارجى)	١,٩٦٠	م.ط	٢٠	١٦	٠	١٦	٣١,٣٦٠,٠٠	١,٥٦٨,٠٠	٢٩,٧٩٢,٠٠	
٥,٢	قطر ٤ بوصة (القطر الخارجى)	٢,٢٢٠	م.ط	٣٢٥	٥٢	٠	٥٢	١١٥,٤٤٠,٠٠	٥,٧٧٢,٠٠	١٠٩,٦٦٨,٠٠	
	أجمالي الأعمال حتى صفحة رقم (٧)									١٦,٨٩٦,٧٦٣,٩٤	

المالك:- الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

مدير عام الشئون المالية و الادارية — التوقيع/ — ا/ أحمد عبد الجواد

مدير عام المشروعات/ — التوقيع/ — م/ محمود الشيخ

مهندس المشروع/ — التوقيع/ — م/ محمد جابر — م/ محمود محمدي

استشاري المشروع

مدير المشروع/ — التوقيع/ — م/ خالد عوض

مهندس المكتب الفني/ — التوقيع/ — م/ محمد عبد النبي

مهندس الاشراف/ — التوقيع/ — م/ أحمد منير

أقر بصحة ذلك،،، الشركة المنفذة

مدير المشروع/ — التوقيع/ — م/ أحمد محمد فتح الباب

مهندس مكتب فني/ — التوقيع/ — م/ اياد عبد العظيم

الرائد للإستشارات الهندسية — El Raied For Consulting Engineering — مشروع BRT (الاتوبيس الترددي)

شركة الصعيد لتجارة التشييد والبناء — مشروع محطات الاتوبيس الترددي BRT — El Soadaa Group

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT) — وزارة النقل

El Soadaa Group — El-RAEID ENGINEERING CONSULTANTS — الرائد للاستشارات الهندسية

مستخلص جاري رقم (٢).

وزارة النقل.

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره).

أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية و التشطيبات و الأعمال الألكتروميكانيكية لعدد (٤) محطات للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الهرم- فيصل- ترسا- طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي).

العقد رقم (١٤٠٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٤ مع شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة منذ بدء العمل حتى تاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذة المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	إجمالي ما سبق									١٦,٨٩٦,٧٦٣,٩٤	
	أعمال التهوية و التكييف										
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة (AXIAL INLINE FAN) EX.SM.F -01 بمعدل تصرف ٤٤٠٠ ق.م.د و ضغط استاتيكي خارجي ١,٥ بوصة ماء عند درجة حرارة ٣٠٠ درجة مئوية لمدة ساعتين لسحب دخان العادم كاملة بالموتور وجسم المروحة المعدني طبقا للرسومات التصميمية و جداول الكميات و المواصفات الفنية و الكود المصرى لأعمال التكييف المركزى و التهوية و اصول الصناعة و قائمة المصنعين المرفقه: ويشمل البند توريد وتركيب الاتى: - التحاميل و التثبيت حوصلات المرنة الموصلة على مجارى الهواء	٢٣٥,٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠	١	١,٠٠	٢٣٥٠٠٠	٤٧,٠٠٠,٠٠	١٨٨,٠٠٠,٠٠	نسبة استقطاع لحين نهو الملاحظات
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة تهوية حائطية WALL FAN من انتاج شركة PRIFIX بمعدل تصرف ٢٠٠ ق.م.د كاملة بالموتور والشبكة الحماية المعدنية طبقا للرسومات التصميمية و جداول الكميات و المواصفات الفنية و الكود المصرى لأعمال التكييف المركزى و التهوية و اصول الصناعة و قائمة المصنعين المرفقه يشمل البند تركيب الاتى: حتركيب التحاميل و التثبيت	٣,٢٠٠	عدد	٤٢	٠,٠٠	١٨	١٨,٠٠	٥٧٦٠٠	١١,٥٢٠,٠٠	٤٦,٠٨٠,٠٠	
٤	توريد وتركيب واختبار وحدات التمدد المباشر DX (بارد فقط) كما بالمواصفات الفنية و الرسومات التصميمية المعتمدة و جداول المعدات والوحدات من النوع المعلق على الحائط (High-wall) والوحدة تشمل على وحدة التبخير الداخلية و وحدة التكثيف الخارجية وتعمل الوحدة بتغذية ٢٢٠ فولت / ١فاز /٥٠ هرتز وتعمل بوسيط تبريد فريون ٤١٠ وتعمل عند درجة حرارة خارجية ٣٥ درجة مئوية وتشمل على شاصية التعليق و كابولى التحميل للوحدة الخارجية وريموت التحكم عن بعد وطبقا للمواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية . ماركة (كاريير او مايماثلها) وتشمل الوحدة على توريد وتركيب الاتى :- - التحاميل من كابولى ومسامير و ورد وصواميل تثبيت .									
٤,١	SP.U-1 توريد وتركيب واختبار وحدة منفصلة ذات سعة تبريد ١٢٠٠٠ BTU / HR شامل تركيب مواسير النحاس (الفريون) المرفقة مع وحدات التكييف شاملة كابل الكنترول والعزل من الأرم فليكس والفريون والتعاليق وكل ما يلزم لنهو الأعمال.	٢٧,٠٠٠	عدد	٢١	٠,٠٠	٣	٣,٠٠	٨١٠٠٠	١٦,٢٠٠,٠٠	٦٤,٨٠٠,٠٠	
٥	توريد وتركيب واختبار أعصال مجارى الهواء المريحة والمستطيلة لتوزيع الهواء التهوية مصنع من الصاج المجلفن بدرجة جلفنة ٢٧٥كجم / م٢ سمك ٠,٧ مم وتكون الملقمات طبقا لـ SMACNA ومحمل على البند كل ملحقات و اكسسوارات التوصيل والتركيب من ركن وكدرات التوصيل وكليمبات وشامل التحاميل وتكون بزوايا مدهونة ببرايمر وتشمل كل ملحقات التثبيت و تطبق وطبقا للمواصفات الفنية و الرسومات التصميمية المعتمدة. ويتم حساب الهالك واضافته على وزن الصاج .	١٦٠,٠٠٠	طن	٣	٠,٠٠	٠,٩١	٠,٩١	١٤٥٦٠٠	٢٩,١٢٠,٠٠	١١٦,٤٨٠,٠٠	
٦	توريد وتركيب واختبار أعصال مجارى الهواء المريحة والمستطيلة لتوزيع الهواء التهوية مصنع من الصاج الأسود بسمك ٢ مم والمدهون بطبقتين من البرايمر وتكون الملقمات طبقا لـ SMACNA ومحمل على البند كل ملحقات و اكسسوارات التوصيل والتركيب من ركن وكدرات التوصيل وكليمبات وشامل التحاميل وتكون بزوايا مدهونة ببرايمر وتشمل كل ملحقات التثبيت و تطبق وطبقا للمواصفات الفنية و الرسومات التصميمية المعتمدة. ويتم حساب الهالك واضافته على وزن الصاج .	١٦٥,٠٠٠	طن	٠,٦	٠,٠٠	٠,٠٦	٠,٠٦	٩٩٠٠	١,٩٨٠,٠٠	٧,٩٢٠,٠٠	
	إجمالي الأعمال المعمارية و الألكتروميكانيكية لمشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT لمحطات (الهرم- فيصل- ترسا- مصر اسكندرية الزراعي)									١٧,٣٢٠,٠٤٣,٩٤	
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق									١٠,٦٧٨,٥٨٥,٤٠	
	القيمة الاجمالية للمستخلص الحالي (جاري ٢)									٦,٦٤١,٤٥٨,٥٤	

١٠,٦٢٨,٦٤٧,٤٠

٦,٦٤١,٤٥٨,٥٤

أقر بصحة ذلك،،، الشركة المنفذة

مهندس مكتب فني/ — التوقيع/ — م/ اياد عبد العظيم

مدير المشروع/ — التوقيع/ — م/ أحمد محمد فتح الباب

استشاري المشروع

مهندس الاشراف/ — التوقيع/ — م/ أحمد منير

مهندس المكتب الفني/ — التوقيع/ — م/ محمد عبد النبي

مدير المشروع/ — التوقيع/ — م/ خالد عوض

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

مهندس المشروع/ — التوقيع/ — م/ محمد جابر

مدير عام الشئون الفنية/ — التوقيع/ — م/ محمود مصطفى

مدير عام الشئون المالية و الادارية/ — التوقيع/ — أ/ أحمد عبد الجواد

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره/

التوقيع/

م/ مشيرة السيد عبد الله

الرائد للاستشارات الهندسية — El Raied For Consulting Engineering — مشروع BRT (الأتوبيس الترددي)

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء — مشروع محطات الاتوبيس BRT — El Soadaa Group