الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٤ } ختامى عن عملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى – أنفاق – برابخ } لتنفيذ لأعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } المسافة من الكم ٨,٢٠٠ إلى الكم ٩,٢٠٠ بطول ١ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف

إدارة العقـــود العقد رقم ١٨٦٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٣ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة ق	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه
	حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة													
	عمق حتى ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	٢٤٩٣٠	٣٨٨٣	٢٨٨١٣	نهائى	١٠	٧٦٩٣٠٧	–	——	١٠	٧٦٩٣٠٧
	عمق حتى ١٠ متر	٧٠	٢٨	م٣	٤٧٤٥٠	——	٤٧٤٥٠	نهائى	–	١٣٦١٨١٥	–	——	–	١٣٦١٨١٥
	عمق حتى ١٥ متر	٧٠	٣٠	م٢	٤٣٠٠	——	٤٣٠٠	نهائى	–	١٣٢٠١٠	–	——	–	١٣٢٠١٠
	حفر بالمعدات بالتربة الصخرية بالعمق المطلوب	–								٠				٠
	إجهاد من (٣٠٠ – ٤٠٠) كجم / سم٢	٣٠	٨٤	م٣	٢٤٠٠٠	(–) ١٧٣٠٠	٦٧٠٠	نهائى	–	٥٦٤٨١٠	–	——	–	٥٦٤٨١٠
	إجهاد من (أعلى من ٤٠٠) كجم / سم٢	٩٠	٩٨	م٣	——	١٤٩١١	١٤٩١١	نهائى	٩٠	١٤٧٤٦٩٧	–	——	٩٠	١٤٧٤٦٩٧
	علاوة النقل	٨٢٥	٦	كم	١٠٠٦٨٠	١٤٩٤	١٠٢١٧٤	نهائى	٥٥	٦٩٧٣٣٧	–	——	٥٥	٦٩٧٣٣٧
								الإجمالى	٥٥	٤٩٩٩٩٧٧	–	——	٥٥	٤٩٩٩٩٧٧
								الإجمالى العام	٥٥	٤٩٩٩٩٧٧	–	——	٥٥	٤٩٩٩٩٧٧

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة .
٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١١- يتم توريد عدد (١) ماكينة تصوير لمركز المعلومات وتسلم لمخازن الهيئة " بمعرفة مركز المعلومات " .
١٢- يراعى خصم ما توصى به لجنة تقييم وأستلام العملية

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤٨٦٢٥٩٧,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٣٧٣٨٠,٥٥ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

مدير المشروع
محمد يحيى زكريا
الاستشارى العام

CamScanner