الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٣ } ختامى عن عملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى – أنفاق – برابخ }لتنفيذ لأعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٣,٢٠٠ بطول ٤ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف

إدارة العقـــود العقد رقم ١٨٦٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٣ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة ق	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
	بنود تم تنفيذها طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٣ وزيادة البيتومين ٦ / ٣ / ٢٠٢٣ و زيادة قيمة السولار ٤ / ٥ / ٢٠٢٣														
٢–٢	حفر فى التربة المتماسكة عمق حتى ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	٩٣٠٠٠	٧٠٠٥	١٠٠٠٠٥	نهائى	٥٠	٢٦٧٠١٣٣	–	——	٥٠	٢٦٧٠١٣٣	
	عمق حتى ١٠ متر	٧٠	٢٨	م٣	٦٨٠٠٠	——	٦٨٠٠٠	نهائى	–	١٩٥١٦٠٠	–	——	–	١٩٥١٦٠٠	
	عمق حتى ١٥ متر	٧٠	٣٠	م٢	١٥٠٠٠	——	١٥٠٠٠	نهائى	–	٤٦٠٥٠٠	–	——	–	٤٦٠٥٠٠	
	حفر بالمعدات بالتربة الصخرية بالعمق المطلوب	–								٠				٠	
	إجهاد من (٣٠٠ – ٤٠٠) كجم / سم٢	٣٠	٨٤	م٣	١٥٠٠٠٠	——	١٥٠٠٠٠	نهائى	–	١٢٦٤٥٠٠٠	–	——	–	١٢٦٤٥٠٠٠	
	علاوة النقل{ مسافة النقل ٦,٥ كم × ١,٠٥ جنيه }	٨٢٥	٦	كم	٣٢٦٠٠٠	٧٠٠٥	٣٣٣٠٠٥	نهائى	١٣	٢٢٧٢٧٥٩	–	——	١٣	٢٢٧٢٧٥٩	
								الإجمالى	٦٣	١٩٩٩٩٩٩٢	–	——	٦٣	١٩٩٩٩٩٩٢	
								الإجمالى العام	٦٣	١٩٩٩٩٩٩٢	–	——	٦٣	١٩٩٩٩٩٩٢	

١– طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢– معمل الموقع متواجد .
٣– مهندس معمل الموقع متواجد .
٤– مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥– تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦– يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧– معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨– التقارير متواجدة .
٩– بوليصة التأمين متواجدة .
١٠– تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١١– تم توريد عدد (١) حاسب آلى لمركز المعلومات .
١٢– يراعى خصم ما توصى به لجنة أستلام وتقييم العملية .

مهندس العملية
الأسم هبه ابراهيم عثيم
التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٩٧٦٥١٥٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٣٤٨٤٢,٦٣ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم هبه ابراهيم عثيم التوقيع
تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع
2023

مدير المشروع
م / محمد يحيى زكريا
الاستشارى العام

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح
(٣٠٨٥)