أســـم العمـلـيـة : أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }الخط الرئيسى المسافة من الكم ١٦,٨٠٠ إلى الكم ١٧,٨٠٠ بطول ١ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر

أســـم المـقـــاول : شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات

رقم ومقدار التصديق : ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

بنـد الميـــزانيـــة : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
–	٩٦٦٧٧٠٠		–	١٧٠١٤٠	٥ ٪ ضمان أعمال
		محجوز	٦٤	٧٧٩٨٠	تمغات
		مصرح بصرفه	–	٣٤٠٢٨	١ ٪ أرباح تجارية .
–	٦٢٦٤٩٠٠	سابق صرفه			
–	٣٤٠٢٨٠٠	مستحق صرفة			

قرش	جنيه	الأستقطاعات
		رسوم دمغة اصل
		رسوم دمغة إضافى
		أمانات
		إيرادات
		جملة الإستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم نو التاريخ

تحريرا فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم نو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة	

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

قرش	جنيه

رسم دمغة أصلى .....

رسم دمغة إضافى .....

أمانات .....

إيرادات .....

قرش	جنيه

الجملة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }
الخط الرئيسى المسافة من الكم ١٦,٨٠٠ إلى الكم ١٧,٨٠٠ بطول ١ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر

إدارة العقـــود العقد رقم ٢١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠٢٣ مع شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة ق	الفئة جنيه	الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	ملاحظات
٧	حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة														
	عمق حتى ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	٦٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	٨٥٠٠٠	جارى	٢٢٦٩٥٠٠	–	——	–	٢٢٦٩٥٠٠	–	
	عمق حتى ١٠ متر	٧٠	٢٨	م٣	٣٥٠٠٠	——	٣٥٠٠٠	جارى	١٠٠٤٥٠٠	–	——	–	١٠٠٤٥٠٠	–	
٨	حفر بالمعدات بالتربة الصخرية بالعمق المطلوب	–							٠				٠		
	إجهاد من (٣٠٠ – ٤٠٠) كجم / سم٢	٣٠	٨٤	م٣	٤٣٠٠٠	٥٠٠٠	٤٨٠٠٠	جارى	٤٠٤٦٤٠٠	–	٢٠٠٠٠٠	–	٣٨٤٦٤٠٠	–	
	علاوة النقل لمسافة ١,٠٥ × ١٨,٥ كم	٤٢٥	١٩	كم	——	١٠٦٠٠٠	١٠٦٠٠٠	نهائى	٢٠٥٩٠٥٠	–	——	–	٢٠٥٩٠٥٠	–	
	علاوة النقل لمسافة ١,٠٥ × ٧,٥ كم	٨٧٥	٧	كم	——	٦٢٠٠٠	٦٢٠٠٠	جارى	٤٨٨٢٥٠	–	——	–	٤٨٨٢٥٠	–	
								الإجمالى	٩٨٦٧٧٠٠	–	٢٠٠٠٠٠	–	٩٦٦٧٧٠٠	–	
								الإجمالى العام	٩٨٦٧٧٠٠	–	٢٠٠٠٠٠	–	٩٦٦٧٧٠٠	–	

صورة طبق الأصل

١– طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢– معمل الموقع متواجد .
٣– مهندس معمل الموقع متواجد .
٤– مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥– تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦– يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧– معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨– التقارير متواجدة .
٩– بوليصة التأمين متواجدة .
١٠– تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١١– حجز مبلغ ٢٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٨) أعمال حفر تربة صخرية لحين ظهور باقى نتائج المعمل .
١٢– تم توريد عدد (١) حاسب آلى بمشتملاته ويسلم لمركز المعلومات .

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٦٢٦٤٩٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٤٠٢٨٠٠,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

مدير المشروع
م / محمد يحيى زكريا
الإستشارى العام