أســـم العمـلـيـة : أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد { الروبيكى – بلبيس – العاشر من رمضان } المسافة من الكم ١٦,٨٠٠ إلى الكم ١٧,٨٠٠ بطول ١ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

أســـم المـقـــاول : شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات .

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
٣٨	٥٧٠٠٠٠٠		٦٣	٢٨٦٢	تمغات
		محجوز	٥١	١٠٨١	١ ٪ أرباح تجارية .
		مصرح بصرفه			
–	٥٥٩١٨٥٠	سابق صرفه			
٣٨	١٠٨١٥٠	مستحق صرفة			
		الأستقطاعات / جنيه / قرش			
		رسوم دمغة اصل			
		رسوم دمغة إضافى			
		أمانات			
		إيرادات			
		جملة الإستقطاعات			
		صافى المبلغ المستحق			

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٤ } ختامى عن عملية أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد { الروبيكى – بلبيس – العاشر من رمضان }
المسافة من الكم ١٦,٨٠٠ إلى الكم ١٧,٨٠٠ بطول ١ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

إدارة العقـــود العقد رقم ٢١٦٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٢٣ مع شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٧ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة قرش	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه
	حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة عدا التربة المتماسكة والصخرية													
٢-١	عمق حفر حتى ٥ متر	٦٠	٢٣	م٣	١١٢٥٠٠	١١٢٥	١١٣٦٢٥	نهائى	–	٢٦٨١٥٥٠	–	——	–	٢٦٨١٥٥٠
	عمق حفر حتى ١٠ متر	٦٠	٢٥	م٣	٢٢٥٠٠	١٢٠	٢٢٦٢٠	نهائى	–	٥٧٩٠٧٢	–	——	–	٥٧٩٠٧٢
	علاوة النقل لمسافة ١,٠٥ × ١٨,٥ كم	٤٢٥	١٩	كم	٩٤٠٠٠	——	٩٤٠٠٠	نهائى	–	١٨٢٥٩٥٠	–	——	–	١٨٢٥٩٥٠
٢-٢	حفر فى التربة المتماسكة عدا الصخرية عمق ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	٧٠٠٠	١١٢٠	٨١٢٠	نهائى	–	٢١٦٨٠٤	–	——	–	٢١٦٨٠٤
	علاوة النقل لمسافة ١,٠٥ × ٧,٥ كم	٨٧٥	٧	كم	٤٨٠٠٠	٢٣٦٥	٥٠٣٦٥	نهائى	٣٨	٣٩٦٦٢٤	–	——	–	٣٩٦٦٢٤
								الإجمالى	٣٨	٥٧٠٠٠٠٠	–	——	٣٨	٥٧٠٠٠٠٠
								الإجمالى العام	٣٨	٥٧٠٠٠٠٠	–	——	٣٨	٥٧٠٠٠٠٠

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة .
٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١١- تم توريد عدد (٢٥) كرتونة ورق لمركز المعلومات .

مهندس العملية
الأسم م. زينب
التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرها ٥٥٩١٨٥٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٠٨١٥٠,٣٨ جنيه على الحساب
نهائيا

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مدير المشروع
م/ محمد يحيى زكريا
الإستشارى العام

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
بلوى حامى صالح

مهندس الإشراف الأسم م. زينب مالك التوقيع
تحريراً فى سنة
مدير الأعمال الأسم التوقيع
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أستشارى المشروع الأسم التوقيع
أقر بصحة ذلك
مهندس الشركة الأسم التوقيع