الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون - برج العرب) أعمال الردم
لتنفيذ المسافة من الكم ٣٠٩,١٦٠ إلى الكم ٣٠٩,٨٠٠ بطول ٠,٦٤٠ كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (٢) جاري

المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠١٣)

من بداية الأعمال حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٢

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنية	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنية	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنية	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
	بند (١-١): بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم حساب علاوه ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-٠٢-٢٤-٢٠٢٥) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-٠٢-٠٢-٢٠٢٥) يتم توريد عدد ١ وحدة تخزين طاقة (UPS) سعة ١٠٠٠ أمبير - ٢٣٠ فولت ومواقاة المنطقة بالتسليم أحمد جلال
بند (١-١)	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١١٧,٥٠	م٣	٣٤٥٠٠,٠٠	١٥٠٥٠,٠٠	-١٥٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر خلال شهريونيو طبقا للمفاوضة الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ ٠٦-٢٠٢٤	١١٨,٠٠	م٣	٢٩١٦,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٠,٠٠	٢٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٦٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٦٨٦٠,٠٠	
	السعر خلال شهر يوليو طبقا للمفاوضة الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ ٠٦-٢٠٢٤	١١٨,٤٠	م٣	٥٧٣٣,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٥,٠٠	٥٤٤٥,٠٠	٠,٠٠	٦٤٤٦٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٤٦٨٨,٠٠	
	السعر خلال شهر اغسطس طبقا للمفاوضة الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ ٠٦-٢٠٢٤	١٢١,٧٠	م٣	٢٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤٠,٠٠	٢٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٦٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٦٢٨,٠٠	
	السعر ابتداءً من شهر سبتمبر طبقا للمفاوضة الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ ٠٦-٢٠٢٤	١٢١,٩٠	م٣	٤٢٩٧,٠٠	٠,٠٠	٤٠٨٠,٠٠	٤٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٧٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٧٣٥٢,٠٠	
	السعر ابتداءً من شهر ٢٢-٣-٢٠٢٤ طبقا للمفاوضة الخاصة بالقطاع الرابع ٠٦-٢٠٢٤	١٢٣,٠٠	م٣	١٦٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥٠,٠٠	٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٩٥٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل -- ١٤١ كم ١٣٩*١,٤=١٩٤,٦٠ السعرطبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١٩٤,٦٠	م٣	٢٧٦٠٠,٠٠	١٢٠٤٠,٠٠	-١٢٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٣٩ كم -- ١٣٧*١,٤=١٩١,٨٠ السعرطبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١٩١,٨٠	م٣	٣٨٧٠,٠٠	١٥٠,٠٠	-١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٠٦ كم -- ١٣٧*١,٤=١٤٥,٦٠ السعرطبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١٤٥,٦٠	م٣	٣٠٣٠,٠٠	٢٨٦٠,٠٠	-٢٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٤١ كم . -- ١٣٩*١,٥=٢٠٨,٥ السعر ابتداءً من ٠٤-٠٥-٢٠٢٣	٢٠٨,٥٠	م٣	١٢٧٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٨,٠٠	١٢١٠٨,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٤٥١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٤٥١٨,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٤١ كم . -- (٩٨*١,٦٥+٤١*١,٤٥)=٢١١,١٥ السعر ابتداءً من ٢٢-٠٣-٢٠٢٤	٢٢١,١٥	م٣	١٢٩٨٤,٠٠	٠,٠٠	٢١٢٠,٠٠	٢١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٨٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٨٣٨,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٠٦ كم .-- ١٠٤*١,٥=١٥٦ السعر ابتداءً من ٠٤-٠٥-٢٠٢٣	١٥٦,٠٠	م٣	٣٠٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧٠,٠٠	٢٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧٧٢٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٣٩ كم .-- ١٣٧*١,٥=٢٠٥,٥ السعر ابتداءً من ٠٤-٠٥-٢٠٢٣	٢٠٥,٥٠	م٣	١٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٧,٠٠	١٥٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢٢٦٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٢٦٣,٥٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٣٩ كم .-- (٩٨*١,٦٥+٣٩*١,٤٥)=٢١٨,٢٥ السعر ابتداءً من ٢٢-٠٣-٢٠٢٤	٢١٨,٢٥	م٣	٣٢٤٦,٠٠	٠,٠٠	٥٣٠,٠٠	٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٦٧٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٦٧٢,٥٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية.	١٣,٠٠	م٣	٣٢١٦٧,٠٠	١٥٠٥٠,٠٠	٢٧٣٥,٠٠	١٧٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٢٠٥,٠٠	

اجمالي المستخلص	٥٩٦٠٦٩٥,٠٠
اجمالي ما سبق صرفه	٤٧٥٢١٩٥,٠٠
اجمالي المستحق	١٢٠٨٥٠٠,٠٠

مليون ومئتان وثمانية ألفاً وخمسمائة جنيهاً فقط لا غير.

يتبع...

مدير المشروع (الشركة المنفذة)	استشاري المساحة (مكتب XYZ)	استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)	الاستشاري العام (سيستر)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)	رئيس الإدارة المركزية
م/ محمد فتحي الغول	م/ محمد خليل	م/ هشام محمد صبري	م/ جابر ابراهيم	م/ أحمد جلال عبد السلام	م/ محمد حسني فياض	منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / "هاني محمد محمود طه"
			نفت المراجعة الفنية فقط	أحمد جلال		