الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٣) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء المطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-سطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٨ الي الكم ٨,٥ بطول ٠,٥ كم إتجاه العاصمه الادارية.

تنفيذ : شركة الإتحادية للخدمات البترولية و المقاولات عن المده من بدء العمل الي ١٦ / ١ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٥١٨ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ١٧ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	٩٥٠٠٠,٠٠	٤٠٦٤,٠٠	٩٩٠٦٤,٠٠	ختامي	١٩٩١١٨٦,٤٠		١٩٩١١٨٦,٤٠
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ ـ ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٢٨٠٠٠٠,٠٠	٥٤٢٦,٠٠	٢٨٥٤٢٦,٠٠	ختامي	١٥٤١٣٠٠٤,٠٠		١٥٤١٣٠٠٤,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ ـ ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	١٨٠٠٠٠,٠٠	١١٨٤,٠٠	١٨١١٨٤,٠٠	ختامي	١١٨٦٧٥٥٢,٠٠		١١٨٦٧٥٥٢,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ ـ ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٥٥٥٠٠٠,٠٠	١٤٦٥٦,٠٠	٥٦٩٦٥٦,٠٠	ختامي	٤٣٢٩٣٨٥٦,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٩٣٨٥٦,٠٠
٣	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف	٦٢,٠٠	م٣	١٣٠٠٠,٠٠	٦٨٠,٠٠	١٣٦٨٠,٠٠	ختامي	٨٤٨١٦٠,٠٠		٨٤٨١٦٠,٠٠
	الإجمالي									٧٣٤١٣٧٥٨,٤٠

فقط ثلاثة و سبعون مليون وربعمائة وثلاثة عشر الف وسبعمائة وثمانية وخمسون و ١٠٠/٤٠ جنيها لاغير

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ .
(١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.

الشركة المنفذة
م / شعايب محمد محمود
التوقيع /

استشاري الهيئة (XYZ)
م / عادل حامد
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس / [illegible]
التوقيع /

مدير المشروع /
التوقيع /

الاستشاري العام شركة سيسترا
م / خالد البطل
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م / [illegible]
التوقيع /

مدير المشروع
م / [illegible]
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م /
التوقيع /

يعتمد ،،،

روجع فوجد علي صحة
تحرير في ٢٠٢٤/١١/٥