المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل

المذكرة الخامسة عشر لمستخلص الأشغال

(الأسكتاريم-مطرح)

إدارة المشروع عاتق

مشروع: أعمال الجسر الثلاثي والأعمال المصاحبة لقطاع الربط الغربي – الجنوبي ( من النقطة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع ( الخط السكة – الجنوبية الأوراسية – المغاربي – مطرح ( أسكتاريم أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسماة من الكم ٢٦٦+٠٠٠ إلى الكم ٢٧١+٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه رأس الحكمة.

تنفيذ : شركة سكة الرباط للمقاولات

(٢٠٢٣/٢٠٢٦/٦٤) شركة سكة الرباط للمقاولات رقم الملف :

| رقم البند | الأشغال | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق الموجود | مقدار العمل الذي تم تنفيذه في الشهر هذا العام | مقدار العمل الذي تم تنفيذه إلى الآن | نسبة مقدار العمل الذي تم تنفيذه إلى الآن | مستندات مدة التعاقد | | | | طرق المستندات مدة التعاقد | | | | البنود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | مبلغ | كمية | مبلغ | كمية | مبلغ | كمية | مبلغ | كمية | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | مكتب جهاز الإشراف متواجد |
| | | | | | | | | | | | | | | | | المعاكسات الأرضية متواجدة |
| | | | | | | | | | | | | | | | | أعمال المشروع متواجدة |
| | | | | | | | | | | | | | | | | مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون |
| | | | | | | | | | | | | | | | | مساؤل ثاني سكة الدرب متواجد |
| | | | | | | | | | | | | | | | | العمل في مهندسون العمل متواجدون |
| | | | | | | | | | | | | | | | | التقارير الشهرية والأسبوعية متواجدة |
| | | | | | | | | | | | | | | | | براءي خصم التخريب المعملية |
| | | | | | | | | | | | | | | | | الحد الأدنى من المعدات متواجد |
| | | | | | | | | | | | | | | | | التنسيق الأمني للمشروع متواجد |
| | | | | | | | | | | | | | | | | وثيقة الثلاثين مسارية حتى تاريخ ٢٠٢٥-٠٣-٢٠ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | براءي تطبيق نصوص العقد |
| ١-٤ | أعمال الأساس<br>أعمال تحضير الأرض وفق مطابقة التصاميم وتشوفيها بالتعاون مع الجسر الأسفل ٢٠٠ مم حتى منسوب ( ٥٠ مم ٢٠٠ مد الأساس الأرض الأساس الأرض الأساس الأرض