# مستخلص رقم (٤) جاري

عملية :-أعمال رفع كفاءة طريق زفتي / المحلة الكبري بتقنية F D R (المرحلة الثانية) مركز زفتي - حياة كريمة ( عقد رقم ١٢٩٥- ٢٠٢٢/٢٠٢١ ) تاريخ بدء العمل ٠٨ /٩/ ٢٠٢٢

تنفيذ :الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري (شركة النيل العامة للطرق الصحراوية) شاملة المدة من بدء العمل الى ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣

| رقم البند | نوع العمل | الفئه | | الوحدة | الكمية حسب المقايسة | مقدار العمل السابق اجراوه | مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده | جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | جارى ام نهائى | جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | استقطاع او حجز | | الباقى بعد الاستقطاع | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قرش | جنيه | | | | | | | | قرش | جنيه | قرش | جنيه | |
| ١ | أعمال حفر ...الخ | ٠ | ٨٠.٦ | م٣ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ٠ | ١١٠٠ | جاري | ٨٨٦٦٠ | ٠ | ٠ | | ٨٨٦٦٠ | ١- يراعي تطبيق جميع بنود العقد |
| ٢ | أعمال إنشاء طبقة أساس ...الخ | ٠ | ٣٧٥ | م٣ | ١٢٣٧.٧ | ٦٠٠ | ٠ | ٦٠٠ | جاري | ٢٢٥٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ٢٢٥٠٠٠ | ٢- مدير المشروع وفريق العمل متواجدون |
| ٣ | أعمال انشاء طبقة أساس اضافات ...الخ | ٠ | ٣١٨ | م٣ | ٢٤٠٠ | ٨٠٠ | ٠ | ٨٠٠ | جاري | ٢٥٤٤٠٠ | ٠ | ٠ | | ٢٥٤٤٠٠ | ٣- وثيقة التأمين متواجدة |
| ٤ | أعمال تدوير الأسفلت بماكينة FDR ...الخ | ٠ | ٥٥ | م٢ | ٤٣٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٠ | ٤٠٠٠٠ | جاري | ٢٢٠٠٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ٢٢٠٠٠٠٠ | ٤- لافتات العملية متواجدة |
| ٥ | أعمال توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير ...الخ | ٠ | ١٥٠٠ | طن | ١١٥٠ | ١٠٢٨ | ٠ | ١٠٢٨ | جاري | ١٥٤٢٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ١٥٤٢٠٠٠ | ٥- مكتب جهاز الأشراف والكرفان غير متواجد |
| ٦ | أعمال توريد ورش طبقة تشريب m c o ...الخ | ٠ | ٢٧.٧٥ | م٢ | ٤٣٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٠ | ٤٠٠٠٠ | جاري | ١١١٠٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ١١١٠٠٠٠ | ٦- سيارة نقل العينات متواجدة |
| ٧ | أعمال طبقة رابطة تدرج (٣د) ...الخ | ٠ | ١٤٣ | م٢ | ٤٣٠٠٠ | ٢٣٩٠٠ | ١٦١٠٠ | ٤٠٠٠٠ | جاري | ٥٧٢٠٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ٥٧٢٠٠٠٠ | ٧- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة |
| ٨ | | | | | | | | | | | | | | | ٨- فني تأمين سلامة المرور متواجد |
| ٩ | | | | | | | | | | | | | | | ٩- عدد (٢ ) عمال متواجدين |
| ١٠ | | | | | | | | | | | | | | | ١٠- يراعي خصم رسوم معمل المنطقة |
| ١١ | | | | | | | | | | | | | | | ١١- يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم |
| ١٢ | | | | | | | | | | | | | | | ١٢- المعمل متواجد |
| ١٣ | | | | | | | | | | | | | | | ١٣-البرنامج الزمني متواجد |
| ١٤ | | | | | | | | | | | | | | | ١٤-التقرير المبدني متواجد |
| ١٥ | | | | | | | | | | | | | | | ١٥- التقارير الاسبوعية والشهرية متواجدة |
| ١٦ | | | | | | | | | | | | | | | ١٦- الحد الادني من المعدات الازمة متواجدة |
| ١٧ | | | | | | | | | | | | | | | ١٧ - يراعى تعلية مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه من الطبقة الرابطة |
| ١٨ | | | | | | | | | | | | | | | لحين التقييم |
| ١٩ | | | | | | | | | | | | | | | ١٨ - تم تنفيذ كمية ١٠٣٢٥ م ٢ قبل تاريخ ٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ |
| ٢٠ | | | | | | | | | | | | | | | وباقى الكمية ٥٧٧٥ م ٢ بعد تاريخ ٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ |
| ٢١ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | الجملة | | ١١١٤٠٠٦٠ | | | ١١١٤٠٠٦٠ | | |

تحريرا في ٨ / ٢ / ٢٠٢٤

الجملة

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

روجع فوجد صحته تحريراً فى سنة ٢٠٠

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

أقر بصحه ذلك ملاحظات الفئات نهائياً

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب / مدير عام الشئون المالية والادارية

مهندس الشركة مهندس الاستشارى مهندس العملية مدير ادارة المشروع مدير عام المشروعات

رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

مهندس/ أحمد عابد أبو الروس

٣٠٨٤

٣٧٢

ت.ف : ٣٧٢٧٨٦٦٤

العمليه :
ه :
ومقدار التصدق :
ميزانيه :

رقم المستند — عدد الملحقات
نوع الميزانيه — بند — حرف

جمله قيمه الاعمال التى تمت ( رجع باطنه )

| رقم المستند | بتحويل رقم | تاريخ | نوع الميزانيه | قيمه التحويلات جنيه | قيمه التحويلات فرش | استقطاعات جنيه | استقطاعات فرش | استقطاعات جنيه | استقطاعات فرش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ١٣٤٩١٥٥,— | | باقى مستحقات | | | | | | |
| | ٦٥١٧٧,٢٠ | | دمغات | | | | | | |
| | ٥٠٠,— | | اتاوه تعاير ومقاييس | | | | | | |
| | ٤٨١٠,٨٠ | | رسوم معامل المنطقه | | | | | | |
| | ١٦١٩٤,٦٠ | | خصم حصه العامله الغير منتظمه | | | | | | |
| | ١٢٩٥٠٠,— | | خصم لعدم وجود مكتب بورز الاشراف والكرفان من ٢٠٢٣/٢/٤ الى ٢٠٢٣/١٢/١٧ | | | | | | |
| | ١٠٠٠٠,— | | تقليم من الطعمه الرابطه لحين التقييم | | | | | | |
| | ١٦٥١٦,٥٠ | | خصم قرار تامين على العمالة من ٢٠٢٣/٨/١٧ الى ٢٠٢٣/١٢/١٧ | ٢٥٧٧٥ | ٢ | | | | |

جمله المبالغ السابق صرفها للمقاول — الباقى

المدفوع بتحويل رقم ٢٧٧٦٥٤,١٠ بتاريخ سنه

| | فرش | جنيه |
|---|---|---|
| الاستقطاعات | | |
| رسم دمغه اصلى | | |
| رسم دمغه اضافى | | |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| الجمله الصافى | ٢٧٧٦٥٤/١٠ | ٢٧٧ |
| جمله قيمه التحويلات | ٢٢١٤٥,٩٠ | ٢ |
| الباقى للمقاول | | |

| | فرش | جنيه |
|---|---|---|
| جمله قيمه الاعمال التى تمت | — | ١٠ ٤٠٠ ١١ |
| الباقى للمقاول | — | ٢٦٩٩١٠٠ |

مقدار الاعمال التى تمت
محجوزات
مصرح بصرفه
مستحق صرفه

| | مليم | جنيه |
|---|---|---|
| رسم دمغه اصلى | | |
| رسم دمغه اضافى | | |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| جمله الاستقطاعات | | |
| صافى المبلغ | | |

فى / / ٢٠٢٤ — مدير الاداره — رئيس القطاع

ائب سجل الحجوزات والتنازلات — امضاء
ان ربط البند المختص يسمح بالصرف — امضاء
بلغ المعلى بالامانات بتاريخ — امضاء

سجل ٥٥ ع . ح برقم — الكاتب المنوط — الختم والتاريخ
فى / / سنه
مات الكتاب المنوطين — روجع
يعتمد سحب شيك
ادن صرف

رئيس الحسابات

فى سنه
طب
حب شيك / ادن سحب رقم
يد فى سجل

الختم والتاريخ

حويلات رقم — واقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى