وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

المنطقة العاشرة

مشروع : أعمال الأتربة لطريق مدخل دراومن الجهة الغربية من كوبرى الخور حتى طريق الزراعي الغربي في المسافة من كم ١٣,٣٢٥ حتى الكم ١٤,٨٠٠ بطول ١,٤٧٥كم.

مستخلص رقم (٤)ختامى

عقد رقم (٣٨٤-٢٠٢٠-٢٠٢١) بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٢١

تنفيذ : شركة صبحي للمقاولات "صبحي أحمد حسب النبي"

فى المدة من ١٩/ ٠١ / ٢٠٢٢ حتى ١٩/ ١/ ٢٠٢٣

رقم البند	نـــــوع العـــــمل	الفئة (جنيه)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف مع الدمك على طبقات حسب المواصفات. مسافة النقل حتى ٢ كم مسافة النقل من ٢كم حتى ١٠ كم مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم	٤٠ ٤٤ ٦٠	م٣ م٣ م٣	١٠٠٠٠ ٦٥٠٠ ٠	٠ ١٦٩ ٠	١٠٠٠٠ ٦٦٦٩ ٠	ختامى ختامى ختامى	٤٠٠٠٠٠ ٢٩٣٤٣٦ ٠	٠ ٠ ٠	٤٠٠٠٠٠ ٢٩٣٤٣٦ ٠	يراعى نصوص التعاقد وكراسة الشروط . طاقم تنفيذ الشركة متواجد . المعمل متواجد . اللافتات متواجدة . وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . السيارة متواجدة جلال ضد التخلص المعدات متواجدة التقارير الشهرية والنصف الشهرية متواجدة .
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية .	٢٠	م٣	٥١١٠٠	٦٢١	٥١٧٢١	ختامى	١٠٣٤٤٢٠	٠	١٠٣٤٤٢٠	خصم عدم تواجد مكتب جهاز الإشراف لمدة يوم
٣	أعمال توريد وفرش طبقة إحلال في الأماكن الغير صالحة لتأسيس الجسر عليها مع الدمك على طبقات حسب المواصفات.	١٥٠	م٣	١٩٠٠٠	٨٥٤	١٩٨٥٤	ختامى	٢٩٧٨١٠٠	٠	٢٩٧٨١٠٠	
بند مستحدث	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية.	٧٦	م٣	٩٩١٠	١٢١	١٠٠٠٠	ختامى	٧٦٠٠٠٠	٠	٧٦٠٠٠٠	
	إجمـــالى الأعمال المنفذة فقط وقدره خمسة مليون واربعمائة وخمسة وستون الفا وتسعمائة وسته و خمسون جنيه لا غير									٥,٤٦٥,٩٥٦,٠٠	
									المسابق	٥,٣١١,١٦٠,٠٠	
									الفرق	١٥٤,٧٩٦,٠٠	

مهندس الإستشاري

مهندس الهيئة

م / محمود مصطفى قاسم

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة

م / عيد يحيى كـــرومـر

عن الشركة المنفذة

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره وقدره مليم جنيه سبق صرفها الى المقاول

تحريرا فى ..... سنة ..... المحاسب

مليم جنيه ..... على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من

يعتمد ..... رئيس الادارة المركزية

تحريرا فى ..... سنة ٢٠

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

المنطقة العاشرة

مشروع : أعمال الأتربة لطريق مدخل دراومن الجهة الغربية من كوبرى الخور حتى طريق الزراعي الغربي في المسافة من كم ١٣,٣٢٥ حتى الكم ١٤,٨٠٠ بطول ١,٤٧٥كم.

مستخلص رقم (٤)ختامى

عقد رقم (٣٨٤-٢٠٢٠-٢٠٢١) بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٢١

تنفيذ : شركة صبحي للمقاولات "صبحي أحمد حسب النبي"

فى المدة من ١٩/ ٠١ / ٢٠٢٢ حتى ١١/ ١ /٢٠٢٣

رقم البند	نـــــوع العـــــمل	الفئة (جنيه)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف مع الدمك على طبقات حسب المواصفات. مسافة النقل حتى ٢ كم مسافة النقل من ٢كم حتى ١٠ كم مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم	٤٠ ٤٤ ٦٠	م٣ م٣ م٣	١٠٠٠٠ ٦٥٠٠ ٠	٠ ١٦٩ ٠	١٠٠٠٠ ٦٦٦٩ ٠	ختامى ختامى ختامى	٤٠٠٠٠٠ ٢٩٣٤٣٦ ٠	٠ ٠ ٠	٤٠٠٠٠٠ ٢٩٣٤٣٦ ٠	يراعى نصوص التعاقد وكراسة الشروط . طاقم تنفيذ الشركة متواجد . المعمل متواجد . اللافتات متواجدة . وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . السيارة متواجدة . المعدات متواجدة التقارير الشهرية والنصف الشهرية متواجدة .
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية .	٢٠	م٣	٥١١٠٠	٦٢١	٥١٧٢١	ختامى	١٠٣٤٤٢٠	٠	١٠٣٤٤٢٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة إحلال في الأماكن الغير صالحة لتأسيس الجسر عليها مع الدمك على طبقات حسب المواصفات.	١٥٠	م٣	١٩٠٠٠	٨٥٤	١٩٨٥٤	ختامى	٢٩٧٨١٠٠	٠	٢٩٧٨١٠٠	
بند مستحدث	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية.	٧٦	م٣	٩٩١٠	١٢١	١٠٠٠٠	ختامى	٧٦٠٠٠٠	٠	٧٦٠٠٠٠	
	إجمـــــالى الأعمال المنفذة فقط وقدره خمسة مليون واربعمائة وخمسة وستون الفا وتسعمائة وسته و خمسون جنيه لا غير									٥,٤٦٥,٩٥٦,٠٠	
									السابق	٥,٣١١,١٦٠,٠٠	
									الفرق	١٥٤,٧٩٦,٠٠	

مهندس الإستشاري

مهندس الهيئة

م / محمود مصطفى قاسم

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة

م / عيد يحيى كـــرومـر

عن/الشركة المنفذة

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره وقدره مليم جنيه سبق صرفها الى المقاول

تحريرا فى سنة ٢٠ المحاسب

مليم جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصلب الشروط أعتمدت من

يعتمد رئيس الإدارة المركزية تحريرا فى سنة ٢٠