الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)
ادارة المشروعات

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم 500+117 الى الكم 000+119 بطول 1.50 كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (932 / 2023 / 2024) مستخلص جارى1 تنفيذ : شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات عن المدة من بداية العمل حتى 01 / 04 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنية	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم حبيبي ما بين 20 مم الي 75 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن1 : سن2 : سن 4 او سن 6 بنسبة 1:1:1 وألا يقل معامل المرونة v2:1 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - لمسافة نقل 20 كم . - الفئة شاملة قيمة المواد المحجرية . يتم احتساب 1.3 جنية للكم طبقا لمسافة النقل .							جاري			يراعي تطبيق نصوص العقد.
1-1	لمسافة نقل 20 كم .	344.00	م3	8949.266	0.00	8501.80	8501.80	جاري	2924619.2	0.00	2924619.20	مكتب جهاز الاشراف متواجد.
1-2	علاوة مسافة نقل 90 كم	91.00	م3	8949.266	0.00	8501.80	8501.80	جاري	773663.8	0.00	773663.80	معدات الموقع متواجدة .
1-3	كارتة توريد سن	25.00	م3	8949.266	0.00	8501.80	8501.80	جاري	212545	0.00	212545.00	البرنامج الزمني متواجد .
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم وألا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن 15% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.3 إبتداء من 2023/5/4 - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.							جاري			وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
1-3	لمسافة نقل حتى 20كم	146.40	م3	4229.00	0.00	4017.60	4017.60	جاري	588176.64	0.00	588176.640	التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد.
2-3	علاوة مسافة نقل 90 كم	91.00	م3	4229.00	0.00	4017.60	4017.60	جاري	365601.6	0.00	365601.600	
2-4	كارتة توريد أساس	25.00	م3	4229.00	0.00	4017.60	4017.60	جاري	100440	0.00	100440.000	لوحات المشروع متواجده
2-5	قيمة المواد المحجريه لطبقة subgrade بالإضافه إلي نسبة الدمك 30% + 12% استقطاعات	112.00	م3	4229.00	0.00	4017.60	4017.60	جاري	449971.2	0.00	449971.200	مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين .
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								5415017.44	0.00	5415017.44	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								0			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								5415017.440			
	ماسبق صرفه								0.00			
	اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (1)								5415017.440			

سيارة متواجدة منذ تاريخ ٢١-٣-٢٠٢٤

تحريراً في ٢٠ سنة 2024

الشركة المنفذة — استشاري المشروع — المكتب الفني — استشاري الهيئة (انترانس) — الاستشاري العام (syatra) — مهندس الاشراف — مدير عام المشروعات — الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم/ سمير فريد — الاسم/ — الاسم/ — الاسم/ — الاسم/ مصطفى شعبان

التوقيع/ — التوقيع/ — التوقيع/ — التوقيع/ — التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بطيه وقدره ..... سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة 2024 (المحاسب)

يدفع الي المقاول مبلغ ..... طي الحساب نهائيا

ملاحظة : اللغات غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

المنطقة المركزية للإدارة المركزية — المنطقة السادسة — طارق يوسف الجزار

مشروع القطار السريع خط أكتوبر - الواحات — لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات (الهدى على ابو سمبل) ت: ٠١٠٠٢٤٤٨١٠٤

اســـم العمـــل : عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أأكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم 117+500 الى الكم 119+000 بطول 1.50 كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

اســـم المقـــاول : شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات

رقم ومقدار التصدين : العقد رقـــم (932) لسنة 2023/2022

بنـــد الميـــزانية : مستخلص رقم (1)

قيمـــة الاعمـــال		بيـــان المنصـــرف من المقـــاول
قرش	جنيه	
٤٤	٥٤١٥٠١٧	بيـــان الاعمـــال التـــى تمـــت الان
		محجـــــوز
		مصـــرح بصـــرفـــه
-	———	سابـــق صـــرفـــه
٤٤	٥٤١٥٠١٧	مستحـــق صـــرفـــه
		جمـــلة الاستقطـــاعـــات
		صـــافـى المبلـــغ المستحـــق
		الشيكات
-	٢٥٧٨٥٨	حساب مصلحة الضرائب
٩٠	٩٢٨٢٨	حساب التامينات الاجتماعية
		الصافي النهائي

جملـــة الاستقطـــاعات

	قرش	جنيـه
5% تامين أعمال	٩٠	٢٧٠٧٥٠
رسم الدمغة	٦٥	١٩٣٥٨٠
حساب الارباح التجارية والصناعية	٦٠	٥١٥٧١
تكاليف معمل		
15% مصاريف ادارية		
14% ضريبة قيمة مضافة		

روجع حسابيا,,

مدير عام الشئون المالية والادارية

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المشروعات

المبلغ المستحق إلى : شركة الهدى لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات

بموجب { الطلبات طيه ، أو : الكشوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____
{ شيك على البنك المركزي في : الدفع الإلكتروني

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو شركة الهدى لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٤١٥٠١٧	٤٤
	الجملة	٥٤١٥٠١٧	٤٤

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد في السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
نوع الخصم					بيانات			
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند			
	٥٤١٥٠١٧					المبلغ المبين قبله المتعلق رقم (١) أعمال الحفر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الأول) المسافة من كم ١١٧+٥٠٠ حتى ١١٩+٠٠٠ بطول ١,٥ كم (اتجاه الصعود) عقد رقم ٩٣٢ لسنة ٢٠٢٣-٢٠٢٤			
إجمالي الأصل	٥٤١٥٠١٧	٤٤						

روجع _____

بيانات الاستقطاعات		
قرش	جنيه	

رسم الدمغة	عادي		إضافي		دمغة توقيع
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
	—	—	—	—	—

صافي القيمة المطلوب صرفها

رئيس المصلحة

رئيس الإدارة المركزية للحسابات

كمال رفاعي يوسف الجزار

في ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

الختم ذو التاريخ

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

في _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أ[illegible] الشيكات [illegible] إمضاء الكاتب المنوط : _____

الهيئة القومية للأنفاق

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة – بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (أكتوبر – بني مزار) القطاع الاول لتنفيذ المسافة من الكم 117+500 الى الكم 119+000 اتجاه الفيوم

الشركة المنفذة: شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (1).

اتجاه الفيوم (932-2023-2024)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات:

1- استمارة 50 ع.ح
2- اصل المستخلص
3- اصل بيان الاعمال
4- اصل حصر اعمال
5- صورة محضر مسافة نقل السن
6- صور ريكوستات
7- صور تجارب معملية
8- اصل برنامج زمني
9- اصل محضر استلام الموقع

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس .....

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

السيد المهندس / طارق الجزار