الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (١٠٥٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٩ / ٥ / ٢٠٢٢

مستخلص جاري (٦)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٤٢+٠٠٠ الى الكم ٢٤٧+٠٠٠ بطول ٤ كم الاتجاهين (بالأمر المباشر)

تنفيذ: شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق والكبارى

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الكمية طبقاً للمقايسه الختاميه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال الفترة من ١٨ / ١ / ٢٠٢٣ حتى ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣	مقدار الأعمال التي تمت من بداية العمل حتى ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١ - ١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر على أن يتم صرف علاوة ٠,٢٥ جنية للكم الزيادة											التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
		٥,٠٠	١٧٠٩٢٠	م٢	١٧٠٩١٩	٠	١٧٠٩١٩	جاري ٦	٨٥٤٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٨٥٤٥٩٦,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد .
	علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٣٤كم - ٠,٥ كم) . (بركة الصرف الصحى)	٨,٣٨	١٠٦٠٩٨	م٢	١٠٦٠٩٧	٠	١٠٦٠٩٧	جاري ٦	٨٨٨٥٦٣,٧٩	٠,٠٠	٨٨٨٥٦٣,٧٩	
	علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٣١كم - ٠,٥ كم) .(القرية الحمراء)	٧,٦٣	٤٦١٨٨	م٢	٤٦١٨٨	٠	٤٦١٨٨	جاري ٦	٣٥٢١٨٠,٥٥	٠,٠٠	٣٥٢١٨٠,٥٥	
١ - ٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى او خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتي ٤٥ كم و يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.											لافئات المشروع متواجدة .
		٨٠,٠٠	٨٠٠٠	م٣	٠	٠	٠	جاري ٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة .
	علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٣٤ كم - ٤٥كم) .(بركة الصرف الصحى)	٨,٨٠-	٠	م٣	٠	٠	٠	جاري ٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٣١ كم - ٤٥كم) .(القرية الحمراء)	١١,٢٠-	٠	م٣	٠	٠	٠	جاري ٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١ - ٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر ولذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.											تواجد عدد (١) سيارة بيك اب دبل كابينة دفع رباعي لجهاز الاستشاري المشروع .
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (بستخدام البلدوزر) .	٢٠,١٠	٧٨٨٣٢	م٣	٧٨٨٣١	٠	٧٨٨٣١	جاري ٦	١٥٨٤٥٠٨,٨٩	٠,٠٠	١٥٨٤٥٠٨,٨٩	الاجهزة المساحية متواجدة .
	علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٣٤ كم - ٠,٥ كم) (بستخدام البلدوزر) .(بركة الصرف الصحى)	٢٦,٨٠	٤٥٥٥٨	م٣	٤٥٥٥٧	٠	٤٥٥٥٧	جاري ٦	١٢٢٠٩٣٥,٧٤	٠,٠٠	١٢٢٠٩٣٥,٧٤	العلامات الارشادية متواجدة .
	علاوة ٠,٨جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٣١ كم - ٠,٥ كم) (بستخدام البلدوزر) .(القرية الحمراء)	٢٤,٤٠	١٣٤٧٦	م٣	١٣٤٧٦	٠	١٣٤٧٦	جاري ٦	٣٢٨٨١٤,٤٠	٠,٠٠	٣٢٨٨١٤,٤٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
٣ - ١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) اسفل منسوب الفرشة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢٠ متر) من منسوب الفرشة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) و الارض الطبيعية متاثرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف واللغة شاملة بالمتر المكعب . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تكاليف و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.											لوحات المشروع متواجدة .
	من بداية العمل حتي آخر يوليو ٢٠٢٢	٥٧,٠٠	١٥٦٠٢٩	م٣	٨٨٧١٠	٠	٨٨٧١٠	جاري ٦	٥٠٥٦٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٦٤٧٠,٠٠	
	خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢	٥٧,٠٠		م٣	٣٩٢٠٥	٠	٣٩٢٠٥	جاري ٦	٢٢٣٤٦٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٤٦٨٥,٠٠	
	خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢	٥٧,٠٠		م٣	٥٨٧٣	٠	٥٨٧٣	جاري ٦	٣٣٤٧٦١,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤٧٦١,٠٠	
	خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	٥٧,٠٠		م٣	١٠٢٥٧	٠	١٠٢٥٧	جاري ٦	٥٨٤٦٤٩,٠٠	٠,٠٠	٥٨٤٦٤٩,٠٠	
	خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	٥٧,٠٠		م٣	٠	٧٩٨٤	٧٩٨٤	جاري ٦	٤٥٥٠٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٠٨٨,٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٦,٩كم - ٢ كم) . (إسفلتس) قبل ٣١-٥-٢٠٢٢	١٢٥,٨٨	١٨١٢٦	م٣	١٨١٢٦	٠	١٨١٢٦	جاري ٦	٢٢٨١٧٠٠,٨٨	٠,٠٠	٢٢٨١٧٠٠,٨٨	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٦,٩كم - ٢ كم) . (إسفلتس) بعد ٣١-٥-٢٠٢٢	١٤٦,٨٦	١٠٥٢٢١	م٣	٩٣٢٣٧	٧٩٨٤	١٠١٢٢١	جاري ٦	١٤٨٦٥٣١٦,٠٦	٠,٠٠	١٤٨٦٥٣١٦,٠٦	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤٤ كم - ٢ كم) .(السادات) قبل ٣١-٥-٢٠٢٢	٥٠,٤٠	١٨١٢٦	م٣	١٨١٢٦	٠	١٨١٢٦	جاري ٦	٩١٣٥٥٠,٤٠	٠,٠٠	٩١٣٥٥٠,٤٠	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤٤ كم - ٢ كم) .(السادات) بعد ٣١-٥-٢٠٢٢	٥٨,٨٠	١٤٥٥٦	م٣	١٤٥٥٦	٠	١٤٥٥٦	جاري ٦	٨٥٥٨٩٢,٨٠	٠,٠٠	٨٥٥٨٩٢,٨٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد .(إسفلتس) (سعر الماده المحجريه ٣٠ جنيه)	٤٢,٠٠	٦٠٤٢	م٣	٦٠٤٢	٠	٦٠٤٢	جاري ٦	٢٥٣٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣٧٦٤,٠٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد .(إسفلتس) (سعر الماده المحجريه ٣٢ جنيه)	٤٤,٨٠	١١٧٣٠٥	م٣	١٠٥٣٢١	٧٩٨٤	١١٣٣٠٥	جاري ٦	٥٠٧٦٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	٥٠٧٦٠٦٤,٠٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد .(السادات) (سعر الماده المحجريه ٣٢ جنيه)	٤٤,٨٠	٣٢٦٨٢	م٣	٣٢٦٨٢	٠	٣٢٦٨٢	جاري ٦	١٤٦٤١٥٣,٦٠	٠,٠٠	١٤٦٤١٥٣,٦٠	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	١٣,٠٠	١٥٦٠٢٩	م٣	١٤٤٠٤٥,١٣٢	٧٩٨٤	١٥٢٠٢٩,١٣٢	جاري ٦	١٩٧٦٣٧٨,٧٢	٠,٠٠	١٩٧٦٣٧٨,٧٢	
	الإجمالى								٤١٥٨٢٠٧٢,٨٣	٠,٠٠	٤١٥٨٢٠٧٢,٨٣	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٤١٥٨٢٠٧٢,٨٣
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٤١٥٨٢٠٧٢,٨٣
ما سبق صرفه	٣٩٤٩٢٩٦٧,٥٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٦)	٢٠٨٩١٠٥,٣٣

تحريراً في ٣٠ / ٥ سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
اورينت للإنشاءات والتنمية العقارية
م/ احمد حسين

عن الإستشاري (مكتب XYZ)
مدير المشروع
م/

عن الإستشاري (مكتب انترانس كونسلتنج)
المكتب الفني
م/
مدير المشروع (الاستشاري)
م/

عن الإستشاري العام
سيسترا للإستشارات الهندسية
م / باهر نور الدين
مدير المشروع
م /احمد الشاعر

عن الهيئة العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة
مدير إدارة المشروعات
م / كرم امام

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في ٣٠ / ٥ سنة ٢٠٢٤
المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في ٣٠ / ٥ سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط إعتمدت من

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس/ مجدي عبد السلام عامر