الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

وزارة النقل

كشف رقم (١) جاري

عملية :تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمه الاداريةللخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) في المسافة من الكم ٣,٠٠٠ الي الكم ٦,١١٧ بطول ٣,١١٧كم Truck RD والمسافة من ٠,٠٠٠ كم الي ٠,٣٨٥ كم بطول ٠,٣٨٥ كم Roundabout Truck RD

تنفيذ : المؤسسه المصرية للهندسة والتجارة عن المده من بدء العمل الي ٣ / ٣ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١٢٤٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٣٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٨٥٠٠٠٠,٠٠		٢٨٥٠٠٠٠,٠٠
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٦٧,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٦٧٥٠٠٠,٠٠		١٦٧٥٠٠٠,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٧٩,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	جاري	١١٨٥٠٠٠,٠٠		١١٨٥٠٠٠,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٩٢,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٣٨٠٠٠٠,٠٠		١٣٨٠٠٠٠,٠٠
٣	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢ كم	٤٢,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٥٠٤٠٠٠٠,٠٠		٥٠٤٠٠٠٠,٠٠
	الإجمالي									١٢١٣٠٠٠٠,٠٠
	فقط اثني عشر مليون ومائة وثلاثون الف جنيها لاغير									

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/٥/٨ و تنتهي في ٢٠٢٤/١١/٨ .
(١٠) تم تعديل الاسعار طبقا لمذكرة العرض.

الشركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الهيئة	الاستشاري العام (شركة سيمترا)	الهيئة العامة للطرق و الكباري	
م / ع التوقيع /	م / عاطف حسن التوقيع /	مهندس المشروع / م / عاطف حسن التوقيع / مدير المشروع / التوقيع /	م / اخالد البطل	مهندس الإشراف م / أسامة [illegible] التوقيع / مدير المشروع م / [illegible] بهيج التوقيع / روجع فوجد علي صحة ..... تحرير في ٢٠٢٤/٥/١٣	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع / يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطحان