وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة المركزية
إدارة الهندسة الميكانيكية والكهربية

كشف رقم (٢) جاري

عملية صيانة وحراسة مكونات شبكة الانارة بالطريق الدائري قطاع (١-٢-٣)

العقد رقم ١٤٣٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٢ / ٤ سنة ٢٠٢٤

تنفيذ شركة : شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات

شاملة المدة من : العمل ١٥ / ٨ /٢٠٢٣ الى ١٥ / ١٢ /٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استخلاص لم حجز		المتبقي بعد الاستخلاص		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	نقل وتركيب عامود إنارة من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	٠	٥٠٠٠	بالعدد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	السيارة البرج متواجدة
٢	فك ونقل عامود إنارة كامل بالكشاف من الموقع إلى مخازن الهيئة	٠	١٠٠٠	بالعدد	١٠.٠٠	٣.٠٠	١٣.٠٠	جاري		١٣,٠٠٠				١٣,٠٠٠	المهندس متواجد
٣	دهان عامود إنارة وجهين برونز	٠	٢٥٠	بالعدد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	العمال والفنين متواجدين
٤	توريد وتركيب أبواب أعمدة حسب مقاسات أبواب الأعمدة الموجودة بالموقع	٠	١٥٠	بالعدد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	العلامات الارشادية متواجدة
٥	إزالة عامود إنارة تالف	٠	٢٥٠	بالعدد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	يتم تعلية مبلغ ٧٢٧٠٥ جنيه
٦	تركيب كشافات من مخازن الهيئة بالعباسية بدلاً من الكشافات المطفأة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	٠	٣٣٥	بالعدد	٠.٠٠	٢٠٠.٠٠	٢٠٠.٠٠	جاري		٦٧,٠٠٠.٠٠				٦٧,٠٠٠.٠٠	لحين الاستلام النهائي
٧	توريد وتركيب LED POWER SUPPLY	٠	٢٠٠	بالعدد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	
٨	توريد وتركيب (C . O . B)	٠	١٥٠	بالعدد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	
٩	توريد وتركيب كابل ألمونيوم مسلح (٣×١٥٠+٧٠) مم٢ مقلف P.V.C	٠	٧٥٠	بالمتر	٥٨٢.٠٠	٧٧٥.٠٠	١٣٥٧.٠٠	جاري		١,٠١٧,٧٥٠.٠٠				١,٠١٧,٧٥٠.٠٠	
١٠	توريد وتركيب كابل ألمونيوم مسلح (٤×١٦) مم٢ مقلف P.V.C محمل عليه أسلاك ٤×٤مم٢ من السرافيل إلى لوحة العامود	٠	٢٠٠	بالمتر	٨٣٠.٠٠	١٠٠٠.٠٠	١٨٣٠.٠٠	جاري		٣٦٦,٠٠٠.٠٠				٣٦٦,٠٠٠.٠٠	
١١	توريد وتركيب سلك هوائي ٣٥ مم	٠	٨٠	بالمتر	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	
١٢	توريد وتركيب سلك ثرمو بلاستيك ٢×٢مم٢	٠	٥٠	بالمتر	٦٠.٠٠	٢٨٠.٠٠	٣٤٠.٠٠	جاري		١٧,٠٠٠.٠٠				١٧,٠٠٠.٠٠	
١٣	توريد وتركيب وصله ريكم (٣×١٨٥+٩٥) مم٢ ألمونيوم	٠	١٥٠٠	بالعدد	١.٠٠	٤.٠٠	٥.٠٠	جاري		٧,٥٠٠.٠٠				٧,٥٠٠.٠٠	
١٤	نقل وتركيب لوحة توزيع من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	٠	٦٠٠٠	بالعدد	٢.٠٠	٤.٠٠	٦.٠٠	جاري		٣٦,٠٠٠.٠٠				٣٦,٠٠٠.٠٠	
١٥	نقل وتركيب لوحة ربط من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	٠	٤٠٠٠	بالعدد	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	جاري		٤,٠٠٠.٠٠				٤,٠٠٠.٠٠	
١٦	نقل وتركيب عامود لوحة	٠	٣٠٠٠	بالعدد	٢.٠٠	٤.٠٠	٦.٠٠	جاري		١٨,٠٠٠.٠٠				١٨,٠٠٠.٠٠	
١٧	توريد وتركيب باب لوحة	٠	١٠٠٠	بالعدد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	
١٨	توريد وتركيب كونتاكتور AC3 – 110A جهد تشغيل الملف(٢٢٠أو ٣٨٠) فولت	٠	٦٠٠٠	بالعدد	٢.٠٠	١.٠٠	٣.٠٠	جاري		١٨,٠٠٠.٠٠				١٨,٠٠٠.٠٠	
١٩	توريد وتركيب مفتاح عمومية (٦٣٠ أمبير)	٠	١٥٠٠٠	بالعدد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	
٢٠	توريد وتركيب مفتاح عمومية (٤٠٠ أمبير)	٠	١٢٠٠٠	بالعدد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	
٢١	توريد وتركيب مفتاح عمومية (٢٥٠ أمبير)	٠	٥٠٠٠	بالعدد	٢.٠٠	٠.٠٠	٢.٠٠	جاري		١٠,٠٠٠.٠٠				١٠,٠٠٠.٠٠	
٢٢	توريد وتركيب مفتاح عمومية (١٠٠ أمبير)	٠	٢٥٠٠	بالعدد	٤.٠٠	٠.٠٠	٤.٠٠	جاري		١٠,٠٠٠.٠٠				١٠,٠٠٠.٠٠	
٢٣	توريد وتركيب ماسورة ٤P.V.C" محمل عليها الحفر والردم ورد الشئ لأصله	٠	٢٠٠	بالمتر	٠.٠٠	٦.٠٠	٦.٠٠	جاري		١,٢٠٠.٠٠				١,٢٠٠.٠٠	
٢٤	توريد وتركيب ماسورة ٣P.V.C" محمل عليها الحفر والردم ورد الشئ لأصله	٠	١٥٠	بالمتر	٠.٠٠	٦.٠٠	٦.٠٠	جاري		٩٠٠.٠٠				٩٠٠.٠٠	
٢٥	توريد وتركيب ماسورة ٢P.V.C" محمل عليها الحفر والردم ورد الشئ لأصله	٠	١٠٠	بالمتر	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	
٢٦	دهان أكشاك المحولات	٠	٥٠٠٠	بالعدد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	
٢٧	فك ونقل وإعادة تركيب كشك كامل بالمحول حسب المواصفات	٠	١٠٠٠٠٠	بالعدد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	
٢٨	تزويد زيت المحول وتغيير السيلكاجل وثرمو متر الحرارة	٠	٥٠	بالكيلو	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	
٢٩	اصلاح وصيانة محول قدرة ٣٠٠ k.VA	٠	١٥٠٠٠٠	بالعدد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	
٣٠	غرفة تفتيش	٠	٢٠٠٠	بالعدد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	
٣١	توريد وتركيب مصهرات جهد متوسط ٦٣ أمبير	٠	٣٠٠٠	بالعدد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	
٣٢	خلية ضوئية ١٠ أمبير	٠	٢٥٠	بالعدد	٥.٠٠	٣.٠٠	٨.٠٠	جاري		٢,٠٠٠.٠٠				٢,٠٠٠.٠٠	
٣٣	توريد وتركيب خرسانة عادية لتغطية الكابلات	٠	٥٠٠	بالمتر	٠.٠٠	٦.٠٠	٦.٠٠	جاري		٣,٠٠٠.٠٠				٣,٠٠٠.٠٠	
٣٤	توريد وتركيب كشك كامل بالمحول قدرة ٢٠٠ ك.ف.أ جاف	٠	١٥٥٠٠٠٠	المكعب	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	
٣٥	صيانة طلمبات صرف مياه الأمطار	٠	٤٠٠٠٠	بالعدد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري		٠.٠٠				٠.٠٠	
٣٦	حراسة مكونات شبكة الانارة من (محولات- أعمدة – كشافات – لوحات – كابلات – طلمبات صرف مياه الأمطار)	٠	١٠٠٠٠٠	بالشهر	٣.٠٠	٤.٠٠	٧.٠٠	جاري		٧٠٠,٠٠٠.٠٠				٧٠٠,٠٠٠.٠٠	
	بنود مستحدثة														
١	توريد وتركيب كابل ألمونيوم قطر (٣×٢٤٠+١٢٠) مم٢	٠	٤٠٠٠	بالمتر	٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	جاري		١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠				١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠	
٢	توريد وتركيب كابل نحاس بحاري مبطط قطر (٣×١٢٠+٧٠) مم٢	٠	٦٠٠٠	بالمتر	٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٠.٠٠	جاري		١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠				١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠	
٣	حراسة شبكة الانارة في محيط محطة على منصور التبادلية والمسامحات والطرق امام المحطة	٠	٣٠٠٠٠	بالشهر	١.٠٠	٣.٠٠	٤.٠٠	جاري		١٢٠,٠٠٠.٠٠				١٢٠,٠٠٠.٠٠	
٤	حراسة شبكة الانارة في كوبري اطي مزلقان السكة الحديد بالمرازيق	٠	٤٥٠٠٠	بالشهر	٠.٠٠	١	١	جاري		٤٥,٠٠٠.٠٠				٤٥,٠٠٠.٠٠	
	اجمالي المستخلص الحالي													٤,٨٥٦,٣٥٠.٠٠	
	قيمة المستخلص السابق													٣,٤٠٢,٢٥٠.٠٠	
	صافي قيمة المستخلص الحالي													١,٤٥٤,١٠٠.٠٠	

تم رفع الحساب صحيح ومطلوب لرفع الحساب وصرفها ..... جنيه صرفها لن المقاول

المحاسب

مدير عام الاعمال الكهربية والميكانيكية

المهندس

مدير عام المشروع

المقاول

شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات
ب.ض: ٤١٠ ٢ ٥/١٢١٨
ت: ١٦٤٣٤
القاهرة

ادارة المعدات

تم رفع الحساب ٢٠٢
تم رفع الحساب ٢٠٢
تم رفع الحساب ٢٠٢

CamScanner