مشروع القطار المستقبلي
المشروع المشترك لمترو الدوحة
المقاولون: كونسورتيوم مترو الدوحة (DMC)
المالك: هيئة المشاريع العامة
المهندسون الاستشاريون: كونسورتيوم مترو الدوحة (DMC)
المقاول الفرعي: المستراف ذ.م.م
المقاول الفرعي المسجل: المستراف ذ.م.م
المقاول الفرعي المسجل: المستراف ذ.م.م
المقاول الفرعي المسجل: المستراف ذ.م.م

طلب الاستلام رقم 31

مشروع : أعمال الحفر الأرضي والأعمال المساندة لنفق الخط الأزرق الرئيسي الخط الأول (المحطة - المحطة الأولى) فئة ج محطة مترو (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والأنفاق والأساس والأعمال المتبقية من العمل 624+880 إلى العمل 626+000 بطول 0.12 كم

تنفيذ : شركة المصطفى للمقاولات "عمل مصطفى عبد الرحمن"

المقاول: شركة مترو الدوحة (DMC)
المقاولة الفرعية: شركة المستراف ذ.م.م
الإدارة الهندسية
(DMC)

كشف رقم مطالبة (2)
(2024/2023/926) رقم العقد: المقاولون: شركة المصطفى للمقاولات

رقم العقد: 2024-08-31

رقم البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ	الكمية المنفذة حتى الشهر السابق	المبلغ المتراكم حتى الشهر السابق	الكمية المنفذة خلال الشهر الحالي	المبلغ المتراكم حتى الشهر الحالي	الكمية المتبقية حتى نهاية العقد	المبلغ المتبقي حتى نهاية العقد	ملاحظات
1-1	أعمال الإدارة والتنظيم تشمل: تكاليف العمالة، المعدات، المواد، النقل، الإقامة، التأمين، الرسوم، والمصاريف الإدارية اللازمة لتنفيذ الأعمال وفق المخططات والمواصفات المعتمدة.	مقطوعية	5.00	مقطوعية	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	مكتب جهاز الإشراف المتواجد
1-1	أعمال الإدارة والتنظيم تشمل: تكاليف العمالة، المعدات، المواد، النقل، الإقامة، التأمين، الرسوم، والمصاريف الإدارية اللازمة لتنفيذ الأعمال وفق المخططات والمواصفات المعتمدة.	مقطوعية	5.00	مقطوعية	6,000.16	1,230	1,230.00-	0	0.00	0	0.00	المكاتب الإشرافية المتواجدة
1-1	أعمال الإدارة والتنظيم تشمل: تكاليف العمالة، المعدات، المواد، النقل، الإقامة، التأمين، الرسوم، والمصاريف الإدارية اللازمة لتنفيذ الأعمال وفق المخططات والمواصفات المعتمدة.	مقطوعية	5.00	مقطوعية	3,912.803	0	3,716.00	0	18,576.00	0	18,576.00	مكاتب المشروع ومكاتب والمهندسين متواجدين مستقل الموقع
2-2	أعمال الحفر تشمل: الحفر بالمعدات، تدعيم الجوانب إن لزم الأمر، التخلص من الأتربة الزائدة، والمحافظة على الأبعاد والمنسوب المطلوبة وفق المخططات المعتمدة وأفضل الممارسات الهندسية. ملاحظة: تم احتساب الحفر في هذا البند بمقدار 1 متر مكعب لكل متر طولي. - ملاحظة: تم احتساب الحفر في هذا البند بمقدار 1 متر مكعب لكل متر طولي											الموقع ومكاتبهم المعمل متواجدين
2-2-1	الحفر في طبقات بعمق 2023 طبقة المستوى	م.م	30.60	م.م	1,706.00	0	1,600.00	0	48,800.00	0	48,800.00	الأنفاق مشروع
3-1	أعمال الخرسانة تشمل: أعمال الخرسانة العادية والمسلحة وفق المخططات والمواصفات الفنية المعتمدة، بما في ذلك الصب والدمك والمعالجة وفق الأصول الهندسية المعتمدة. - ملاحظة: تم احتساب الخرسانة في هذا البند بمقدار 1.5 متر مكعب لكل متر طولي. - ملاحظة: تم احتساب الخرسانة في هذا البند بمقدار 1.5 متر مكعب لكل متر طولي											الأنفاق مشروع الأنفاق المشروع مشروع الأنفاق المشروع مشروع الأنفاق المشروع