الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

مشروع تحديث الطرق

الاستشاري المصمم (C)

ادارة المشروع ماتا

جدول الكميات

مشروع تحديث الطرق - المرحلة الأولى

الطريق : مكتب القاهرة للطرق ذات الممر المرور

المقاول : مكتب هاني للإنشاء والتجارة (٢٠٢٤/٠٧٢٢٦)

(٢٠٢٤ / ٣ / ٢٧) تم الإعتماد من قبل

رقم البند	البيان	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	الإجمالي	الكمية السابقة	الإجمالي	الكمية الحالية	الإجمالي	الكمية الإجمالية	الإجمالي	الكمية	الإجمالي	الكمية	الإجمالي	الملاحظات
١	الجزء الطرقي															- مكتب هاني للإنشاء والتجارة
١.١	الجسر شارل ديغول سوق طنطا الشمالي ٢٠٢٢/١٢/١٨ م حفر في مواد صلبة بعمق ٠,٣٠ متر وإزالة المخلفات والأنقاض والنقل لمسافة ٥ كم فأقل وتسوية الموقع وفق المخططات والمواصفات الفنية المعتمدة -	٢٠.٠	م٣	٣,٣٧٥.٠٠	٦٧٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	- إنشاءات الأرض الرملية
	توريد وفرش طبقة أساس من الحصى المكسر بسماكة ٢٥ سم وفق المواصفات الفنية المعتمدة -	١٢٠.٠	م٣	٢٨٥.٠٠	٣٤,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	- إنشاءات الأرض الرملية
	الجسر شارل ديغول سوق طنطا الشمالي ٢٠٢٢/١٢/١٨ م طبقة أساس من الخرسانة المسلحة بسماكة ٢٠ سم وفق المواصفات الفنية المعتمدة -	١٠.٠	م٣	٣,٥٠٠.٠٠	٣٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	- طبقة أساس خرسانية
	الجسر شارل ديغول سوق طنطا الشمالي ٢٠٢٢/١٢/١٨ م توريد وتركيب طبقة رصف من الخرسانة الأسفلتية بسماكة ٥ سم وفق المواصفات الفنية المعتمدة -	١٢٠.٠	م٢	٣٥.٠٠	٤,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	- طبقة رصف خرسانية
	الجسر شارل ديغول سوق طنطا الشمالي ٢٠٢٢/١٢/١٨ م توريد وتركيب حواجز حماية معدنية من النوع الخفيف وفق المواصفات الفنية المعتمدة -	١٢٠.٠	م	٣٥٠.٠٠	٤٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	- حواجز حماية معدنية
	الجسر شارل ديغول سوق طنطا الشمالي ٢٠٢٢/١٢/١٨ م توريد وتركيب علامات مرورية عاكسة وفق المواصفات الفنية المعتمدة -	١٢٠.٠	م٢	١٢٥.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	- علامات مرورية
	الجسر شارل ديغول سوق طنطا الشمالي ٢٠٢٢/١٢/١٨ م توريد وتركيب أعمدة إنارة من الصلب المجلفن بارتفاع ١٠ متر وفق المواصفات الفنية المعتمدة -	١٢٠.٠	م	٤,٥٠٠.٠٠	٥٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	- أعمدة إنارة
	الجسر شارل ديغول سوق طنطا الشمالي ٢٠٢٢/١٢/١٨ م توريد وتركيب لوحات إرشادية وفق المواصفات الفنية المعتمدة -	١٢٠.٠	م٢	٢٥٠.٠٠	٣٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	- لوحات إرشادية
	الجسر شارل ديغول سوق طنطا الشمالي ٢٠٢٢/١٢/١٨ م توريد وتركيب أعمال الدهانات الخارجية وفق المواصفات الفنية المعتمدة -	١٢٠.٠	م٢	٣٥.٠٠	٤,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	- أعمال الدهانات
	الجسر شارل ديغول سوق طنطا الشمالي ٢٠٢٢/١٢/١٨ م توريد وتركيب أعمال التشجير والزراعة وفق المواصفات الفنية المعتمدة -	١٢٠.٠	م٢	٢٥٠.٠٠	٣٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	- أعمال التشجير
	الجزء الطرقي															
٢	أعمال الهدم															
٢.١	الجسر شارل ديغول سوق طنطا الشمالي ٢٠٢٢/١٢/١٨ م هدم وإزالة الأرصفة والبلاط القائم وفق المواصفات الفنية المعتمدة -	٢٠.٠	م٢	١٤,٥٠٠	٢٩٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	-١٢٧٢٦.٠٠	٠.٠٠	١٢,٧٢٦.٠٠	٠.٠٠	١٢,٧٢٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	- إزالة الأرصفة
	الجسر شارل ديغول سوق طنطا الشمالي ٢٠٢٢/١٢/١٨ م هدم وإزالة الأسفلت القائم وفق المواصفات الفنية المعتمدة -	٢٦.٥	م٣	١٤,٥٠٠	٣٨٤,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٧٢٦.٠٠	٠.٠٠	٣٣٧,٢٣٩.٠٠	٠.٠٠	٣٣٧,٢٣٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	- إزالة الأسفلت
	الجسر شارل ديغول سوق طنطا الشمالي ٢٠٢٢/١٢/١٨ م هدم وإزالة الخرسانة المسلحة (الأرصفة والأرصفة) أو الأسوار ذات المنسوب مرتفع عن طبقة الرصيف المنفذ في الأرض المحيطة بما في ذلك الأعمال الترابية اللازمة وفق المواصفات الفنية المعتمدة -	٣٣.٠	م٣	٢,٥٧٠	٨٤,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	-٢١٧٩.٠٠	٠.٠٠	٢,١٧٩.٠٠	٠.٠٠	٢,١٧٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	- هدم الأرصفة والأسوار
	الجسر شارل ديغول سوق طنطا الشمالي ٢٠٢٢/١٢/١٨ م تكسير الخرسانة المسلحة القائمة وإزالة حديد التسليح والتخلص من المخلفات وفق المواصفات الفنية المعتمدة -	٤٣.٧	م٣	٢,٥٧٠	١١٢,٢٩٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢١٧٩.٠٠	٠.٠٠	٩٥,٢٢٢.٣٠	٠.٠٠	٩٥,٢٢٢.٣٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	- تكسير الخرسانة المسلحة
٣	أعمال الردم															- أعمال ردم
٣.١	الجسر شارل ديغول سوق طنطا الشمالي ٢٠٢٢/١٢/١٨ م أعمال الردم الناتج عن الحفريات وفق المواصفات الفنية المعتمدة -	٨٥.٠٠	م٣	١٥,٠٠٠	١٢٧٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	-٧٤٣٦.٠٠	٠.٠٠	٧,٤٣٦.٠٠	٠.٠٠	٧,٤٣٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	- أعمال الردم
					٧,٢٩٥,١٣٤.١٠											

الإجمالي الجزئي للمستخلص

مبلغ مكتوب : سبعة ملايين ومائتان وخمسة وتسعون ألف ومائة وأربعة وثلاثون جنيه فقط لا غير

الإجمالي الكلي للمستخلص

إجمالي الأعمال المنفذة	٧,٢٩٥,١٣٤.١٠
الدفعة المقدمة	٠.٠٠
الإجمالي	٧,٢٩٥,١٣٤.١٠
الخصم تحت الحساب	٠.٠٠
الصافي المستحق للمقاول	٧,٢٩٥,١٣٤.١٠

المهندس المشرف : مكتب هاني للإنشاء والتجارة (٢٠٢٤/٠٧٢٢٦)

المقاول : مكتب هاني للإنشاء والتجارة

المهندس المقيم : م/ محمد عبد الحليم

مدير المشروع : م/ محمد عبد الحليم

مدير عام مشروع تحديث الطرق المرحلة الأولى

(SYSTRA) مدير الاستشارات : م/ محمد عبد الحليم

مدير عام مشروع تحديث الطرق المرحلة الأولى

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية : م/ محمد عبد الحليم

مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية : م/ محمد عبد الحليم

مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة : م/ محمد عبد الحليم

رئيس الإدارة المركزية للمشروع : م/ محمد عبد الحليم

SPECTRUM CONSULTING