الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقـــود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٥٧١

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
لبحوث المشروعات

تحيه طيبه وبعد . . .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من كوبرى أبو نبهان حتى بشلا تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

عقد رقم ٦٦٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمدونة بالمستخلصات أرقام {٩ ، ١٠} شاملة المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة أستحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٢ / ٣ / ٢٠٢٥

مرفقات عدد : { ٢ }مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ }أستمارة ٥٠ ع .ح

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة الثالثة شرق الدلتا الزقازيق

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق
قسم المعلومات
الصادر ١٧٨٥
جهة الإرسال
التاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٢٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
شركة النيل للطرق الصحراوية

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من ابونبهان حتى بشلا من كم ١٤+٤٠٠ حتى كم ١٩+٤٠٠ - بطول ٥ كم

مستخلص رقم (٩)المدة من ٢٠٢٤/١١/١ حتي ٢٠٢٤/١١/٣٠

بيانات التعاقد																				
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند	نوع معامل التغير	اجمالى المدة	الشهور	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال	معادلة قانون (٥)									
											أ	ك	ع	ع١	ت١	ف	قيمة التعويض
١٦	توريد و صب غرفة تلتيش	م٣	٢٠٠٠	اسمنت	٣٠	نوفمبر٢٠٢٤	٣٠	١	٤٠٦	٨١٢٠٠٠	٠,٧	٠,٣	٢٠٧,١	٥٣١,٩	١,٤٧٠٥	٠,٤٧٠٤٩٧	٣٨٢٠٤٣,٨٤
			٢٠٠٠	سولار	٣٠	نوفمبر٢٠٢٤	٣٠	١	٤٠٦	٨١٢٠٠٠	٠,٩	٠,١	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٧٥٣٧	٠,٠٧٥٣٦٨	٦١١٩٨,٥٣
٣٢	توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح	طن	٢٧٥٠٠	حديد	٣٠	نوفمبر٢٠٢٤	٣٠	١	٣١,٢٧	٨٥٩٩٢٥	٠,٣	٠,٧	٤٢٠,٤	١٠٥٩,٥	٢,٠٦٤١٥	١,٠٦٤١٥٣	٩١٥٠٩١,٩٣
		طن	٢٧٥٠٠	سولار	٣٠	نوفمبر٢٠٢٤	٣٠	١	٣١,٢٧	٨٥٩٩٢٥	٠,٩	٠,١	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٧٥٣٧	٠,٠٧٥٣٦٨	٦٤٨١٠,٥٢
الاجمـــالـــى																	١,٤٢٣,١٤٤,٨٣ ج.م.
الاجمـــالـــى بعد خصم ٠,٥% نص العقد																	١,٤١٦,٠٢٩,١٠ ج.م.

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
شركة النيل للطرق الصحراوية

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من ابونبهان حتى بشلا من كم ١٤+٤٠٠ حتى كم ١٩+٤٠٠ - بطول ٥ كم

مستخلص رقم (١٠)المدة من ٢٠٢٤/١٢/١ حتي ٢٠٢٤/١٢/٣١

بيانات التعاقد																								
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند	تاريخ المستخلص	نوع معامل التغير	اجمالى المدة	الشهور	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال	معادلة قانون (٢)												
												أ	ك	ع	١ع	ت١	ف	قيمة التعويض
١٢	اعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٩٥م	م٣	١٢٠٠٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	سولار	٣١	ديسمبر ٢٠٢٤	٣١	١	٣٨٨	٤٦٥٦٠٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣٥٣,٦	١٢٠,١	١,١١٣٠٥	٠,١١٣٠٥١	٥٢١٣٦٧,٦٥
			١٢٠٠٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	اسمنت	٣١	ديسمبر ٢٠٢٤	٣١	١	٣٨٨	٤٦٥٦٠٠٠	٠,٩٤	٠,٠٦	٢٧٧	٥٣١,٩	١,٠٥٥٢١	٠,٠٥٥٢١٣	٢٥٧٠٧١,٧١
			١٢٠٠٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	حديد	٣١	ديسمبر ٢٠٢٤	٣١	١	٣٨٨	٤٦٥٦٠٠٠	٠,٦	٠,٤	٦٥٤,٥	١٠٥٩,٥	١,٢٤٧٥٢	٠,٢٤٧٥١٧	١١٥٢٤٤٠,٠٣
١٥	المتر المكعب اعمال توريد وصب غرف تفتيش و خرسانه مسلحه برابخ بعلاوه المحتوى	م٣	١٥٢٥	٢٠٢٤/١٢/٣١	اسمنت	٣١	ديسمبر ٢٠٢٤	٣١	١	٣٢٧	٤٩٨٦٧٥	٠,٧	٠,٣	٢٠٧,١	٥٣١,٩	١,٤٧٠٥	٠,٤٧٠٤٩٧	٢٣٤٦٢٥,٢٦
			١٥٢٥	٢٠٢٤/١٢/٣١	سولار	٣١	ديسمبر ٢٠٢٤	٣١	١	٣٢٧	٤٩٨٦٧٥	٠,٨٨	٠,١٢	٣٥٣,٦	١٢٠,١	١,٠٩٠٤٤	٠,٠٩٠٤٤١	٤٥١٠٠,٧٥
١٦	توريد و صب غرفة تفتيش	م٣	٢٠٠٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	اسمنت	٣١	ديسمبر ٢٠٢٤	٣١	١	١٥٣	٣٠٦٠٠٠	٠,٧	٠,٣	٢٠٧,١	٥٣١,٩	١,٤٧٠٥	٠,٤٧٠٤٩٧	١٤٣٩٧٢,١٩
			٢٠٠٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	سولار	٣١	ديسمبر ٢٠٢٤	٣١	١	١٥٣	٣٠٦٠٠٠	٠,٩	٠,١	٣٥٣,٦	١٢٠,١	١,٠٧٥٣٧	٠,٠٧٥٣٦٨	٢٣٠٩٢,٥٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقه من الردم الصخرى (بولدرز)	م٣	٣٨٠	٢٠٢٥/٠١/٠١	سولار	٣١	ديسمبر ٢٠٢٤	٣١	١	٣٦٥	١٣٨٧٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣٥٣,٦	١٢٠,١	١,١١٣٠٥	٠,١١٣٠٥١	١٥٦٨٠,٢٤
٢٩	بالمتر المكعب بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة الاحلال بتربة من المسن والرمل	م٣	٣٠٠	٢٠٢٥/٠١/٠٢	سولار	٣١	ديسمبر ٢٠٢٤	٣١	١	٣٦٠	١٠٨٠٠٠	٠,٧٥	٠,٢٥	٣٥٣,٦	١٢٠,١	١,١٨٨٤٢	٠,١٨٨٤١٩	٢٠٣٤٩,٢١
	الاجمـــــالـــــى																	٢,٤١٨,٦٦٩,٦٠ ج.م.
	الاجمـــــالـــــى بعد خصم ٠,٥% نص العقد																	٢,٤٠٦,٥٧٦,٢٥ ج.م.

م/ مهـــج احمـــد م/ أيـــم دمع

الشركة - محور الكمي

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

مصلحة : [illegible]

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : [illegible]

بموجب { الطلبات طيه ، أو : [illegible]

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____
{ شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج
يسحب باسم { صاحب الحق أو : عامر

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٣٨٢٢٦٠٥	٢٥
	الجملة	٣٨٢٢٦٠٥	٢٥

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد في السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								
بيانات	نوع الخصم							عدد المرفقات
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
[illegible] (١٠٢٩) [illegible]	٢٥	٣٨٢٢٦٠٥						
			إجمالي الأصل					
بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه						
رسم الدمغة: عادي قرش جنيه ___ ___ ، إضافي قرش جنيه ___ ___ ، دمغة توقيع قرش ___								
صافي القيمة المطلوب صرفها								

روجع _____

رئيس المصلحة _____

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

في _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠١٣ س ٢٠٢٤ - ٧٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____
إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____