الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري (٢)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكتور - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣.٠ كم اتجاه مثوى (بالأمر المباشر).

تليذ: شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/١٨/٧

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨١) بتاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالحصر مقايسة معتمدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	أولاً: الأعمال قبل المفاوضة بتاريخ ٣-٢٠٢٤											*شهادات التأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئى-الاسبوعى-الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مختارة لمردومات وتشوينها باستخدام كات لتسوية بمسافة لا تزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (+٢٠ متر) أسفل منسوب القرمة وبمسافة لا تزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (+٢٠ متر) من منسوب القرمة لاستكمال لمنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والالتفاف (نسبة تعدل المناورتيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه لاعمال الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وفقاً للحد بالمواصفات لوصول الى قصر كثافة مطلقة (٩٥% من الكثافة المطلقة المعمول) بما تتناسب التصميمية والمنشآت الرصفية الصرفية والرسومات التفصيلية المعتمدة وفقاً بحسب مشتملات فئة الأصول الصناعية ومواصفات الهيئة لنسبة تخرق وتكارو وتفوت فهيس المشرفين. - في حالة تكليف جهاز الاشراف زيادة نسبة الدك عن ١٥% يحسب زيادة ١ جنيه غرامة نسبة الدك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١.٥ جنيه لكل كم بالزيادة والنقص وتصبح ١.٥ جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/١٤. شعر يشمل عمل تشوينات وتنظيم وتشذيب ونقل المواد لعمل حتى مسافة ٢ كم والبند لا يشمل القيمة الصحيحة.										
	المسافة النقل حتى ٢ كم	٦٠,٠٠	م٣	٣٣٠٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٣٢٠٠٠	٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠	
	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه/م٣ اعتبارا من ٢٠٢٣-٥-١	١,٦٠	م٣	٣٣٠٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٣٢٠٠٠	٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠	
	علاوة مسافة نقل ٤٤,٥ كم (٤٤,٥-٢)×١,٥=(٦٣,٧٥) جنيه	٦٣,٧٥	م٣	٣٣٠٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٣٢٠٠٠	٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠	
	قيمة المواد الصحيحة المكسرة بالإضافة إلى نسبة الدك ٢٥% ١٢٥% استقطاعات	٤٤,٨٠	م٣	٣٣٠٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٣٢٠٠٠	٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠	
	ثانياً: الأعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٣-٢٠٢٤											
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مختارة لمردومات وتشوينها باستخدام كات لتسوية بمسافة لا تزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (+٢٠ متر) أسفل منسوب القرمة وبمسافة لا تزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (+٢٠ متر) من منسوب القرمة لاستكمال لمنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والالتفاف (نسبة تعدل المناورتيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه لاعمال الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وفقاً للحد بالمواصفات لوصول الى قصر كثافة مطلقة (٩٥% من الكثافة المطلقة المعمول) بما تتناسب التصميمية والمنشآت الرصفية الصرفية والرسومات التفصيلية المعتمدة وفقاً بحسب مشتملات فئة الأصول الصناعية ومواصفات الهيئة لنسبة تخرق وتكارو وتفوت فهيس المشرفين. - في حالة تكليف جهاز الاشراف زيادة نسبة الدك عن ١٥% يحسب زيادة ١ جنيه غرامة نسبة الدك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١.٥ جنيه لكل كم بالزيادة والنقص. شعر يشمل عمل تشوينات وتنظيم وتشذيب ونقل المواد لعمل حتى مسافة ٢ كم والبند لا يشمل القيمة الصحيحة.										
٣-١-٢	المسافة النقل حتى ٢ كم للمنفذ في الحصى ٢٠٢٣	٧١,٥٠	م٣	٢١٢٠٧	٢٠٥٧٠,٠٠	٢٠٥٧٠	٠	جاري ٢	١٤٧٠٧٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٠٧٥٥,٠	
٣-١-٣	المسافة النقل حتى ٢ كم للمنفذ في سبتمبر ٢٠٢٣	٧١,٧٠	م٣	١٠٤٣٥	١٠١٢٠,٠٠	١٠١٢٠	٠	جاري ٢	٧٢٥٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥٦٠٤,٠	
٣-١-٤	علاوة مسافة نقل ٤٤,٥ كم (٤٤,٥-٢)×١,٥=(٦٣,٧٥) جنيه	٦٣,٧٥	م٣	٣١٦٤٢	٣٠٦٩٠,٠٠	٣٠٦٩٠	٠	جاري ٢	١٩٥٦٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	١٩٥٦٤٨٧,٥	
٣-١-٦	قيمة المواد الصحيحة المكسرة بالإضافة إلى نسبة الدك ٢٥% ١٢٥% استقطاعات	٤٤,٨٠	م٣	٣١٦٤٢	٣٠٦٩٠,٠٠	٣٠٦٩٠	٠	جاري ٢	١٣٧٤٩١٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٤٩١٢,٠	

الاجمالى	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٥٥٢٧٧٥٨,٥
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٥٥٢٧٧٥٨,٥
ما سبق صرفه	٥٤٤٤٨٠٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)	٨٢٩٥٨,٥

- يراعى تطبيق بنود العقد.

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره ..... سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / / سنة ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ .....

ملحقة للملف

تحريراً في / / سنة ٢٠٢٤

المعاينة

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان المعرو

عن الاستشارى (سيسترا)

رئيس الاشراف

م/ محمود محمد حسن

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة
المهندس/ أيمن عراقي حسين
توقيع/

شركة محمد علي