الهيئة العامة للطرق و الكباري
القطاعة المحلية مشروع جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٣) جاري

عملية : الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي المسافة من الكم ٣٧,٥ الي الكم ٤٠,٥ بطول ٣ كم اتجاه العاصمة.

تنفيذ : المؤسسه المصرية للهندسة والتجارة عن المده من بدء العمل الي ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (١٩٢١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ٨ / ٥ / ٢٠٢٣.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	١٦٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
	اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية اكتوبر ٢٠٢٢	٢٥,٢٠	م٣		٦٠٣١,٠٠	٦٠٣١,٠٠	جاري	١٥١٩٨١,٢٠		١٥١٩٨١,٢٠
	اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية نوفمبر ٢٠٢٢	٢٥,٣٠	م٣		٦٠٣١,٠٠	٦٠٣١,٠٠	جاري	١٥٢٥٨٤,٣٠		١٥٢٥٨٤,٣٠
	اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية ديسمبر ٢٠٢٢	٢٦,٣٠	م٣		٦٠٣١,٠٠	٦٠٣١,٠٠	جاري	١٥٨٦١٥,٣٠		١٥٨٦١٥,٣٠
٢	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ ـ ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ ـ ٢٠٠) كجم / سم٢ اكتوبر ٢٠٢٢	٥٩,١٠	م٣		٢٩١٩,٠٠	٢٩١٩,٠٠	جاري	١٧٢٥١٢,٩٠		١٧٢٥١٢,٩٠
	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ ـ ٢٠٠) كجم / سم٢ نوفمبر ٢٠٢٢	٥٩,٣٠	م٣		٢٩١٩,٠٠	٢٩١٩,٠٠	جاري	١٧٣٠٩٦,٧٠		١٧٣٠٩٦,٧٠
	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ ـ ٢٠٠) كجم / سم٢ ديسمبر ٢٠٢٢	٦١,٨٠	م٣		٢٩١٩,٠٠	٢٩١٩,٠٠	جاري	١٨٠٣٩٤,٢٠		١٨٠٣٩٤,٢٠
	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ ـ ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	١٦٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ ـ ٣٠٠) كجم / سم٢ اكتوبر ٢٠٢٢	٧١,٧٠	م٣		٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	٣٥٨٥٠٠,٠٠		٣٥٨٥٠٠,٠٠
	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ ـ ٣٠٠) كجم / سم٢ نوفمبر ٢٠٢٢	٧٢,٠٠	م٣		٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	٣٦٠٠٠٠,٠٠		٣٦٠٠٠٠,٠٠
	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ ـ ٣٠٠) كجم / سم٢ ديسمبر ٢٠٢٢	٧٥,٠٠	م٣		٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	٣٧٥٠٠٠,٠٠		٣٧٥٠٠٠,٠٠
	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ ـ ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٧٠٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ ـ ٤٠٠) كجم / سم٢ اكتوبر ٢٠٢٢	٨٣,٢٠	م٣		٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٠٨٠٠٠٠,٠٠		٢٠٨٠٠٠٠,٠٠
	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ ـ ٤٠٠) كجم / سم٢ نوفمبر ٢٠٢٢	٨٣,٥٠	م٣		٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٠٨٧٥٠٠,٠٠		٢٠٨٧٥٠٠,٠٠
	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ ـ ٤٠٠) كجم / سم٢ ديسمبر ٢٠٢٢	٨٧,٠٠	م٣		٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٧٤٠٠٠٠,٠٠		١٧٤٠٠٠٠,٠٠
٣	اعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦ كم	٥٣,٠٠	م٣	٤٥٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
	٦ كم مسافة مدق ترابي	١,٥٠	م٣	٤٥٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
	اعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦ كم مارس ٢٠٢٣	٧٢,٦٠	م٣		٥٥٠٠٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	جاري	٣٩٩٣٠٠٠,٠٠		٣٩٩٣٠٠٠,٠٠
٤	اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٦,٣ كم	٣٥٤,٥٠	م٣	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٥	اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٦,٣ كم شهر مارس ٢٠٢٣	٣٨٢,٠٠	م٣		١٣٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	جاري	٤٩٦٦٠٠٠,٠٠		٤٩٦٦٠٠٠,٠٠
٦	اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٨٥ كم	٣٨٥,٠٠	م٣	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٧	اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٨٥ كم شهر مارس ٢٠٢٣	٤١٦,٥٠	م٣		٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	١٢٤٩٥٠٠,٠٠		١٢٤٩٥٠٠,٠٠
	الاجمالي									١٨١٩٨٦٨٤,٦٠

فقط ثمانية عشر مليون ومائة وثمانية وتسعون الف وستمائة وأربعه وثمانون و ١٠٠ جنيها لاغير

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٨ / ٥ / ٢٠٢٣ و تنتهي في ٨ / ٥ / ٢٠٢٤ .
(١٠) تم تعديل الاسعار طبقا لمذكرة العرض.

الشركة المنفذة
م / عمرو رمضان
التوقيع /

استشاري الهيئة (XYZ)
م / عاطف
التوقيع /
مشروع القطار السريع
ب ض ٤٩٧ ٣٤٢ ٥١١ م ض ٤٥٢ ١٩٠ ٣

استشاري الهيئة
مهندس المشروع
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
م / خالد البطل

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م / محمود صلاح
التوقيع /
مدير المشروع
م / [illegible]
التوقيع /
مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع /
يعتمد ...
م /

روجع فوجد على صحة .....
تحريرا في ٨ / ٥ / ٢٠٢٤

Scanned with CamScanner