الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٢) ختامي

عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من كم ٢,٩٠٠ الي الكم ٣,٤٠٠ بطول ٠,٥ كم اتجاه ميناء السخنة (وصلة البضائع).

تنفيذ : شركة ابوحسين للمقاولات والتوريدات-أحمد محمد حسين فرج عن المده من بدء العمل الي ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١٠٦٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية مسافة النقل حتي ٥٠٠ متر (المسافة من التشوينات الناتجة من أحواض الميناء حتي موقع العمل.	٤٥,٠٠	م٣	٢٠٠,٠٠	٤٤,٠٠	٢٤٤,٠٠	ختامي	١٠٩٨٠,٠٠		١٠٩٨٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهريه والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / و تنتهي في / / . (١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٥٩ كم	٣٤٥,٠٠	م٣	١٥٠٠,٠٠	٢٩,٠٠	١٥٢٩,٠٠	ختامي	٥٢٧٥٠٥,٠٠		٥٢٧٥٠٥,٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة اساس (Subballast) مسافة نقل ٥٩ كم	٣٥٣,٠٠	م٣	٢٥٠٠,٠٠	٤٠٧,٠٠	٢٩٠٧,٠٠	ختامي	١٠٢٦١٧١,٠٠		١٠٢٦١٧١,٠٠	
	الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــي									١٥٦٤٦٥٦,٠٠	
	فقط واحد مليون وخمسمائة واربعة وستون الف وستمائة وسته وخمسون جنيها لاغير										

الشركة المنفذة
م/
التوقيع/

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ عاطف ...
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

الاستشاري العام (Systra)
م/ خالد البطل
م/ المعبد ...

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م / إسلام عطية
التوقيع /

مدير المشروع
م/ رامـــــــي بهيج
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي
التوقيع/

روجع فوجد علي صحة .....
تحرير في / / ٢٠٢٢

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
م /
أحمد الطحــــــان