الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحمايات بالخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٠,٠٠٠ الي الكم ٠,١٠٠ بطول ٠,١٠٠ كم .

تنفيذ : شركة تعمير للمقاولات العموميه "وليد احمد رياض وشريكه" عن المده من بدء العمل الي ٤ / ٤ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١٣٦٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٤٣٢,٠٠	م٢	٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	جاري	١٨١٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١٤٤٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣.
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . ارتفاع (١٠ - ١٥) متر	٤٣٧,٠٠	م٢		٢١٠٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	جاري	٩١٧٧٠٠,٠٠		٩١٧٧٠٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م٣	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	٦٦٦٣٠,٠٠		٦٦٦٣٠,٠٠	
	الإجمالـــــــ