مستخلص رقم (٦) ختامي

اعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزية الحجر (القطاع السادس) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولي المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٤٤٣ / ٢٠٢٤ /٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٠/ ١١ / ٢٠٢٤

تنفيذ : شركة شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ) شاملة المدة من بدء العمل الى ١٩ / ٦ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة المعدلة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	اعمال الحفر .. الخ	٠	٢٤٢.٠٠٠	م ٣	٥٥٩٤.٢٤	٤٩٠٠	٩٨.٧	٤٩٩٨.٧	ختامي	١٢٠٩٦٨٥.٤				١٢٠٩٦٨٥.٤	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) .. الخ	٠	٨٤.٠٠	م٢	٣٤١٥٠	٣٤٠٠٠	١٣٠	٣٤١٣٠	ختامي	٢٨٦٦٩٢٠.٠				٢٨٦٦٩٢٠.٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتدوير .. الخ	٠	٣٩٠٠.٠٠	طن	١٠٩٥	١٠٩٢.٥	٠	١٠٩٢.٥	ختامي	٤٢٦٠٧٥٠.٠				٤٢٦٠٧٥٠.٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال نقل المخلفات للمقالب العمومية .. الخ	٠	٢٣١.٠٠	م ٣	٤١٨٠	٣٥٠٠	٦٧٨.٢٢٥	٤١٧٨.٢٢٥	ختامي	٩٦٥١٧٠.٠				٩٦٥١٧٠.٠	٤- تجهيزات الموقع متواجدة
٥	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري .. الخ	٠	٦٩٠.٤٠	م ٣	٥١٥٠	٥١٠٠	٤٨.٥	٥١٤٨.٥	ختامي	٣٥٥٤٥٢٤.٤				٣٥٥٤٥٢٤.٤	٥- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٦	اعمال طبقة التشريب (MCO) .. الخ	٠	٦٠.٣٠	م ٢	٢٦٤٠٠	٢٦٠٠٠	٤٠٠	٢٦٤٠٠	ختامي	١٥٩١٩٢٠.٠				١٥٩١٩٢٠.٠	٦- فريق العمل متواجد
٧	اعمال طبقة سطحية ٦ سم .. الخ	٠	٣٢١.٢٧	م ٢	١٦٢٠٠	١٦١٧٠.٥	٠	١٦١٧٠.٥	ختامي	٥١٩٥٠٩٦.٥				٥١٩٥٠٩٦.٥	٧- المعمل متواجد
	كارتات الشركة الوطنية														٨- البرنامج الزمني متواجد
٨	كارتات السن		٢٥	م٣	٥١٥٠	٠	٥١٤٨.٥	٥١٤٨.٥	ختامي	١٢٨٧١٢.٥				١٢٨٧١٢.٥	٩- التقرير المبدني متواجد
٩	كارتات الأسفلت		٣	م٣	١٦٢٠٠	٠	١٦١٧٠.٥	١٦١٧٠.٥	ختامي	٤٨٥١١.٥				٤٨٥١١.٥	١٠- التقارير الأسبوعية والشهرية متواجده
															١١- تقارير ضبط الجودة متواجده
															١٢- فني تامين سلامة المرور متواجد
															١٣ - الحد الأدني من المعدات متواجد
															١٤- عدد ١ حاسب آلي بمشتملاتة يراجع بمعرفة الإدارة
															١٥- اللافتات متواجدة
															١٦- يراعي تعلية قيمة المستخلص لحين الإستلام الإبتدائي والتقييم
								الجملة		١٩٨٢١٢٩٠.٣			١٩٨٢١٢٩٠.٣		

طنطا في ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٥

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريراً في سنة ٢٠٠ المحاسب /

مدير الشئون المالية والإدارية

محاسب / زينب حمادة عبد الجواد

روجع فوجد على صحته مدير العملية

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفنت نهائياً

مهندس الشركة

مكتب البروج خدمة مقاولات العامة

احمد عبد الله حسن محفوظ

مهندس الاستشاري م/ محمد طه

مدير العملية م/ انشراح محمد

مدير عام المشروعات م/ محمد كامل شاهين

يعتمد.....

رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

مهندس / شيماء احمد عامر

CamScanner الممسوحة ضوئيا بـ

اسم العمليه :
مقاوله :
رقم ومقدار التصدق
بند الميزانيه :

مليم	جنيه	
		مقدار الاعمال التى تمت
		محجوزات
		مصرح بصرفه
		مستحق صرفه

مليم	جنيه	
		رسم دمعه اصلى
		رسم دمعه اضافى
		امانات
		ايرادات
		جمله الاستقطاعات
		صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢٥ مدير الاداره رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان ريط البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبلغ المعطى بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد فى سجل ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ
تحريرا فى / / سنه
علامات الكتاب المنوطين روجع
يعتمد سحب شيك
اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنه
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم واقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى

رقم المستند عدد الملحقات
نوع الميزانيه بند حرف
جمله قيمه الاعمال التى تمت (رجع باطنه)

فرش	جنيه
٢٠	١٩٨٢١٢٩٠
٥٠	١٩٣٩٤٩٨٦
٧٧	٤٢٦٢٠٢
٧٨	٢٠٢

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانيه	قيمة التحويلات فرش	قيمة التحويلات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه
٢٠	١٢١٥	٢	تأمين مؤقت						
١٠	٦٢٠	١	دمغات						
—	١٠٠		اتاوه مناجم ومحاجر						
—	٦٢١٢		رسم معامل المنطقة						
٨٥	٢٥٥٧		مخصص العمالة الغير منتظمة						
٢٠	١١٥١٠		تأمينات اجتماعية						
٥٠	٤٢٦٢		ارباح تجارية وصناعية						
٤٠	٥٦٥٨٩								

جمله المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنه

	فرش	جنيه
الاستقطاعات	٤٠	٥٦٥٨٩
رسم دمغه اصلى		
رسم دمغه اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجمله الصافى	٢٧	٣٦٩٧١٤
جمله قيمه التحويلات		
الباقى للمقاول		

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner