الهيئة العامة
الطرق و الكبارى
(GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع (العلمين / فوكة) المسافة من الكم ٤٤٥,٦٠٠ الى الكم ٤٤٧,٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاة استكمال مطروح
تنفيذ : شركة دار البناء للمقاولات

كشف رقم جاري (١)

المقاول: شركة دار البناء للمقاولات رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٦٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦

من بداية العمل حتى: ٧-٧-٢٠٢٤

رقم البند	بيــــــان الأعـــــــمـــــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		مــلاحــظــات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	اعمال الردم													
١-٣	اعمال تحصيل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام ألات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى عن ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان . -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ إلى الكم ٥٠٤.	١٠١,٤	م٣	٢٤,٧٥٨,٦٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٨٢,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٨٢,٩٠٠,٠٠	-مكتب جهاز الاشراف متواجد -العلامات الارشادية متواجده -لافتات المشروع متواجدة -المهندسون متواجدون -مسئول تامين سلامة المرور متواجد -المعمل ومهندسون المعمل متواجدون -التقارير متواجدة -يراعى خصم التجارب المعملية -الحد الادنى من المعدات متواجد -البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة مسافة النقل ١٩٥ كم	٢٨٩,٥	م٣	٢٤,٧٥٨,٦٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٨٠٣,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٨٠٣,٢٥٠,٠٠	-يراعى تطبيق نصوص العقد -وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ ٦- ٢٠٢٥-٥
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٢٤,٧٥٨,٦٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥,٥٠٠,٠٠	-وثيقة تأمين حوادث متنوعة سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥-٥-٦
	إجمالي قيمة المستخلص												٩,٤٩١,٦٥٠	-تم تسليم عدد (٢٥) كرتونة اوراق A4 بالادارة بالقاهرة .
													تسعة ملايين وأربعمائة وواحد وتسعون ألفا وستمائة وخمسون جنيها لا غير	

الشركة المنفذة شركة دار البناء للمقاولات

مدير المشروع	استشاري المساحة	مدير المشروع (الاستشاري د/سعد الجيوشي)	الاستشاري العام (سيسترا)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات
م/السيد سعد	م/محمد خليل	م/مصطفى نجم		م/ابراهيم الحناوي	م/محمد حسني فياض

مركز الاستشارات الهندسية
SGAC
الجيوشي
قطاع ٦

دار البناء للمقاولات

غرب النيل

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها ....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:
يدفع للمقاول مبلغ........................

يعتمد ...

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

٧/١٣
٢٠٢٤