وزارة النقل
هيئة الطرق والكباري
الإدارة : المنطقة الرابعة بقنا - الأقصر وسفاجا

عقد رقم : ١٦٤٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٥) جزئى عن عملية : اعمال الصيانه الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائرى فى المسافه من تقاطع طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول ٨ كم مزدوج ١٦٥ كم مفرد + ٩.٥ كم مفرد مطاتع ومنازل

مع: شركة رودكو للمقاولات المدة من ٢٠٢٣/١١/٠١ الى : ٢٠٢٣/١١/٣٠ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية وفقاً للعقد	مقدار العمل السابق اجازة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جزئى أم نهائى	خصم الطريق (جنيها)	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أ- أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع طريق السويس وحتى تقاطع التسعين (الطريق المزدوج)		٣٩٥٠٠	كم ط	٤٨	٣٢	٨	٤٠	جزئى ٥	١٣٢٠٩٥,٩٠		٣١٦٠٠٠,٠		١٥٨٠٠٠٠	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	ب - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع طريق السويس وحتى تقاطع التسعين (الطريق الفردى)		١٩٢٠٠	كم ط	٩٦	٦٤	١٦	٨٠		١١٨٧٧١,٢٠		٣٠٧٢٠٠,٠		١٥٣٦٠٠٠	المعدات متواجدة
	ج - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع طريق السويس وحتى تقاطع التسعين (مطاتع ومنازل)		١٩٢٠٠	كم ط	٥٧	٣٨	٩,٥	٤٧,٥		٩٤٠٠٤,٤٠		١٨٢٤٠٠,٠		٩١٢٠٠٠	المعملات بمعرفة الادارة
٢	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أعلى الطريق و المطاتع والمنازل للخارج ونقلها للمقالب العموميه		٨٤	م٣	٣٠٠٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٣	أعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من اسفل الخارج و الاعمال الصناعيه و الاتفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقالب العموميه		٩٠	م٣	٢٠٠٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	التقارير الشهرية متواجدة
٤	اعمال رفع اكوام القمامة المتراكمة والملقاة بواسطة الاهالى على الطريق والمطاتع والمنازل والطريق الداعم		٧٠	م٣	٣٠٠٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٥	اعمال ازالة ورفع أ- الاشغالات و التعديات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقالب العموميه		٣٦٠٠	بالعدد	٣	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	ب _ 1 نقل المركبات او المعدات التالفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقالب العموميه بدون استخدام ونش		٢٠٠٠	بالعدد	٢	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	ب_2 نقل المركبات او المعدات التالفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العموميه باستخدام ونش		٣٠٠٠	بالعدد	٢	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٦-أ	بالعدد أعمال ازالة وفك اعلانات (مدن ديكر - بوني بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير لمقالب العمومية		٨٤٠	بالعدد	١	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٦-ب	بالعدد أعمال ازالة وفك اعلانات (بوني بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير لمقالب العمومية		٨٤٠	بالعدد	١	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٦-ج	بالعدد أعمال ازالة وفك اعلانات (مبيا) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير لمقالب العمومية		٤٢٠	بالعدد	١	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٧	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سياره او (تانكات سعه ٨ م٣ حد ادنى) لوربيه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار		٢٣٥٠	الوربيه	١٥	٤	٦	١٠				١٤١٠٠,٠		٢٣٥٠٠	
٨	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سياره (تانكات سعة ٨ م٣ حد أدني) لوربيه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزوم ووقت طلب الاشراف فى الحالات الخاصة		٥٨٠٠	الوربيه	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٩	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه طلمبة نزح مياه الامطار لوربيه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطارو اي حالات		٦٠٠	الوربيه	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٠	نزح وشفط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت النزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطارو اي حالات طوارىءلوربيه ٨ ساعات لعدد ٥عمال - الفئه شامله بالوربيه		٧٨٦	الوربيه	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١١	نظافه وازالة الاتربه وغسيل العلامات العموديه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد /١٢ شهر			بالعدد/شهر		٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	كابولي مفرد		٥٠	بالعدد	٦٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	كابولي مزدوج		١٠٠		٦٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	جمالون		١٦٨		٦٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٢	اطفاء الحرائق ونقل معداتها لمقالب العموميه بالعدد دون دخل للهيئه في ذلك		١٦٦	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٣	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وخلافه) الي المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق		٨٤٠	بالعدد	١٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٤	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون ناقوري تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة المعداه وجميع ما يلزم لنهو العمل والفئه شامله بالوربيه		٦٠٠	الوربيه	١	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٥	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف الصحي(ناقوري لتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة		٦٠٠٠	الوربيه	١	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٦	تنظيف وتطهير الحزائت باستخدام كباس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالوربية على الا تقل عن ٨ ساعات		٦٠٠٠	الوربيه	١	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
									أجمالي الخصومات بالمستخلص	٣٤٤٨٧١,٥	أجمالي الاعمال التي تمت خلال هذه المده	٨١٩٧٠٠	أجمالي الاعمال التي تمت حتي الان	٤٠٥١٥٠٠,٠٠	
	إجمالى الأعمال السابق تنفيذها													٣٢٢١٨٠٠,٠٠	
	إجمالى المستخلص الحالى (المستحق صرفه)													٨١٩٧٠٠,٠٠	
	إجمالي المستخلص الحالي بعد خصم الطريق													٤٧٤٨٢٨,٥٠	

اربعمائة وسبعة وسبعون الف وثمانمائة وثمانية وعشرون جنيها

رئيس الإدارة الفنية للطريق الدائري ومحاوره
مهندس :

مدير عام التنفيذ والصيانة
م / هشام حمدى

مدير الشئون المالية

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

RODCO