الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص جارى (١)

العقد رقم : (٦٢٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
اعمال الردم واستكمال الفلتر المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم (بالأمر المباشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق والكبارى

رقم البند	بيان الاعمال	اللفة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايسة المعدلة رقم (١)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٢٠١	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى مفسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لإستكمال المنسوب التصميمي للتشكيل الجسر الترابي والالتفاف (علي الاقل نسبه تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %) والارض الطبيعية متفوية ويثها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. واللفة شاملة والمتر المكعب. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكم بالزيادة . -والبند لا يشمل القيمة المحجرية.										التقارير (الميدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	لمسافة النقل حتى ٢ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) .	٧٥,٥٠	٢٨٩٨٥٠	م٣	٠,٠٠	٦٩٣٩٠,٠٠	٦٩٣٩٠,٠٠	جارى ١	%٩٩	٥١٨٦٥٥٥,٥٥	٠,٠٠	٥١٨٦٥٥٥,٥٥	المعدات متواجدة.
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٣ كم - ٢ كم) (محجر مودن بيلد)	١٥٥,٤٠		م٣	٠,٠٠	٥٧٨٨٥,٠٠	٥٧٨٨٥,٠٠	جارى ١	%٩٩	٨٩٠٥٣٧٥,٧١	٠,٠٠	٨٩٠٥٣٧٥,٧١	فريق العمل متواجد .
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (33) * (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	٤٨,٠٤٨		م٣	٠,٠٠	٥٧٨٨٥,٠٠	٥٧٨٨٥,٠٠	جارى ١	%٩٩	٢٧٥٣٤٤٥,٩٠	٠,٠٠	٢٧٥٣٤٤٥,٩٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠		م٣	٠,٠٠	٥٧٨٨٥,٠٠	٥٧٨٨٥,٠٠	جارى ١	%٩٩	٧٤٤٩٧٩,٩٥	٠,٠٠	٧٤٤٩٧٩,٩٥	البرنامج الزمنى متواجد .
٢٠٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ويتم سن ومن٢ مندرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣ % ولاتحتوى على اي المواد الناعمه او البودره (عاره من شاش ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠ %" يتم تنفيذها كطبقة تاسيس والمسار اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتي اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد لطبقه بهرس وزنة ٢٥ طن حتي الثبات للطبقه اسفل الهورسات علي ان لايتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعمليه عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعمليه والحقليه (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لاتزيد نسبة Ev2/Ev1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ MN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعمليه علي كل السطح الحلوي وتهو العمل طبقا لاصول الصناعه المعتاده. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية										المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) .	١٤٢,٢٠	٣٢٥٧٦	م٣	٠,٠٠	٥٢٥١,٠٠	٥٢٥١,٠٠	جارى ١	%٩٩	٧٣٩٢٢٥,٢٨	٠,٠٠	٧٣٩٢٢٥,٢٨	لافتات المشروع متواجدة .
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٣٠١ كم - ٢٠ كم) = [83*1] (كسارة مكة) طبقا للمفاوضة .	٨٣,٠٠		م٣	٠,٠٠	٥٢٥١,٠٠	٥٢٥١,٠٠	جارى ١	%٩٩	٤٣١٤٧٤,٦٧	٠,٠٠	٤٣١٤٧٤,٦٧	العلامات الارشادية متواجدة .
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (150) * (1.12) استقطاعات المواد المحجرية	١٦٨,٠٠		م٣	٠,٠٠	٥٤٦٤,٠٠	٥٤٦٤,٠٠	جارى ١	%٩٩	٩٠٨٧٧٢,٤٨	٠,٠٠	٩٠٨٧٧٢,٤٨	الاجهزة المساحية متواجدة .
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٥٢٥١,٠٠	٥٢٥١,٠٠	جارى ١	%٩٩	١٢٩٩٦٢,٢٥	٠,٠٠	١٢٩٩٦٢,٢٥	يراعي تطبيق بنود العقد .
	الإجمالى									١٩٧٩٩٧٩١,٧٨	٠,٠٠	١٩٧٩٩٧٩١,٧٨	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٩٧٩٩٧٩١,٧٨			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									١٩٧٩٩٧٩١,٧٨			
	ما سبق صرفه									٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)									١٩٧٩٩٧٩١,٧٨			

تحريراً في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
م / محمد احمد يوسف

استشاري السلامة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب أ.د خالد قنديل

المدير التنفيذي للمشروع (الاستشاري)
مكتب أ.د خالد قنديل

مدير المشروع (الاستشاري)
بيسترا للاستشارات الهندسية
مكتب أ.د خالد قنديل

الاستشاري العام

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى

مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاعر

مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالظهر وقدره
المقاول تحريراً في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ سنة ٢٠٢٣ المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
نهائيا
غير الواردة بعلة الشروط اعتمدت من

سبق صرفها الى

ملاحظة لفقات
تحريراً في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر