السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحرواي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم "لتنفيذ (القطاع الحادي عشر) في المسافة من الكم 175 حتى الكم 190 (من اسوان) بطول 215 كم" (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات والتصدير والاستيراد نتشرف بأن نرفق طيه ،

المستخلص رقم (01) (جاري) شاملة المدة من بدء العمل بتاريخ 23 فبر اير 2023 حتي تاريخه

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام

تحريراً في : 2023 / 10 / 08

المرفقات : عدد ( ) المستخلص

عدد ( ) مؤيدات الصرف (قوائم كميات-الحصر)

عدد ( ) تجارب معملية

عدد ( ) إستمارة (50.ع.ح)

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عيد يحيي كرومر

229 شارع أبطال التحرير - أطلس - أسوان
تليفون : 2428673 - 097 --- فاكس : 2428335 - 097
http://www.garblt.com.eg
E-Mail : Garblt10@Hotmail.Com

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة العشرة - جنوب الوادي - أسوان

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحرواي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم "التنفيذ (القطاع الحادي عشر) في المسافة من الكم 175 حتى الكم 190 (من اسوان) بطول 215 كم" (بالأمر المباشر)

مستخلص رقم (01) جارى

العقد رقم (1032 / 2022 / 2023) بتاريخ 21 / 12 / 2022 شركة الشهد للمقاولات والتصدير والإستيراد 2023/02/23 حتي 2023/09/20

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	المقررات	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	إستلطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستلطاع جنيه	مـلاحـظـات
1	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر)	20.00	م3	0.00	87000.00	87000.00	جارى	1,740,000.0	0.0	1,740,000.0	1- يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2- اللافتات متواجدة (2 لافتة) . 3- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 4- مكتب جهاز الإشراف متواجد . 5- المعمل متواجد . 6- التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد . 7- المعدات متواجدة . 8- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 9- عدد (1) سيارة متواجدة بالمنطقة . 10- يتم تغطية 10% من بند رقم (6) كمية (27444 م3) لحين البدء في أعمال طبقة الأساسات
2	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في تربه صخرية صلبه (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم/سم2)										
	ذات اجهاد (100-200) كجم / سم2	54.00	م3	0.00	1068.00	1068.00	جارى	57,672.0	0.0	57,672.0	
	ذات اجهاد (200-300) كجم / سم2	65.50	م3	0.00	1000.00	1000.00	جارى	65,500.0	0.0	65,500.0	
	ذات اجهاد (300-400) كجم / سم2	76.00	م3	0.00	1500.00	1500.00	جارى	114,000.0	0.0	114,000.0	
3	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم										
	مسافة نقل حتى 2 كم	30.00	م3	0.00	206056.00	206056.00	جارى	6,181,680.0	0.0	6,181,680.0	
	علاوة المناطق الحدودية 20%	6.00		0.00	206,056.00	206,056.00	جارى	1,236,336.0	0.0	1,236,336.0	
6	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات										
	مسافة نقل حتى 99 كم	269.00	م3	0.00	104800.00	104800.00	جارى	28,191,200.0	738,243.6	27,452,956.4	
	علاوة المناطق الحدودية 20%	53.80		0.00	104,800.00	104,800.00	جارى	5,638,240.0	147,648.7	5,490,591.3	
	احتساب علاوة فرق مسافة نقل 0.5 كم حيث أن مسافة النقل الفعلية 99.5 كم	0.50	م3	0.00	104800.00	104800.00	جارى	52,400.0	1,372.2	51,027.8	
	علاوة المناطق الحدودية 20%	0.10		0.00	104,800.00	104,800.00	جارى	10,480.0	274.4	10,205.6	
	الإجمـــــــــالـــــــــي							43,287,508.0	887,539.0	42,399,969	
	خصم 0.5% من إجمالي قيمة العقد									212,000	
	الإجمـــــــــالـــــــــي بعد الخصم									42,187,969	

اثنان واربعون مليون ومائة وسبعة وثمانون ألفا وتسعمائة وتسعة وستون جنيها

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبين بظهره و قدرها ..... حق صرفها إلى المقاول

تحريراً في : 2023/10/8 الحساب.....

يدفع للمقاول مبلغ .....

على الحساب

نهائيا

ملحوظة : اللفات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

تحريراً في : 2023/10/8

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عيد يحيى كرومر

جهاز الإشراف (الهيئة)

مهندس المشروع (الاستشارى)
م / أحمد بسيوني شتا
التوقيع :
مدير المشروع (الاستشارى)
م / محمود علي غريب
التوقيع :
تحريراً في : 2023/10/8

مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد عمر أنيس
التوقيع :
مدير المشروع (الهيئة)
م / مصطفى أحمد مصطفى
التوقيع :

مشروع ازدواج طريق اسوان / توشكى

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

شركة الشهد للمقاولات والتصدير والإستيراد

المقاول (الشركة المنفذة)

التوقيع :

تحريراً في : 2023/10/8

8/10/2023

اسم العمل :
اسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات ـــــ) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية : فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمـــــة (بالجنيه)	بيان المنصرف من المقاولة	رقم الأستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
٤٢٠١٨٧٩٦٩,٠٠	بيان الأعمال التي تمت الآن										
	محجوز										
	مصرح بصرفه										
	سابق صرفه										
	مستحق صرفه										

الإستـــقطاعات	جنيه
5 ٪ تأمين لحسن سير العمل	٢١٠٩٣٩٨,٤٥
رسم دمغة عادي و إضافي	١٠١٢٩١٠,٠٤
تجليب معملية	
خصومات أخرى حصة عمالة غير منتظمة	٢٥٣١٢٧,٨
مستحقات محاجر خصم بوليصة تأمين	١٣٦٦٥,٣٠
جملة الإستـــقطاعات	٣٣٨٩١٠١,٦٠
صـافي المبلغ المستحق	٣٨٧٩٨٨٦٧,٤٠

تحريراً في : / / 2023 رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء جملة المبالغ السابق صرفها
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء الباقي للمقاول
تحريراً في : / / 2023

علقات الكتاب المنوطين روجع المدفوع الآن بالتحويل رقم تحريراً في : / / 2023

يعتمد سحب شيك
إذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريراً في : / / 2023

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه
		الجملـــة	

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب شيك رقم
إذن صرف
(3) تقيد في سجل شيك تحت رقم الكاتب المنوط
إذن صرف
(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل) جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول
تحريراً في : / / 2023 المقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحرواي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم "التنفيذ (القطاع الحادي عشر) في المسافة من الكم 175 حتى الكم 190 (من اسوان) بطول 215 كم" (بالأمر المباشر)

مستخلص رقم (01) جارى

العقد رقم (1032 / 2022 / 2023) بتاريخ 21 / 12 / 2022 شركة الشهد للمقاولات والتصدير والإستيراد 2023/02/23 حتي 2023/09/20

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الكمية جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	مـلاحـظـات
1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)	20.00	م3	0.00	87000.00	87000.00	جارى	1,740,000.0	0.0	1,740,000.0	1- يراعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2- اللافتات متواجدة (2 لافتة) . 3- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 4- مكتب جهاز الإشراف متواجد . 5- المعمل متواجد . 6- التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد . 7- المعدات متواجدة . 8- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 9- عدد (1) سيارة متواجدة بالمنطقة . 10- يتم تغطية 10% من بند رقم (6) كمية (27444 م3) لحين البدء في أعمال طبقة الأساسات
2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربه صخرية صلبه (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم/سم2)										
	ذات اجهاد (100-200) كجم / سم2	54.00	م3	0.00	1068.00	1068.00	جارى	57,672.0	0.0	57,672.0	
	ذات اجهاد (200-300) كجم / سم2	65.50	م3	0.00	1000.00	1000.00	جارى	65,500.0	0.0	65,500.0	
	ذات اجهاد (300-400) كجم / سم2	76.00	م3	0.00	1500.00	1500.00	جارى	114,000.0	0.0	114,000.0	
3	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم										
	مسافة نقل حتى 2 كم	30.00	م3	0.00	206056.00	206056.00	جارى	6,181,680.0	0.0	6,181,680.0	
	علاوة المناطق الحدودية 20%	6.00		0.00	206,056.00	206,056.00	جارى	1,236,336.0	0.0	1,236,336.0	
6	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات										
	مسافة نقل حتى 99 كم	269.00	م3	0.00	104800.00	104800.00	جارى	28,191,200.0	738,243.6	27,452,956.4	
	علاوة المناطق الحدودية 20%	53.80		0.00	104,800.00	104,800.00	جارى	5,638,240.0	147,648.7	5,490,591.3	
	احتساب علاوة فرق مسافة نقل 0.5 كم حيث أن مسافة النقل الفعلية 99.5 كم	0.50	م3	0.00	104800.00	104800.00	جارى	52,400.0	1,372.2	51,027.8	
	علاوة المناطق الحدودية 20%	0.10		0.00	104,800.00	104,800.00	جارى	10,480.0	274.4	10,205.6	
	الإجـــــمـــــالـــــي							43,287,508.0	887,539.0	42,399,969	
	خصم 0.5% من إجمالي قيمة العقد									212,000	
	الإجـــــمـــــالـــــي بعد الخصم									42,187,969	

اثنان واربعون مليون ومائة وسبعة وتسعون الف وتسعمائة وتسعة وستون جنيها

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بطيه و قدرها ..... مبلغ صرفها إلى المقاول ..... الموضح بالحساب

تحريراً في : 2023/10/8

يدفع للمقاول مبلغ .....

على الحساب

نهائيا

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في : 2023/10/8

يعتمد ,,,

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عيد يحيي كرومر

جهاز الإشراف (الهيئة)

مهندس المشروع (الاستشارى)
م / أحمد بسيوني شتا
التوقيع :
مدير المشروع (الاستشارى)
م / محمود علي [illegible]
التوقيع :
تحريراً في : 2023/10/8

مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد عمر أنيس
التوقيع :
مدير المشروع (الهيئة)
م / مصطفى أحمد مصطفى
التوقيع :

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

شركة الشهد للمقاولات والتصدير والإستيراد

المقاول (الشركة المنفذة)

التوقيع :

تحريراً في : 2023/10/8

8/10/2023

اسم العمل :
اسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات ـــــ) رقم التصديق
نوع الميزانية : فرع بند

القيمة
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمة (بالجنيه)	بيان المنصرف من المقاولة	رقم الأستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
٤٢٥١٨٧٩٦٩,-	بيان الأعمال التي تمت الآن										
	محجوز										
	مصرح بصرفه										
	سابق صرفه										
	مستحق صرفه										

الإستقطاعات	جنيه
5 ٪ تأمين لحسن سير العمل	٢١٠٩٣٩٨,٤٥
رسم دمغة عادي و إضافي	١٠١٤٩١٠,٠٤
~~تجاوزات محلية~~ حصة عمالة غير منتظمة	٢٥٣١٤٧٧,٨١
خصومات أخرى خصم بولصة تأمين (٢٠٥) يوم	١٣٦٦٥,٣٠
مستحقات محاجر	
جملة الإستقطاعات	٣٣٨٩١٠١,٦٠
صافي المبلغ المستحق	٣٨٧٩٨٨٦٧,٤

تحريراً في : / / 2023 رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقي للمقاول

تحريراً في : / / 2023

علاقات الكتاب المنوطين روجع المدفوع الآن بالتحويل رقم تحريراً في : / / 2023

يعتمد سحب شيك
إذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريراً في : / / 2023

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

الجملـــة

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب شيك رقم إذن صرف
(3) تقيد في سجل شيك تحت رقم إذن صرف الكاتب المنوط
(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

تحريراً في : / / 2023 المقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة العشرة - جنوب الوادي - أسوان

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحرواي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم "تنفيذ (القطاع الحادي عشر) في المسافة من الكم 175 حتى الكم 190 (من اسوان) بطول 215 كم" (بالأمر المباشر)

مستخلص رقم (01) جارى

العقد رقم (1032 / 2022 / 2023) بتاريخ 21 / 12 / 2022 شركة الشهد للمقاولات والتصدير والإستيراد 2023/02/23 حتي 2023/09/20

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	المفردات	الكمية جنيه	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحـــظـات
1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (بأستخدام البلدوزر)	م3	20.00	0.00	87000.00	87000.00	جارى	1,740,000.0	0.0	1,740,000.0	1- يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2- اللافتات متواجدة (2 لافتة) . 3- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 4- مكتب جهاز الإشراف متواجد . 5- المعمل متواجد . 6- التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد . 7- المعدات متواجدة . 8- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 9- عدد (1) سيارة متواجدة بالمنطقة . 10- يتم تغية 10% من بند رقم (6) كمية (27444 م3) لحين البدء في أعمال طبقة الأساس
2	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في تربه صخرية صلبه (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم/سم2)										
	ذات اجهاد (100-200) كجم / سم2	م3	54.00	0.00	1068.00	1068.00	جارى	57,672.0	0.0	57,672.0	
	ذات اجهاد (200-300) كجم / سم2	م3	65.50	0.00	1000.00	1000.00	جارى	65,500.0	0.0	65,500.0	
	ذات اجهاد (300-400) كجم / سم2	م3	76.00	0.00	1500.00	1500.00	جارى	114,000.0	0.0	114,000.0	
3	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم										
	مسافة نقل حتى 2 كم	م3	30.00	0.00	206056.00	206056.00	جارى	6,181,680.0	0.0	6,181,680.0	
	علاوة المناطق الحدودية 20%		6.00	0.00	206,056.00	206,056.00	جارى	1,236,336.0	0.0	1,236,336.0	
6	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات										
	مسافة نقل حتى 99 كم	م3	269.00	0.00	104800.00	104800.00	جارى	28,191,200.0	738,243.6	27,452,956.4	
	علاوة المناطق الحدودية 20%		53.80	0.00	104,800.00	104,800.00	جارى	5,638,240.0	147,648.7	5,490,591.3	
	احتساب علاوة فرق مسافة نقل 0.5 كم حيث أن مسافة النقل الفعلية 99.5 كم	م3	0.50	0.00	104800.00	104800.00	جارى	52,400.0	1,372.2	51,027.8	
	علاوة المناطق الحدودية 20%		0.10	0.00	104,800.00	104,800.00	جارى	10,480.0	274.4	10,205.6	
	الإجمـــــــالـــــــي							43,287,508.0	887,539.0	42,399,969	
	خصم 0.5% من إجمالي قيمة العقد									212,000	
	الإجمـــــــالـــــــي بعد الخصم									42,187,969	

اثنان واربعون مليون ومائة وسبعة وثمانون ألفا وتسعمائة وتسعة وستون جنيها

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... حق صرفها إلى المقاول

تحريراً في : 2023/10/8 المحاسب .....

يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب

نهائيا

ملحوظة : اللفات ..... غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في : 2023/10/8

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عيد يحيي كرومر

جهاز الإشراف (الهيئة)

مهندس المشروع (الاستشارى)
م / أحمد بسيوني شتا
التوقيع :
مدير المشروع (الاستشارى)
م / محمود حسن غريب
التوقيع :
تحريراً في : 2023/10/8

مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد عمر أنيس
التوقيع :
مدير المشروع (الهيئة)
م / مصطفى أحمد مصطفى
التوقيع :

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

شركة الشهد للمقاولات والتصدير والإستيراد

المقاول (الشركة المنفذة)

التوقيع :

تحريراً في : 2023/10/8

8/10/2023

اسم العمل :
اسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات ـــــ) رقم التصديق
نوع الميزانية : فرع بلد

القيمة
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمة (بالجنيه)	بيان المنصرف من المقاولة	رقم الأستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
٤٢١٨٧٩٢٩,-	بيان الأعمال التي تمت الأن										
	محجوز										
	مصرح بصرفه										
	سابق صرفه										
	مستحق صرفه										

الإستقطاعات	جنيه
5 ٪ تأمين لحسن سير العمل	٢١٠٩٣٩٨,٤٥
رسم دمغة عادي و إضافي	١٠١٣٩١,٠٤
تجارب معملية	
خصومات أخرى حصة عمالة غير منتظمة	٢٥٣١٢٧,٨١
مستحقات مهاجر خصم بوليصة تأمين	١٣٦٦٥,٣٠
جملة الإستقطاعات	٣٣٨٩١٠١,٦٠
صافي المبلغ المستحق	٣٨٧٩٨٢٧٧,٤

تحريراً في : / / 2023 رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء جملة المبالغ السابق صرفها
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء الباقي للمقاول
تحريراً في : / / 2023

علقات الكتاب المنوطين روجع المحفوع الأن بالتحويل رقم تحريراً في : / / 2023

يعتمد سحب شيك
إذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريراً في : / / 2023

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه
		الجملـــة	

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب شيك رقم إذن صرف
(3) تقيد في سجل شيك تحت رقم إذن صرف الكاتب المنوط
(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل) جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول
تحريراً في : / / 2023 المقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
الطاقة العشرة - جنوب الوادي - أسوان

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحرواي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم "التنفيذ (القطاع الحادي عشر) في المسافة من الكم 175 حتى الكم 190 (من اسوان) بطول 215 كم" (بالأمر المباشر)

مستخلص رقم (01) جارى

العقد رقم (1032 / 2022 / 2023) بتاريخ 21 / 12 / 2022 شركة الشهد للمقاولات والتصدير والإستيراد 2023/02/23 حتي 2023/09/20

رقم البند	بيـــــــــان الأعـــــــــمال	الفئة جنيه	المقررات	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	مـلاحـــظـات
1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)	20.00	م3	0.00	87000.00	87000.00	جارى	1,740,000.0	0.0	1,740,000.0	1- يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2- اللافتات متواجدة (2 لافتة) . 3- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 4- مكتب جهاز الإشراف متواجد . 5- المعمل متواجد . 6- التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد . 7- المعدات متواجدة . 8- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 9- عدد (1) سيارة متواجدة بالمنطقة . 10- يتم تغطية 10% من بند رقم (6) كمية (27444 م3) لحين البدء في أعمال طبقة الأساس
2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربه صخرية صلبه (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم/سم2)										
	ذات اجهاد (100-200) كجم / سم2	54.00	م3	0.00	1068.00	1068.00	جارى	57,672.0	0.0	57,672.0	
	ذات اجهاد (200-300) كجم / سم2	65.50	م3	0.00	1000.00	1000.00	جارى	65,500.0	0.0	65,500.0	
	ذات اجهاد (300-400) كجم / سم2	76.00	م3	0.00	1500.00	1500.00	جارى	114,000.0	0.0	114,000.0	
3	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم										
	مسافة نقل حتى 2 كم	30.00	م3	0.00	206056.00	206056.00	جارى	6,181,680.0	0.0	6,181,680.0	
	علاوة المناطق الحدودية 20%	6.00		0.00	206,056.00	206,056.00	جارى	1,236,336.0	0.0	1,236,336.0	
6	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات										
	مسافة نقل حتى 99 كم	269.00	م3	0.00	104800.00	104800.00	جارى	28,191,200.0	738,243.6	27,452,956.4	
	علاوة المناطق الحدودية 20%	53.80		0.00	104,800.00	104,800.00	جارى	5,638,240.0	147,648.7	5,490,591.3	
	احتساب علاوة فرق مسافة نقل 0.5 كم حيث أن مسافة النقل الفعلية 99.5 كم	0.50	م3	0.00	104800.00	104800.00	جارى	52,400.0	1,372.2	51,027.8	
	علاوة المناطق الحدودية 20%	0.10		0.00	104,800.00	104,800.00	جارى	10,480.0	274.4	10,205.6	
	الإجمـــــــــالـــــــــي							43,287,508.0	887,539.0	42,399,969	
	خصم 0.5% من إجمالي قيمة العقد									212,000	
	الإجمـــــــــالـــــــــي بعد الخصم									42,187,969	

اثنان واربعون مليون ومائة وسبعة وثمانون ألفا وتسعمائة وتسعة وستون جنيها

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول المحاسب.....

تحريراً في : 2023/10/8

يدفع للمقاول مبلغ .....

على الحساب

نهائيا

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....

يعتمد

تحريراً في : 2023/10/8

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عيد يحيي فرومر

جهاز الإشراف (الهيئة)

مهندس المشروع (الاستشارى)
م / أحمد بسيوني شتا
التوقيع :
مدير المشروع (الاستشارى)
م / محمود حلمي غريب
التوقيع :
تحريرا في : 2023/10/8

مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد عمر أنيس
التوقيع :
مدير المشروع (الهيئة)
م / مصطفى أحمد مصطفى
التوقيع :

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

شركة الشهد للمقاولات والتصدير والإستيراد
المقاول (الشركة المنفذة)
التوقيع :
تحريرا في : 2023/10/8

8/10/2023

اسم العمل :
اسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات ـــــ) رقم التصديق
نوع الميزانية : فرع بند

القيمة
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمة (بالجنيه)	بيان العنصر من المقاولة	رقم الأستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه	قرش	جنيه
٤٢١٨٧٩٦٩,-	بيان الأعمال التي تمت الأن												
	محجوز												
	مصرح بصرفه												
	سابق صرفه												
	مستحق صرفه												
	الإستقطاعات — جنيه												
	5 ٪ تأمين لحسن سير العمل — ٢١٠٩٣٩٨,٤٥												
	رسم دمغة عادي و إضافي — ١٠١٢٩١٠,٢٤												
	تجاوب مصطبة												
	خصومات أخري حصر عمالة غير منتظمة — ٤٥٣١٢٧,٨١												
	مستحقات محاجر خصم بوليصة تأمين — ١٣٦٦٥,٣٠												
	جملة الإستقطاعات												
	صافي المبلغ المستحق												

تحريراً في : / / 2023 رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجورات والتنازلات إمضاء جملة المبالغ السابق صرفها
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء الباقي للمقاول
تحريراً في : / / 2023

علاقات الكتاب المنوطين روجع المصفوع الأن بالتحويل رقم تحريراً في : / / 2023

قيمة التحويل

قرش	جنيه

قرش	جنيه

يعتمد سحب شيك
إذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريراً في : / / 2023

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب شيك رقم
إذن صرف
(3) تقيد في سجل شيك تحت رقم الكاتب المنوط
إذن صرف
(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

الجملـــة

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل) جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول
تحريراً في : / / 2023 المقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم "التنفيذ (القطاع الحادي عشر) في المسافة من الكم 175 حتى الكم 190 (من اسوان) بطول 215 كم" (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة الشمس للمقاولات والتصدير والاستيراد

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (6)

أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات	م3	104800	
أجمالي الكمية المنفذة		104800	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		104800	

عن الشركة

.....

استشاري الهيئة

.....

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم "التنفيذ (القطاع الحادي عشر) في المسافة من الكم 175 حتى الكم 190 (من اسوان)

بطول 215 كم" (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة الصعيد للمقاولات والتصدير والاستيراد

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (2)

اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية اجهاد من (100 - 200) كجم/سم 2	م3	1068	
أجمالي الكمية المنفذة		1068	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		1068	

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية اجهاد من (200 - 300) كجم/سم 2	م3	6400	
أجمالي الكمية المنفذة		1000	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		1000	

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية اجهاد من (300 - 400) كجم/سم 2	م3	35600	
أجمالي الكمية المنفذة		1500	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		1500	

عن الشركة

استشاري الهيئة

مشروع ازدواج طريق اسوان / توشكى

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم "التنفيذ
(القطاع الحادي عشر) في المسافة من الكم 175 حتى الكم 190 (من اسوان)
بطول 215 كم" (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة الشمس للمقاولات والتصدير والاستيراد

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (1)

اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوزر في تربة متماسكة عدا الصخرية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوزر في تربة متماسكة عدا الصخرية	م3	87000	
أجمالي الكمية المنفذة		87000	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		87000	

عن الشركة

استشاري الهيئة

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم "التنفيذ (القطاع الحادي عشر) في المسافة من الكم 175 حتى الكم 190 (من اسوان) بطول 215 كم" (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة الشمس للمقاولات والتصدير والاستيراد

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (3)

بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لايزيد عن 25 سم

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لايزيد عن 25 سم	م3	206056	
أجمالي الكمية المنفذة		206056	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		206056	

عن الشركة

استشاري الهيئة

Station	كميات القطع	كميات قطع في صخر				كميات قطع على old profile	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر او 75 سم اسفل منسوب القرمه	كمية قطع (السطح)	كمية الردم	كميات ردم على old profile	كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية ردم (مكان السلو)	كمية أساس 1	كمية أساس 2	كمية أساس 3
176+825	0					0		1.05	317.60	0		1.05	76	55.60	54.56
176+850	0					0		0.08	309.46	0		0.08	76	55.60	54.56
176+875	0					0		1.78	288.72	0		1.78	76	55.60	54.56
176+900	0					0		12.32	259.83	0		12.32	76	55.60	54.56
176+925	0					0		25.62	223.71	0		25.62	76	55.60	54.56
176+950	0					0		53.73	172.5	0		53.73	76	55.60	54.56
176+975	0					0		94.79	114.19	0		94.79	76	55.60	54.56
177+000	0					0		61.64	108.19	0		61.64	76	55.60	54.56
177+025	0					0		7.16	148	0		7.16	76	55.60	54.56
177+050	0					0		10.58	147.63	0		10.58	76	55.60	54.56
177+075	0					0		9.86	118.67	0		9.86	76	55.60	54.56
177+100	0					0		25.12	84.61	0		25.12	76	55.60	54.56
177+125	7					0		42.34	29.34	0		42.34	76	55.60	54.56
177+150	7					0		18.59	65.35	0		18.59	76	55.60	54.56
177+175	0					0		4.81	138.09	0		4.81	76	55.60	54.56
177+200	0					0		32.2	175.19	0		32.2	76	55.60	54.56
177+225	0					0		68.1	189.2	0		68.1	76	55.60	54.56
177+250	0					0		54.14	230.12	0		54.14	76	55.60	54.56
177+275	0					0		15.34	305.31	0		15.34	76	55.60	54.56
177+300	0					0		1.61	344.18	0		1.61	76	55.60	54.56
177+325	0					0		11.94	343.86	0		11.94	76	55.60	54.56
177+350	0					0		37.21	313.66	0		37.21	76	55.60	54.56
177+375	0					0		45.89	305.23	0		45.89	76	55.60	54.56
177+400	0					0		42.6	310.57	0		42.6	76	55.60	54.56
177+425	0					0		30.6	348.1	0		30.6	76	55.60	54.56
177+450	0					0		10.24	376.99	0		10.24	76	55.60	54.56
177+475	0					0		37.73	360.96	0		37.73	76	55.60	54.56
177+500	0					0		38.87	363.62	0		38.87	76	55.60	54.56
177+525	0					0		3.8	350.17	0		3.8	76	55.60	54.56
177+550	0					0		0.97	365.21	0		0.97	76	55.60	54.56
177+575	0					0		0.05	324.15	0		0.05	76	55.60	54.56
177+600	0					0		0.08	280.56	0		0.08	76	55.60	54.56
177+625	0					0		0.08	237.41	0		0.08	76	55.60	54.56
177+650	0					0		0	202.44	0		0	76	55.60	54.56
177+675	0					0		0	181.06	0		0	76	55.60	54.56
177+700	0					0		0	148.25	0		0	76	55.60	54.56
177+725	0					0		0	111.7	0		0	76	55.60	54.56
177+750	0					0		0	80.23	0		0	76	55.60	54.56
177+775	0					0		0	48.98	0		0	76	55.60	54.56
177+800	0.24					0		0	38.99	0		0	76	55.60	54.56
177+825	0.24					0		0	48.99	0		0	76	55.60	54.56
177+850	0					0		0	68.01	0		0	76	55.60	54.56
177+875	0					0		0	87.85	0		0	76	55.60	54.56
177+900	0					0		0.03	95.36	0		0.03	76	55.60	54.56
177+925	0					0		0.46	108.31	0		0.46	76	55.60	54.56
177+950	0					0		0.79	137.1	0		0.79	76	55.60	54.56
177+975	0					0		2.79	150.91	0		2.79	76	55.60	54.56
178+000	0					0		2.42	161.40	0		2.42	76	55.60	54.56
178+025	0					0		0	208.91	0		0	76	55.60	54.56
178+050	0					0		0	230.84	0		0	76	55.60	54.56
178+075	0					0		0	240.5	0		0	76	55.60	54.56
178+100	0					0		0	277.56	0		0	76	55.60	54.56
178+125	0					0		0	326.02	0		0	76	55.60	54.56
178+150	0					0		0	362.53	0		0	76	55.60	54.56
178+175	0					0		0	463.75	0		0	76	55.60	54.56
178+200	0					0		0	573.45	0		0	76	55.60	54.56
178+225	0					0		0	579.9	0		0	76	55.60	54.56
178+250	0					0		0	543.75	0		0	76	55.60	54.56
178+275	0					0		0	500.35	0		0	76	55.60	54.56
178+300	0					0		0	485.87	0		0	76	55.60	54.56
178+325	0					0		0	480.78	0		0	76	55.60	54.56
178+350	0					0		0	461.06	0		0	76	55.60	54.56
178+375	0					0		0	407.41	0		0	76	55.60	54.56
178+400	0					0		0	349.99	0		0	76	55.60	54.56
[illegible]	0								332.78					55.60	
178+450	0					0		0	256.79	0		0	76	55.60	
178+475	0					0		0	133.11	0		0	76	55.60	
178+500	18.06					0		0	37.02	0		0	76	55.60	
178+525	133.99					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+550	252.14					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+575	359.62					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+600	389.65					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+625	383.4					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+650	387.2					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+675	399.32					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+700	370.61					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+725	336.06					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+750	328.04					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+775	350.3					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+800	406.05					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+825	443.37					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+850	432.91					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+875	396.08					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+900	346.32					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+925	287.34					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+950	208.87					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+975	149.64					0		0	0	0		0	76	55.60	
179+000	88.53					0		0	0	0		0	76	55.60	
179+025	29					0		0	0.33	0		0	76	55.60	
179+050	3.74					0		0	21.22	0		0	76	55.60	
179+075	0					0		0	89.84	0		0	76	55.60	
179+100	0					0		0	150.95	0		0	76	55.60	
179+125	0					0		0	209.94	0		0	76	55.60	
179+150	0					0		0	237.63	0		0	76	55.60	
179+175	0					0		0	259.11	0		0	76	55.60	
179+200	0					0		0	278.04	0		0	76	55.60	
179+225	0					0		0	264.63	0		0	76	55.60	
179+250	0					0		0	214.39	0		0	76	55.60	
179+275	0					0		0	177.57	0		0	76	55.60	
179+300	0					0		0	219.72	0		0	76	55.60	
179+325	0					0		0	293.36	0		0	76	55.60	
179+350	0					0		0	334.10	0		0	76	55.60	
179+375	0					0		0	342.18	0		0	76	55.60	
[illegible]	0					0		0	358.31	0		0	76	55.60	
179+425	0								390.36					55.60	
179+450	0					0		0	391.37	0		0	76	55.60	54.56
179+475	0					0		0	390.61	0		0	76	55.60	54.56
179+500	0					0		0	370.2	0		0	76	55.60	54.56
179+525	0					0		0	409.26	0		0	76	55.60	54.56
179+550	0					0		0	416.13	0		0	76	55.60	54.56
179+575	0					0		0	451.41	0		0	76	55.60	54.56
179+600	0					0		0	484.61	0		0	76	55.60	54.56
								0	494.79	0		0	76	55.60	54.56

مهندس مكتب الفني الاستشاري

مهندس الشركة

Station	كميات القطع	كميات قطع في صخر				كميات قطع على profile فقط	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر او 75 سم أسفل منسوب الفرشة	كمية قطع (السفور)	كمية الردم	كميات ردم على فلة profile	كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية ردم (مكان السفور)	كمية أساس 1	كمية أساس 2	كمية أساس 3
179+625	0					0		0	511.04	0		0	76	55.69	54.56
179+650	0					0		0	499.91	0		0	76	55.69	54.56
179+675	0					0		0	472.07	0		0	76	55.69	54.56
179+700	0					0		0	433.33	0		0	76	55.69	54.56
179+725	0					0		0	379.63	0		0	76	55.69	54.56
179+750	0					0		0	346.52	0		0	76	55.69	54.56
179+775	0					0		0	277.87	0		0	76	55.69	54.56
179+800	0					0		0	150.04	0		0	76	55.69	54.56
179+825	0.93					0		0	67.95	0		0	76	55.69	54.56
179+850	7.38					0		0	38.95	0		0	76	55.69	54.56
179+875	19.52					0		0	24.29	0		0	76	55.69	54.56
179+900	14.71					0		0	37	0		0	76	55.69	54.56
179+925	1.86					0		0	63.15	0		0	76	55.69	54.56
179+950	0					0		0	108.81	0		0	76	55.69	54.56
179+975	0					0		0	366.67	0		0	76	55.69	54.56
180+000	0					0		0	466.97	0		0	76	55.69	54.56
180+025	0					0		0	432.27	0		0	76	55.69	54.56
180+050	0					0		0	421.13	0		0	76	55.69	54.56
180+075	0					0		0	463.16	0		0	76	55.69	54.56
180+100	0					0		0	501.79	0		0	76	55.69	54.56
180+125	0					0		0	531.95	0		0	76	55.69	54.56
180+150	0					0		0	544.4	0		0	76	55.69	54.56
180+175	0					0		0	545.87	0		0	76	55.69	54.56
180+200	0					0		0	509.66	0		0	76	55.69	54.56
180+225	0					0		0	464.93	0		0	76	55.69	54.56
180+250	0					0		0	408.92	0		0	76	55.69	54.56
180+275	0					0		0	334.05	0		0	76	55.69	54.56
180+300	0					0		0	270.06	0		0	76	55.69	54.56
180+325	0					0		0	206.38	0		0	76	55.69	54.56
180+350	0.11					0		0	144.9	0		0	76	55.69	54.56
180+375	3.08					0		0	105.18	0		0	76	55.69	54.56
180+400	20.99					0		0	60.11	0		0	76	55.69	54.56
180+425	52.7					0		0	29.02	0		0	76	55.69	54.56
180+450	67.6					0		0	8.99	0		0	76	55.69	54.56
180+475	76.51								7.12					55.69	54.56
180+500	119.53					0		0	3.83	0		0	76	55.69	
180+525	101.42					0		0	5.09	0		0	76	55.69	
180+550	83.39					0		0	5.09	0		0	76	55.69	
180+575	151.12					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+600	179.77					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+625	175.43					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+650	196.13					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+675	239.43					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+700	293.7					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+725	377.37					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+750	453.46					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+775	460.99					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+800	456.81					0	158.4375	0	0	0	158.4375	0	76	55.69	
180+825	449.13					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
180+850	427.69					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
180+875	422.99					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
180+900	439.16					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
180+925	439.54					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
180+950	421.35					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
180+975	400.29					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+000	386.45					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+025	358.87					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+050	346.77					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+075	354.26					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+100	356.46					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+125	352.69					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+150	335.4					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+175	314.39					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+200	280.26					0	158.4375	0	0	0	158.4375	0	0	0.00	
181+225	224.18					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+250	218.14					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+275	268.41					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+300	309.3					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+325	321.43					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+350	330.33					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+375	335.4					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+400	376.57					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+425	440.28					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+450	529.28					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+475	574.79					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+500	643.75					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+525	710.49					0		0	0	0		0		0.00	
181+550	720.44					0		0	0	0		0	76	55.69	
181+575	682.13					0		0	0	0		0	76	55.69	
181+600	631.71					0		0	0	0		0	76	55.69	
181+625	551.54					0		0	0	0		0	76	55.69	
181+650	450.92					0		0	0	0		0	76	55.69	
181+675	375.56					0		0	0	0		0	76	55.69	
181+700	317.36					0		0	0	0		0	76	55.69	
181+725	258.09								0					55.69	
181+750	125.93					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
181+775	50.79					0		0	11.1	0		0	76	55.69	54.56
181+800	26.54					0		0	28.54	0		0	76	55.69	54.56
181+825	6.59					0		90.67	55.83	0		90.67	76	55.69	54.56
181+850	2.06					0		165.61	97.78	0		165.61	76	55.69	54.56
181+875	1.87					0		162.96	129.71	0		162.96	76	55.69	54.56
181+900	1.36					0		219.51	154.96	0		219.51	76	55.69	54.56
181+925	0.4					0		263.35	165.19	0		263.35	76	55.69	54.56
181+950	0.05					0		305.97	170.18	0		305.97	76	55.69	54.56
181+975	0.04					0		313.58	178.24	0		313.58	76	55.69	54.56
182+000	7.89					0		193.49	176.95	0		193.49	76	55.69	54.56
182+025	7.89					0		65.41	167.35	0		65.41	76	55.69	54.56
182+050	0					0		21.78	228.42	0		21.78	76	55.69	54.56
182+075	5.66					0		107.85	257.37	0		107.85	76	55.69	54.56
182+100	27.07					0		182.42	159.81	0		182.42	76	55.69	54.56
182+125	23.7					0		206.24	84.04	0		206.24	76	55.69	54.56
182+150	3.29					0		250.41	50.91	0		250.41	76	55.69	54.56
182+175	0					0		129.13	207.27	0		129.13	76	55.69	54.56
182+200	0					0		9.21	292.84	0		9.21	76	55.69	54.56
182+225	0					0		26.57	483.37	0		26.57	76	55.69	54.56
182+250	0					0		55.64	460.02	0		55.64	76	55.69	54.56
182+275	0					0		152.29	436.75	0		152.29	76	55.69	54.56
182+300	4.41					0		233.91	476.63	0		233.91	76	55.69	54.56
182+325	4.41					0		401.25	278.33	0		401.25	76	55.69	54.56
182+350	0					0		508.93	107.33	0		508.93	76	55.69	54.56
182+375	0					0		426.49	382.23	0		426.49	76	55.69	54.56
182+400	0					0		203.09	649.31	0		203.09	76	55.69	54.56
								141.79	702.63	0		141.79	76	55.69	54.56

مهندس مكتب الفني الاستشاري

مهندس الشركة

Station	كميات القطع	كميات قطع في صخر				كميات قطع على old profile	كمية حفر الإملال عمق 1 متر او 75 سم اسفل منسوب القرمه	كمية قطع (السلو)	كمية الردم	كميات ردم على old profile	كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية ردم (مكان السلو)	كمية أساس 1	كمية أساس 2	كمية أساس 3
182+425	0					0		145.45	611.15	0		145.45	76	55.60	54.56
182+450	0					0		248.22	468.42	0		248.22	76	55.60	54.56
182+475	20.17					0		401.22	284.46	0		401.22	76	55.60	54.56
182+500	121.97					0		506.49	100.41	0		506.49	76	55.60	54.56
182+525	223.8					0		574.98	11.75	0		574.98	76	55.60	54.56
182+550	179.75					0		557.99	11.14	0		557.99	76	55.60	54.56
182+575	87.13					0		438.88	47	0		438.88	76	55.60	54.56
182+600	49.72					0		351.7	50.84	0		351.7	76	55.60	54.56
182+625	46.38					0		281.27	37.53	0		281.27	76	55.60	54.56
182+650	35.59					0		161.24	44.96	0		161.24	76	55.60	54.56
182+675	34.06					0		56.6	54.24	0		56.6	76	55.60	54.56
182+700	23.07					0		15.15	73.29	0		15.15	76	55.60	54.56
182+725	0.49					0		0	204.08	0		0	76	55.60	54.56
182+750	0					0		0	370.11	0		0	76	55.60	54.56
182+775	0					0		0	464.38	0		0	76	55.60	54.56
182+800	0					0		0	511.39	0		0	76	55.60	54.56
182+825	0					0		0	484.55	0		0	76	55.60	54.56
182+850	0					0		0	410.27	0		0	76	55.60	54.56
182+875	0					0		0	374.32	0		0	76	55.60	54.56
182+900	0					0		0	379.37	0		0	76	55.60	54.56
182+925	0					0		0	383.37	0		0	76	55.60	54.56
182+950	0					0		0	368.88	0		0	76	55.60	54.56
182+975	0					0		0	301.51	0		0	76	55.60	54.56
183+000	0					0		0	177.77	0		0	76	55.60	54.56
183+025	0					0		0	525.62	0		0	76	55.60	54.56
183+050	0					0		0	621.23	0		0	76	55.60	54.56
183+075	0					0		0	648.01	0		0	76	55.60	54.56
183+100	0					0		0	616.33	0		0	76	55.60	54.56
183+125	0					0		0	627.86	0		0	76	55.60	54.56
183+150	0					213.79		0	610.37	213.79		0	76	55.60	54.56
183+175	0					543.64		0	533.56	543.64		0	76	55.60	54.56
183+200	0					705.79		0	413.47	705.79		0	76	55.60	54.56
183+225	0					756.21		0	300.3	756.21		0	76	55.60	54.56
183+250	0					777.38		0	165.71	777.38		0	76	55.60	54.56
183+275	42.46					696.85		0	69.59	696.85		0	76	55.60	54.56
183+300	215.96					1113.97		0	19.61	1113.97		0	76	55.60	54.56
183+325	236.82					1008.82		0	74.01	1008.82		0	76	55.60	54.56
183+350	53.29					584.91		0	304.84	584.91		0	76	55.60	54.56
183+375	0					387.14		0	518.52	387.14		0	76	55.60	54.56
183+400	0					303.94		0	609.89	303.94		0	76	55.60	54.56
183+425	0					211.78		0	624.23	211.78		0	76	55.60	54.56
183+450	0					199.96		0	531.19	199.96		0	76	55.60	54.56
183+475	0					212.36		0	449.34	212.36		0	76	55.60	54.56
183+500	0					235.39		0	353.71	235.39		0	76	55.60	54.56
183+525	0					273.14		0	266.74	273.14		0	76	55.60	54.56
183+550	0					300.25		0	220.98	300.25		0	76	55.60	54.56
183+575	0					307.26		0	218.79	307.26		0	76	55.60	54.56
183+600	1.2					364.16		0	162.74	364.16		0	76	55.60	54.56
183+625	1.2					405.16		0	145.25	405.16		0	76	55.60	
183+650	0					426.92		0	168.5	426.92		0	76	55.60	
183+675	0					429.83		0	214.42	429.83		0	76	55.60	
183+700	0					397.61		0	311.51	397.61		0	76	55.60	
183+725	0					368.29		0	395.55	368.29		0	76	55.60	
183+750	0					336.15		0	460.23	336.15		0	76	55.60	
183+775	0					364.01		0	504.11	364.01		0	76	55.60	
183+800	0					390.1		0	525.55	390.1		0	76	55.60	
183+825	0					332.86		0	550.67	332.86		0	76	55.60	
183+850	0					307.44		0	545.59	307.44		0	76	55.60	54.56
183+875	0					303.7		0	503.18	303.7		0	76	55.60	54.56
183+900	0					199.71		0	465.36	199.71		0	76	55.60	54.56
183+925	0					80.24		0	447.96	80.24		0	76	55.60	54.56
183+950	0					86.5		0	431.44	86.5		0	76	55.60	54.56
183+975	0					136.82		0	391.66	136.82		0	76	55.60	54.56
184+000	0					70.68		0	186.7	70.68		0	76	55.60	54.56
184+025	0					16.57		0	215.45	16.57		0	76	55.60	54.56
184+050	0					0		0	291.02	0		0	76	55.60	54.56
184+075	0					0		0	349.8	0		0	76	55.60	54.56
184+100	0					0		0	200.4	0		0	76	55.60	54.56
184+125	0.54					0		0	167.1	0		0	76	55.60	54.56
184+150	24.78					0		0	87.62	0		0	76	55.60	54.56
184+175	80.53					0		0	25.84	0		0	76	55.60	54.56
184+200	150.8					0		0	1.75	0		0	76	55.60	54.56
184+225	218.32					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+250	28.647	114.588		143.235		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+275	33.134	132.536		165.67		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+300	38.011	152.044		190.055		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+325	40.196	160.784		200.98		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+350	49.649	198.596		248.245		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+375	67.572	270.288	متوسط ابعاد (200-300) نسبة صخر 40%	337.86	متوسط ابعاد (300-400) نسبة صخر 50%	0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+400	81.202	324.808		406.01		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+425	92.049	368.196		460.245		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+450	104.97	419.864		524.83		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+475	109.37	437.484		546.855		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+500	92.253	369.012		461.265		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+525	58.326	233.304		291.63		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+550	23.344	93.376		116.72		0		0	2.5	0		0	76	55.60	54.56
184+575	40.41					0		0	65.42	0		0	76	55.60	54.56
184+600	0					0		0	215.23	0		0	76	55.60	54.56
184+625	0					0		0	346.41	0		0	76	55.60	54.56
184+650	0					0		0	421.25	0		0	76	55.60	54.56
184+675	0					0		0	436.48	0		0	76	55.60	54.56
184+700	0					0		0	444.99	0		0	76	55.60	54.56
184+725	0					0		0	297.11	0		0	76	55.60	54.56
184+750	0					0		0	179.05	0		0	76	55.60	54.56
184+775	6.01					0		0	82.16	0		0	76	55.60	54.56
184+800	51.31					0		0	16.69	0		0	76	55.60	54.56
184+825	109.92					0		0	0.14	0		0	76	55.60	54.56
184+850	513.82					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+875	714.92					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+900	568.38					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+925	392.91					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+950	189.52					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+975	53.13					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
185+000	6.51					0		0	3.19	0		0	76	55.60	54.56
185+025	0					0	158.4375	0	99.53	0	56.9175	0	76	55.60	54.56
185+050	0					0	316.875	0	296.48	0	20.395	0	76	55.60	54.56
185+075	0					0		0	479.02	0		0	76	55.60	54.56
185+100	0					0		0	594.02	0		0	76	55.60	54.56
								0	561.83	0		0	76	55.60	54.56

مهندس مكتب الفني الاستشاري

مهندس الشركة

Station	كميات القطع	كميات قطع في صخر				كميات قطع على old profile	كمية حفر الإحلال حتى (متر او 75 سم أسفل منسوب القرمه	كمية قطع (السفو)	كمية الردم	كميات ردم على old profile	كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية ردم (مكان السفو)	كمية أساس 1	كمية أساس 2	كمية أساس 3
185+125	0.31					0	316.875	0	289.64	0	37.235	0	76	55.69	54.56
185+150	110.72					0	316.875	0	61.96	0	274.915	0	76	55.69	54.56
185+175	230.11					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	54.56
185+200	148.63					0	316.875	0	17.17	0	299.505	0	76	55.69	54.56
185+225	73.6					0	316.875	0	41.42	0	275.455	0	76	55.69	54.56
185+250	79.34					0	316.875	0	42.62	0	274.255	0	76	55.69	54.56
185+275	137.95					0	316.875	0	19.87	0	297.005	0	76	55.69	54.56
185+300	235.78					0	316.875	0	1.31	0	315.565	0	76	55.69	54.56
185+325	286.32					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	54.56
185+350	270.59					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	54.56
185+375	291.7					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	54.56
185+400	256.99					0	158.4375	0	0	0	158.4375	0	76	55.69	54.56
185+425	286.66					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+450	171.02					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+475	169.35					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+500	220.99					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+525	296.83					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+550	257.08					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+575	320.08					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+600	37.8					0		0	6.31	0		0	76	55.69	54.56
185+625	5.51					0		0	62.73	0		0	76	55.69	54.56
185+650	8.5					0		0	101.22	0		0	76	55.69	54.56
185+675	0					0		0	170.92	0		0	76	55.69	54.56
185+700	3.99					0		0	226.35	0		0	76	55.69	54.56
185+725	9.69					0		0	130.3	0		0	76	55.69	54.56
185+750	9.68					0		0	62.27	0		0	76	55.69	54.56
185+775	41.41					0		0	77.91	0		0	76	55.69	54.56
185+800	140.4					0		0	52.90	0		0	76	55.69	54.56
185+825	336.53					0		0	6.68	0		0	76	55.69	54.56
185+850	544.31					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+875	632.53					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+900	603.25					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+925	615					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+950	640.98					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+975	671.81					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
186+000	354.08					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
186+025	0					0		0	109.61	0		0	76	55.69	54.56
186+050	0					0		0	330.24	0		0	76	55.69	54.56
186+075	0					0		0	479.89	0		0	76	55.69	54.56
186+100	0					0		0	581.64	0		0	76	55.69	54.56
186+125	0					0		0	708.56	0		0	76	55.69	54.56
186+150	0					0		0	765.16	0		0	76	55.69	54.56
186+175	0					0		0	720.54	0		0	76	55.69	54.56
186+200	0					0		0	574.63	0		0	76	55.69	54.56
186+225	0					0		0	498.77	0		0	76	55.69	54.56
186+250	0					0		0	549.38	0		0	76	55.69	54.56
186+275	0					0		0	637.03	0		0	76	55.69	54.56
186+300	0					0		0	697.83	0		0	76	55.69	54.56
186+325	0					0		0	817.25	0		0	76	55.69	54.56
186+350	0					0		0	853.01	0		0	76	55.69	54.56
186+375	0					0		0	807.13	0		0	76	55.69	54.56
186+400	0					0		0	793.81	0		0	76	55.69	54.56
186+425	0					0		0	804.36	0		0	76	55.69	54.56
186+450	0					0		0	782.86	0		0	76	55.69	54.56
186+475	0					0		0	764.57	0		0	76	55.69	54.56
186+500	0					0		0	740	0		0	76	55.69	54.56
186+525	0					0		0	667.85	0		0	76	55.69	54.56
186+550	0					0		0	614.38	0		0	76	55.69	54.56
186+575	0					0		0	570.24	0		0	76	55.69	54.56
186+600	0					0		0	524.72	0		0	76	55.69	54.56
186+625	0					0		0	480.65	0		0	76	55.69	54.56
186+650	0					0		0	430.01	0		0	76	55.69	54.56
186+675	70.27					0	211.25	0	371.6	0	60.35	0	76	55.69	54.56
186+700	302.55					0	422.5	0	80.89	0	341.81	0	76	55.69	54.56
186+725	534.95					0	422.5	0	0	0	422.5	0	76	55.69	54.56
186+750	418.17					0	211.25	0	0	0	211.25	0	76	55.69	54.56
186+775	219.5					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
186+800	0					0		0	168.66	0		0	76	55.69	54.56
186+825	0					0		0	480.63	0		0	76	55.69	54.56
186+850	0					0		0	704.12	0		0	76	55.69	54.56
186+875	0					0		0	878.08	0		0	76	55.69	54.56
186+900	0					0		0	953.07	0		0	76	55.69	54.56
186+925	0					0		0	919.45	0		0	76	55.69	54.56
186+950	0					0		0	876.14	0		0	76	55.69	54.56
186+975	0					0		0	770.05	0		0	76	55.69	54.56
187+000	0					0		0	664.88	0		0	76	55.69	54.56
187+025	0					0		0	646.7	0		0	76	55.69	54.56
187+050	0					0		0	637.6	0		0	76	55.69	54.56
187+075	0					0		0	613.63	0		0	76	55.69	54.56
187+100	0					0		0	549.63	0		0	76	55.69	54.56
187+125	0					0		0	485.32	0		0	76	55.69	54.56
187+150	0					0		0	470.65	0		0	76	55.69	54.56
187+175	0					0		0	450.84	0		0	76	55.69	54.56
187+200	0					0		0	411.44	0		0	76	55.69	54.56
187+225	0					0		0	409.30	0		0	76	55.69	54.56
187+250	0					0	422.5	0	422.04	0	0.46	0	76	55.69	54.56
187+275	0					0		0	423.99	0		0	76	55.69	54.56
187+300	0					0		0	470.55	0		0	76	55.69	54.56
187+325	0					0		0	504.63	0		0	76	55.69	54.56
187+350	0					0		0	523.52	0		0	76	55.69	54.56
187+375	0					0		0	582.04	0		0	76	55.69	54.56
187+400	0					0		0	679.35	0		0	76	55.69	54.56
187+425	0					0		0	757.67	0		0	76	55.69	54.56
187+450	0					0		0	836.24	0		0	76	55.69	54.56
187+475	0					0		0	909.34	0		0	76	55.69	54.56
187+500	0					0		0	918.08	0		0	76	55.69	54.56
187+525	0					0		0	881.49	0		0	76	55.69	54.56
187+550	0					0		0	843.51	0		0	76	55.69	54.56
187+575	0					0		0	975.3	0		0	76	55.69	54.56
187+600	0					0		0	1,136.81	0		0	76	55.69	54.56
187+625	0					0		54.5	1,224.31	0		54.5	76	55.69	54.56
187+650	0					0		160	1,250.63	0		160	76	55.69	54.56
187+675	0					0		138.04	1,288.69	0		138.04	76	55.69	54.56
187+700	0					0		153.82	1,244.17	0		153.82	76	55.69	54.56
187+725	0					0		182.5	1,188.91	0		182.5	76	55.69	54.56
187+750	0					0		166.44	1,201.70	0		166.44	76	55.69	54.56
187+775	0					0		179.75	1,198.06	0		179.75	76	55.69	54.56
187+800	0					0		248.58	1,160.86	0		248.58	76	55.69	54.56
187+825	0					0		259.19	1,096.15	0		259.19	76	55.69	54.56
187+850	0					0		256.16	1,099.94	0		256.16	76	55.69	54.56
187+875	0					0		297.67	1,144.56	0		297.67	76	55.69	54.56
								327.45	1,126.83	0		327.45	76	55.69	54.56

مهندس مكتب الفني الاستشاري

مهندس الشركة

Station	كميات القطع	كميات القطع في صخر				كميات قطع على old profile	كمية حفر الإهلال عمق 1 متر او 75 سم لمسطل منسوب الطريق	كمية قطع (السفور)	كمية الردم	كميات ردم على old profile	كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية ردم (مكان السفور)	كمية أساس 1	كمية أساس 2	كمية أساس 3
187+900	0					0		348.80	1,042.40	0		348.80	76	55.60	54.56
187+925	0					0		379.22	996.66	0		379.22	76	55.60	54.56
187+950	0					0		395.99	971.88	0		395.99	76	55.60	54.56
187+975	0					0		422.15	855.82	0		422.15	76	55.60	54.56
188+000	0					0		519.98	630.26	0		519.98	76	55.60	54.56
188+025	0					0		282.66	401.46	0		282.66	76	55.60	54.56
188+050	0					0		0	289.57	0		0	76	55.60	54.56
188+075	0					0		0	258.03	0		0	76	55.60	54.56
188+100	0					0		0	296.60	0		0	76	55.60	54.56
188+125	0					0		0	423.53	0		0	76	55.60	54.56
188+150	25.19					0		0	293.47	0		0	76	55.60	54.56
188+175	107.7					0		0	85	0		0	76	55.60	54.56
188+200	141.42					0		0	90.71	0		0	76	55.60	54.56
188+225	362.37					0		0	52.42	0		0	76	55.60	54.56
188+250	1,025.29					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
188+275	1,664.47					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
188+300	1,656.42					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
188+325	810.19					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
188+350	96.41					0		0	297.27	0		0	76	55.60	54.56
188+375	0					0		0	807.86	0		0	76	55.60	54.56
188+400	0					0		0	1,065.31	0		0	76	55.60	54.56
188+425	0					0		0	1,083.96	0		0	76	55.60	54.56
188+450	0					0		0	1,061.63	0		0	76	55.60	54.56
188+475	0					0		0	968.46	0		0	76	55.60	54.56
188+500	0					0		0	814.27	0		0	76	55.60	54.56
188+525	0					0		0	775.47	0		0	76	55.60	54.56
188+550	0					0		0	663.21	0		0	76	55.60	54.56
188+575	0					0		0	663.16	0		0	76	55.60	54.56
188+600	0					0		0	691.05	0		0	76	55.60	54.56
188+625	0					0		0	710.82	0		0	76	55.60	54.56
188+650	0					0		0	723.87	0		0	76	55.60	54.56
188+675	0					0		0	703.72	0		0	76	55.60	54.56
188+700	0					0		0	680.07	0		0	76	55.60	54.56
188+725	0					0		0	670.2	0		0	76	55.60	54.56
188+750	0					0		0	659.15	0		0	76	55.60	54.56
188+775	0					0		0	625.37	0		0	76	55.60	54.56
188+800	0					0		0	627.53	0		0	76	55.60	54.56
188+825	0					0		0	617.21	0		0	76	55.60	54.56
188+850	0					0		0	613.74	0		0	76	55.60	54.56
188+875	0					0		0	621.93	0		0	76	55.60	54.56
188+900	0					0		0	594.96	0		0	76	55.60	54.56
188+925	0					0		0	568.73	0		0	76	55.60	54.56
188+950	0					0		0	557.94	0		0	76	55.60	54.56
188+975	0					0		0	578.23	0		0	76	55.60	54.56
189+000	0					0		0	600.1	0		0	76	55.60	54.56
189+025	0					0		0	620.4	0		0	76	55.60	54.56
189+050	0					0		0	635.07	0		0	76	55.60	54.56
189+075	0					0		0	656.71	0		0	76	55.60	54.56
189+100	0					0		0	664.92	0		0	76	55.60	54.56
189+125	0					0		0	665.48	0		0	76	55.60	54.56
189+150	0					0		0	694.69	0		0	76	55.60	54.56
189+175	0					0		0	742.5	0		0	76	55.60	54.56
189+200	0					0		0	711.73	0		0	76	55.60	54.56
189+225	0					0		0	625.07	0		0	76	55.60	54.56
189+250	0					0		0	666.76	0		0	76	55.60	54.56
189+275	0					0		0	756.18	0		0	76	55.60	54.56
189+300	0					0		0	795.85	0		0	76	55.60	54.56
189+325	0					0		0	825.05	0		0	76	55.60	54.56
189+350	0					0		0	839.91	0		0	76	55.60	54.56
189+375	0					0		0	840.46	0		0	76	55.60	54.56
189+400	0					0		0	837.94	0		0	76	55.60	54.56
189+425	0					0		0	839.36	0		0	76	55.60	54.56
189+450	0					0		0	851.42	0		0	76	55.60	54.56
189+475	0					0		0	811.99	0		0	76	55.60	54.56
189+500	0					0		0	756.5	0		0	76	55.60	54.56
189+525	0					0		0	791.33	0		0	76	55.60	54.56
189+550	0					0		0	793.31	0		0	76	55.60	54.56
189+575	0					0		0	707.77	0		0	76	55.60	54.56
189+600	0					0		0	614.46	0		0	76	55.60	54.56
189+625	0					0		0	557.76	0		0	76	55.60	54.56
189+650	0					0		0	470.92	0		0	76	55.60	54.56
189+675	0					0		0	376.61	0		0	76	55.60	54.56
189+700	0					0		0	317.05	0		0	76	55.60	54.56
189+725	0					0		0	253.31	0		0	76	55.60	54.56
189+750	0					0		0	170.61	0		0	76	55.60	54.56
189+775	1.26					0		0	123.02	0		0	76	55.60	54.56
189+800	10.32					0		0	61.63	0		0	76	55.60	54.56
189+825	40.22					0		0	22.12	0		0	76	55.60	54.56
189+850	54.5					0		0	21.17	0		0	76	55.60	54.56
189+875	133.24					0		0	12.26	0		0	76	55.60	54.56
189+900	261.5					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
189+925	341.51					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
189+950	287.95					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
189+975	177.75					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
190+000	76.79					0		0	26.46	0		0	76	55.60	54.56
Total	48056.963	4343.227		4095.6		14073.35	18801.25	14263.80	187243.95	14073.35	12077.46	14265.80	44688	82744.25	27444.84

مهندس مكتب الفني الاستشاري

مهندس الشركة

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم "التنفيذ (القطاع الحادي عشر) في المسافة من الكم 175 حتى الكم 190 (من اسوان) بطول 215 كم" (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة الشمس للمقاولات والتصدير والاستيراد

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (3)

بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لايزيد عن 25 سم

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لايزيد عن 25 سم	م3	206056	
أجمالي الكمية المنفذة		206056	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		206056	

عن الشركة

استشاري الهيئة

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم "التنفيذ (القطاع العاشر) في المسافة من الكم 175 حتى الكم 190 (من اسوان) بطول 215 كم" (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة الصمد للمقاولات والتصدير والاستيراد

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (1)

اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوزر في تربة متماسكة عدا الصخرية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوزر في تربة متماسكة عدا الصخرية	م3	87000	
أجمالي الكمية المنفذة		87000	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		87000	

عن الشركة

استشاري الهيئة

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم "التنفيذ (القطاع الساحلي بحر) في المسافة من الكم 175 حتى الكم 190 (من اسوان)

بطول 215 كم" (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة الصعيد للمقاولات والتصدير والاستيراد

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (2)

اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية اجهاد من (100 - 200) كجم/سم 2	م3	1068	
أجمالي الكمية المنفذة		1068	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		1068	

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية اجهاد من (200 - 300) كجم/سم 2	م3	6400	
أجمالي الكمية المنفذة		1000	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		1000	

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية اجهاد من (300 - 400) كجم/سم 2	م3	35600	
أجمالي الكمية المنفذة		1500	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		1500	

عن الشركة

استشاري الهيئة

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم "التنفيذ (القطاع العاشر عشر) في المسافة من الكم 175 حتى الكم 190 (من اسوان) بطول 215 كم" (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة الشمس للمقاولات والتصدير والاستيراد

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (6)

أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات	م3	104800	
أجمالي الكمية المنفذة		104800	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		104800	

عن الشركة

.....

استشاري الهيئة

.....

حصر الكميات شركة الشهد

حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/9/20

رقم البند طبقا للتعاقد	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المنفذة	الكميات الجارية
	حفر فى التربة المتماسكة عدا الصخرية	48956.983	48956.983	0
	حفر فى التربة المتماسكة عدا الصخرية (old profile)	14073.35	14073.35	0
	ازالة السفو	14265.89	14265.89	0
	حفر فى التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	12077.46	12077.46	
	اجمالى كميات حفر التربة العادية	89373.683	89373.683	
	قطع فى تربة صخرية			
	متوسط اجهاد من (100 - 200) كجم / سم2 بنسبة 70%	1068.347	1068.35	0
	متوسط اجهاد من (200 - 300) كجم / سم2 بنسبة 40 %	3274.88	3274.88	0
	متوسط اجهاد من (300 - 400) كجم / سم2 بنسبة 50 %	4093.6	4093.60	0
	توريد وفرش طبقة إحلال	12077.46	12077.46	0
	إحلال بتربة عادية (سفو)	14265.89	14265.89	0
	ردم تربة مطابقة للمواصفات	187243.95	187243.95	0
	ردم فى التربة المتماسكة عدا الصخرية (old profile)	14073.35	14073.35	0
	اجمالي كميات الردم	227660.65	227660.65	0
	اجمالي كميات اساس 1	45600	44688	
	اجمالي كميات اساس 2	33412.5	32744.25	
	اجمالي كميات اساس 3	32737.5	27444.9375	
	اجمالي كميات الاساس الاجمالية	111750	104877.1875	

Station	كميات القطع	كميات قطع فى صخر				كميات قطع على old profile	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر لو 75 سم أسفل منسوب الفرمه	كمية قطع (السفو)	كمية الردم	كميات ردم old على profile	كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية ردم (مكان السفو)	كمية أساس 1	كمية أساس 2	كمية أساس 3
175+000	0	0				0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
175+025	166.04	905.425	متوسط اجهاد (100-200) نسبة صخر 70%			0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
175+050	69.828	162.932				0		0	31.69	0		0	76	55.69	54.56
175+075	14.44					0	211.25	0	184.49	0	26.76	0	76	55.69	54.56
175+100	13.33					0	422.5	0	358.47	0	64.03	0	76	55.69	54.56
175+125	6.15					0		0	516.54	0		0	76	55.69	54.56
175+150	0.41					0		0	568.23	0		0	76	55.69	54.56
175+175	3.2					0		0	456.6	0		0	76	55.69	54.56
175+200	5.42					0		0	326.38	0		0	76	55.69	54.56
175+225	4.20					0	316.875	0	310.95	0	5.925	0	76	55.69	54.56
175+250	1.71					0		0	351.56	0		0	76	55.69	54.56
175+275	0.03					0		0	322.7	0		0	76	55.69	54.56
175+300	3.24					0	316.875	0	251.33	0	65.555	0	76	55.69	54.56
175+325	3.24					0	316.875	0	174.44	0	142.435	0	76	55.69	54.56
175+350	2.69					0	316.875	0	164.03	0	152.845	0	76	55.69	54.56
175+375	33.31					0	316.875	0	183.75	0	133.125	0	76	55.69	54.56
175+400	22.2					0		0	175.42	0		0	76	55.69	54.56
175+425	27.33					0	158.4375	0	150.69	0	7.7475	0	76	55.69	54.56
175+450	26.71					0	316.875	0	252.47	0	64.405	0	76	55.69	54.56
175+475	15.92					0	316.875	0	253.91	0	62.965	0	76	55.69	54.56
175+500	6.96					0	316.875	0	172.36	0	144.515	0	76	55.69	54.56
175+525	3.69					0	316.875	0	189.14	0	127.735	0	76	55.69	54.56
175+550	2.06					0	316.875	0	171.38	0	145.495	0	76	55.69	54.56
175+575	3.59					0	316.875	0	176.25	0	140.625	0	76	55.69	54.56
175+600	4.24					0	316.875	0	198.32	0	118.555	0	76	55.69	54.56
175+625	2.02					0	316.875	0	227.73	0	89.165	0	76	55.69	54.56
175+650	0					0	316.875	0	274.31	0	42.565	0	76	55.69	54.56
175+675	0					0		0	450.67	0		0	76	55.69	54.56
175+700	0					0		0	508.19	0		0	76	55.69	54.56
175+725	0					0		0	349.97	0		0	76	55.69	54.56
175+750	0					0	316.875	0	301.75	0	15.125	0	76	55.69	54.56
175+775	0					0		0	345.26	0		0	76	55.69	54.56
175+800	0					0		0	355.24	0		0	76	55.69	54.56
175+825	0					0	316.875	0	295.13	0	21.745	0	76	55.69	54.56
175+850	0					0	316.875	0	253.41	0	63.465	0	76	55.69	54.56
175+875	0					0	316.875	0	177.34	0	139.535	0	76	55.69	54.56
175+900	0					0	316.875	0	127.57	0	189.305	0	76	55.69	54.56
175+925	0					0	316.875	0	101.03	0	215.845	0	76	55.69	54.56
175+950	0					0	316.875	0	86.29	0	230.585	0	76	55.69	54.56
175+975	0					0	316.875	0	91.53	0	225.345	0	76	55.69	54.56
176+000	0					0	158.4375	0	112.35	0	46.0875	0	76	55.69	54.56
176+025	0					0		0	131.56	0		0	76	55.69	54.56
176+050	0					0		0	134.79	0		0	76	55.69	54.56
176+075	0					0		0	148.77	0		0	76	55.69	54.56
176+100	0					0		0	159.69	0		0	76	55.69	54.56
176+125	0					0		0	145.9	0		0	76	55.69	54.56
176+150	0					0		0	130.71	0		0	76	55.69	54.56
176+175	0					0		0	125.83	0		0	76	55.69	54.56
176+200	0					0		0	122.95	0		0	76	55.69	54.56
176+225	0					0		0	151.44	0		0	76	55.69	54.56
176+250	0					0		0	165.73	0		0	76	55.69	54.56
176+275	0					0		0	143.31	0		0	76	55.69	54.56
176+300	1.43					0		0	87.29	0		0	76	55.69	54.56
176+325	4.14					0		0	33.95	0		0	76	55.69	54.56
176+350	2.71					0		0	98.82	0		0	76	55.69	54.56
176+375	0					0		0	185.18	0		0	76	55.69	54.56
176+400	0					0		0.18	231.6	0		0.18	76	55.69	54.56
176+425	0					0		0.45	266.57	0		0.45	76	55.69	54.56
176+450	0					0		0.32	282.29	0		0.32	76	55.69	54.56
176+475	0					0		2.75	283.05	0		2.75	76	55.69	54.56
176+500	0					0		2.72	289.36	0		2.72	76	55.69	54.56
176+525	0					0		3.27	311.89	0		3.27	76	55.69	54.56
176+550	0					0		5.19	331.38	0		5.19	76	55.69	54.56
176+575	0					0		2.51	361.19	0		2.51	76	55.69	54.56
176+600	0					0		1.14	390.57	0		1.14	76	55.69	54.56
176+625	0					0		2.6	390.01	0		2.6	76	55.69	54.56
176+650	0					0		12.71	373.04	0		12.71	76	55.69	54.56
176+675	0					0		10.68	360.9	0		10.68	76	55.69	54.56
176+700	0					0		0.02	356.99	0		0.02	76	55.69	54.56
176+725	0					0		0.02	349.53	0		0.02	76	55.69	54.56
176+750	0					0		1.61	325.33	0		1.61	76	55.69	54.56
176+775	0					0		1.41	323.15	0		1.41	76	55.69	54.56
176+800	0					0		0.98	319.21	0		0.98	76	55.69	54.56

مهندس مكتب الفني الاستشاري

مهندس الشركة

Station	كميات القطع	كميات قطع في صخر				كميات قطع على profile فقط	كمية حفر الإحلال حوالي 1 متر او 75 سم اسفل منسوب القرمه	كمية قطع (السفلو)	كمية الردم	كميات ردم على فقط profile	كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية ردم (مكان السفلو)	كمية لساس 1	كمية لساس 2	كمية لساس 3
176+825	0					0		1.05	317.64	0		1.05	76	55.60	54.56
176+850	0					0		0.08	309.44	0		0.08	76	55.60	54.56
176+875	0					0		1.78	298.72	0		1.78	76	55.60	54.56
176+900	0					0		12.32	259.88	0		12.32	76	55.60	54.56
176+925	0					0		25.62	223.73	0		25.62	76	55.60	54.56
176+950	0					0		53.73	172.5	0		53.73	76	55.60	54.56
176+975	0					0		94.79	114.29	0		94.79	76	55.60	54.56
177+000	0					0		61.64	108.29	0		61.64	76	55.60	54.56
177+025	0					0		7.16	168	0		7.16	76	55.60	54.56
177+050	0					0		10.58	167.61	0		10.58	76	55.60	54.56
177+075	0					0		9.86	126.67	0		9.86	76	55.60	54.56
177+100	0					0		25.12	84.61	0		25.12	76	55.60	54.56
177+125	7					0		42.34	29.34	0		42.34	76	55.60	54.56
177+150	7					0		18.59	55.35	0		18.59	76	55.60	54.56
177+175	0					0		4.81	130.89	0		4.81	76	55.60	54.56
177+200	0					0		32.2	175.29	0		32.2	76	55.60	54.56
177+225	0					0		68.1	163.2	0		68.1	76	55.60	54.56
177+250	0					0		54.14	230.12	0		54.14	76	55.60	54.56
177+275	0					0		15.34	305.51	0		15.34	76	55.60	54.56
177+300	0					0		1.61	344.18	0		1.61	76	55.60	54.56
177+325	0					0		11.94	342.86	0		11.94	76	55.60	54.56
177+350	0					0		37.21	315.66	0		37.21	76	55.60	54.56
177+375	0					0		45.89	305.21	0		45.89	76	55.60	54.56
177+400	0					0		42.6	310.57	0		42.6	76	55.60	54.56
177+425	0					0		30.6	343.1	0		30.6	76	55.60	54.56
177+450	0					0		10.24	376.99	0		10.24	76	55.60	54.56
177+475	0					0		37.73	360.96	0		37.73	76	55.60	54.56
177+500	0					0		38.87	361.82	0		38.87	76	55.60	54.56
177+525	0					0		3.8	380.17	0		3.8	76	55.60	54.56
177+550	0					0		0.97	363.21	0		0.97	76	55.60	54.56
177+575	0					0		0.05	324.15	0		0.05	76	55.60	54.56
177+600	0					0		0.08	280.56	0		0.08	76	55.60	54.56
177+625	0					0		0.08	237.41	0		0.08	76	55.60	54.56
177+650	0					0		0	202.44	0		0	76	55.60	54.56
177+675	0					0		0	181.06	0		0	76	55.60	54.56
177+700	0					0		0	148.25	0		0	76	55.60	54.56
177+725	0					0		0	111.7	0		0	76	55.60	54.56
177+750	0					0		0	80.23	0		0	76	55.60	54.56
177+775	0					0		0	48.99	0		0	76	55.60	54.56
177+800	0.24					0		0	39.99	0		0	76	55.60	54.56
177+825	0.24					0		0	48.99	0		0	76	55.60	54.56
177+850	0					0		0	68.01	0		0	76	55.60	54.56
177+875	0					0		0	87.85	0		0	76	55.60	54.56
177+900	0					0		0.03	95.36	0		0.03	76	55.60	54.56
177+925	0					0		0.46	108.31	0		0.46	76	55.60	54.56
177+950	0					0		0.79	117.1	0		0.79	76	55.60	54.56
177+975	0					0		2.79	130.91	0		2.79	76	55.60	54.56
178+000	0					0		2.42	161.48	0		2.42	76	55.60	54.56
178+025	0					0		0	208.93	0		0	76	55.60	54.56
178+050	0					0		0	238.56	0		0	76	55.60	54.56
178+075	0					0		0	240.5	0		0	76	55.60	54.56
178+100	0					0		0	277.56	0		0	76	55.60	54.56
178+125	0					0		0	326.02	0		0	76	55.60	54.56
178+150	0					0		0	362.53	0		0	76	55.60	54.56
178+175	0					0		0	463.75	0		0	76	55.60	54.56
178+200	0					0		0	371.45	0		0	76	55.60	54.56
178+225	0					0		0	579.9	0		0	76	55.60	54.56
178+250	0					0		0	543.75	0		0	76	55.60	54.56
178+275	0					0		0	500.35	0		0	76	55.60	54.56
178+300	0					0		0	485.87	0		0	76	55.60	54.56
178+325	0					0		0	480.76	0		0	76	55.60	54.56
178+350	0					0		0	461.06	0		0	76	55.60	54.56
178+375	0					0		0	407.83	0		0	76	55.60	54.56
178+400	0					0		0	349.39	0		0	76	55.60	54.56
[illegible]	0					0		0	332.79	0		0	76	55.60	
178+450	0					0		0	256.79	0		0	76	55.60	
178+475	0					0		0	133.11	0		0	76	55.60	
178+500	28.08					0		0	37.03	0		0	76	55.60	
178+525	123.99					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+550	252.14					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+575	339.62					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+600	369.63					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+625	383.4					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+650	397.2					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+675	399.32					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+700	370.61					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+725	336.08					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+750	328.04					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+775	350.3					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+800	406.83					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+825	445.37					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+850	433.92					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+875	396.08					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+900	346.52					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+925	282.34					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+950	206.67					0		0	0	0		0	76	55.60	
178+975	149.84					0		0	0	0		0	76	55.60	
179+000	88.53					0		0	0	0		0	76	55.60	
179+025	29					0		0	0.13	0		0	76	55.60	
179+050	5.74					0		0	31.23	0		0	76	55.60	
179+075	0					0		0	89.84	0		0	76	55.60	
179+100	0					0		0	150.95	0		0	76	55.60	
179+125	0					0		0	209.94	0		0	76	55.60	
179+150	0					0		0	237.63	0		0	76	55.60	
179+175	0					0		0	259.11	0		0	76	55.60	
179+200	0					0		0	278.04	0		0	76	55.60	
179+225	0					0		0	264.62	0		0	76	55.60	
179+250	0					0		0	214.39	0		0	76	55.60	
179+275	0					0		0	177.57	0		0	76	55.60	
179+300	0					0		0	219.72	0		0	76	55.60	
179+325	0					0		0	293.36	0		0	76	55.60	
179+350	0					0		0	334.16	0		0	76	55.60	
179+375	0					0		0	342.16	0		0	76	55.60	
[illegible]	0					0		0	358.51	0		0	76	55.60	
179+425	0					0		0	390.36	0		0	76	55.60	
179+450	0					0		0	391.57	0		0	76	55.60	54.56
179+475	0					0		0	359.61	0		0	76	55.60	54.56
179+500	0					0		0	370.2	0		0	76	55.60	54.56
179+525	0					0		0	409.26	0		0	76	55.60	54.56
179+550	0					0		0	416.33	0		0	76	55.60	54.56
179+575	0					0		0	451.41	0		0	76	55.60	54.56
179+600	0					0		0	484.61	0		0	76	55.60	54.56
								0	494.78	0		0	76	55.60	54.56

مهندس مكتب الفني الاستشاري

مهندس الشركة

Station	كميات القطع	كميات قطع في صخر				كميات قطع على old profile	كمية حفر (إحلال عمق 1 متر او 75 سم اسفل منسوب القرمه	كمية قطع (السفلو)	كمية الردم	كميات ردم على old profile	كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية ردم (مكان السفلو)	كمية اساس 1	كمية اساس 2	كمية اساس 3
179+625	0					0		0	511.08	0		0	76	55.69	54.56
179+650	0					0		0	499.91	0		0	76	55.69	54.56
179+675	0					0		0	472.07	0		0	76	55.69	54.56
179+700	0					0		0	433.33	0		0	76	55.69	54.56
179+725	0					0		0	379.62	0		0	76	55.69	54.56
179+750	0					0		0	346.52	0		0	76	55.69	54.56
179+775	0					0		0	277.57	0		0	76	55.69	54.56
179+800	0					0		0	150.04	0		0	76	55.69	54.56
179+825	0.98					0		0	67.95	0		0	76	55.69	54.56
179+850	7.50					0		0	38.95	0		0	76	55.69	54.56
179+875	19.52					0		0	24.29	0		0	76	55.69	54.56
179+900	14.71					0		0	17	0		0	76	55.69	54.56
179+925	1.84					0		0	62.15	0		0	76	55.69	54.56
179+950	0					0		0	188.81	0		0	76	55.69	54.56
179+975	0					0		0	366.67	0		0	76	55.69	54.56
180+000	0					0		0	466.97	0		0	76	55.69	54.56
180+025	0					0		0	432.37	0		0	76	55.69	54.56
180+050	0					0		0	421.13	0		0	76	55.69	54.56
180+075	0					0		0	463.18	0		0	76	55.69	54.56
180+100	0					0		0	503.79	0		0	76	55.69	54.56
180+125	0					0		0	531.95	0		0	76	55.69	54.56
180+150	0					0		0	540.4	0		0	76	55.69	54.56
180+175	0					0		0	545.87	0		0	76	55.69	54.56
180+200	0					0		0	509.66	0		0	76	55.69	54.56
180+225	0					0		0	464.93	0		0	76	55.69	54.56
180+250	0					0		0	408.92	0		0	76	55.69	54.56
180+275	0					0		0	334.05	0		0	76	55.69	54.56
180+300	0					0		0	270.08	0		0	76	55.69	54.56
180+325	0					0		0	200.38	0		0	76	55.69	54.56
180+350	0.11					0		0	160.9	0		0	76	55.69	54.56
180+375	3.00					0		0	105.18	0		0	76	55.69	54.56
180+400	20.99					0		0	49.12	0		0	76	55.69	54.56
180+425	52.7					0		0	29.03	0		0	76	55.69	54.56
180+450	67.6					0		0	9.99	0		0	76	55.69	54.56
180+475	76.51								7.12					55.69	54.56
180+500	113.53					0		0	3.83	0		0	76	55.69	
180+525	101.42					0		0	5.09	0		0	76	55.69	
180+550	83.19					0		0	5.00	0		0	76	55.69	
180+575	151.12					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+600	179.77					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+625	175.43					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+650	196.13					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+675	259.41					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+700	293.7					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+725	377.37					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+750	453.46					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+775	460.99					0		0	0	0		0	76	55.69	
180+800	456.81					0	158.4375	0	0	0	158.4375	0	76	55.69	
180+825	449.13					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
180+850	427.69					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
180+875	423.99					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
180+900	433.16					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
180+925	439.54					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
180+950	421.25					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
180+975	400.28					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+000	386.45					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+025	350.87					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+050	346.77					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+075	354.26					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+100	356.46					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+125	352.69					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+150	355.4					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+175	314.19					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	
181+200	290.26					0	158.4375	0	0	0	158.4375	0	0	0.00	
181+225	224.18					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+250	228.14					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+275	284.41					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+300	309.3					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+325	321.63					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+350	330.31					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+375	335.4					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+400	376.57					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+425	440.28					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+450	529.28					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+475	574.79					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+500	643.75					0		0	0	0		0	0	0.00	
181+525	730.49					0		0	0	0		0		0.00	
181+550	728.44					0		0	0	0		0	76	55.69	
181+575	682.11					0		0	0	0		0	76	55.69	
181+600	631.73					0		0	0	0		0	76	55.69	
181+625	551.94					0		0	0	0		0	76	55.69	
181+650	450.92					0		0	0	0		0	76	55.69	
181+675	375.36					0		0	0	0		0	76	55.69	
181+700	317.38							0	0	0		0	76	55.69	
181+725	236.09								0					55.69	
181+750	123.92					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
181+775	50.79					0		0	11.1	0		0	76	55.69	54.56
181+800	26.54					0		0	28.54	0		0	76	55.69	54.56
181+825	6.09					0		90.67	55.83	0		90.67	76	55.69	54.56
181+850	2.06					0		165.61	97.78	0		165.61	76	55.69	54.56
181+875	1.87					0		162.96	129.71	0		162.96	76	55.69	54.56
181+900	1.36					0		219.51	154.96	0		219.51	76	55.69	54.56
181+925	0.4					0		263.35	165.19	0		263.35	76	55.69	54.56
181+950	0.05					0		305.97	170.18	0		305.97	76	55.69	54.56
181+975	0.04					0		313.58	170.24	0		313.58	76	55.69	54.56
182+000	7.89					0		193.49	176.95	0		193.49	76	55.69	54.56
182+025	7.09					0		65.41	162.35	0		65.41	76	55.69	54.56
182+050	0					0		21.78	228.42	0		21.78	76	55.69	54.56
182+075	9.66					0		107.85	257.37	0		107.85	76	55.69	54.56
182+100	27.07					0		182.42	259.61	0		182.42	76	55.69	54.56
182+125	23.7					0		206.24	84.04	0		206.24	76	55.69	54.56
182+150	2.39					0		258.41	59.91	0		258.41	76	55.69	54.56
182+175	0					0		129.13	207.27	0		129.13	76	55.69	54.56
182+200	0					0		9.21	392.04	0		9.21	76	55.69	54.56
182+225	0					0		26.57	483.37	0		26.57	76	55.69	54.56
182+250	0					0		55.64	468.02	0		55.64	76	55.69	54.56
182+275	0					0		152.29	438.73	0		152.29	76	55.69	54.56
182+300	4.41					0		233.91	476.62	0		233.91	76	55.69	54.56
182+325	4.41					0		401.25	278.31	0		401.25	76	55.69	54.56
182+350	0					0		508.93	107.55	0		508.93	76	55.69	54.56
182+375	0					0		426.49	382.23	0		426.49	76	55.69	54.56
182+400	0					0		203.09	669.21	0		203.09	76	55.69	54.56
								141.79	702.61	0		141.79	76	55.69	54.56

مهندس مكتب الفني الاستشاري

مهندس الشركة

Station	كميات القطع	كميات قطع في صخر				كميات قطع على profile ofal	كمية حفر الإحلال حول 1 متر او 75 سم اسفل منسوب الطريق	كمية قطع (السفو)	كمية الردم	كميات ردم على ofal profile	كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية ردم (مكان السفو)	كمية أساس 1	كمية أساس 2	كمية أساس 3
182+425	0					0		145.45	433.15	0		145.45	76	55.60	54.56
182+450	0					0		248.22	464.42	0		248.22	76	55.60	54.56
182+475	20.17					0		401.22	284.46	0		401.22	76	55.60	54.56
182+500	121.97					0		506.49	100.41	0		506.49	76	55.60	54.56
182+525	223.8					0		574.98	31.75	0		574.98	76	55.60	54.56
182+550	179.31					0		557.99	33.14	0		557.99	76	55.60	54.56
182+575	87.13					0		438.88	47	0		438.88	76	55.60	54.56
182+600	49.72					0		351.7	50.84	0		351.7	76	55.60	54.56
182+625	44.38					0		281.27	37.53	0		281.27	76	55.60	54.56
182+650	35.53					0		161.24	44.96	0		161.24	76	55.60	54.56
182+675	34.06					0		56.6	54.24	0		56.6	76	55.60	54.56
182+700	23.07					0		15.15	72.29	0		15.15	76	55.60	54.56
182+725	0.49					0		0	204.08	0		0	76	55.60	54.56
182+750	0					0		0	370.11	0		0	76	55.60	54.56
182+775	0					0		0	464.38	0		0	76	55.60	54.56
182+800	0					0		0	511.39	0		0	76	55.60	54.56
182+825	0					0		0	484.55	0		0	76	55.60	54.56
182+850	0					0		0	410.27	0		0	76	55.60	54.56
182+875	0					0		0	374.32	0		0	76	55.60	54.56
182+900	0					0		0	379.37	0		0	76	55.60	54.56
182+925	0					0		0	365.37	0		0	76	55.60	54.56
182+950	0					0		0	348.86	0		0	76	55.60	54.56
182+975	0					0		0	303.51	0		0	76	55.60	54.56
183+000	0					0		0	377.77	0		0	76	55.60	54.56
183+025	0					0		0	525.61	0		0	76	55.60	54.56
183+050	0					0		0	621.23	0		0	76	55.60	54.56
183+075	0					0		0	649.01	0		0	76	55.60	54.56
183+100	0					0		0	616.33	0		0	76	55.60	54.56
183+125	0					0		0	537.86	0		0	76	55.60	54.56
183+150	0					213.79		0	610.37	213.79		0	76	55.60	54.56
183+175	0					543.64		0	531.58	543.64		0	76	55.60	54.56
183+200	0					705.79		0	415.47	705.79		0	76	55.60	54.56
183+225	0					756.21		0	300.2	756.21		0	76	55.60	54.56
183+250	0					777.38		0	185.71	777.38		0	76	55.60	54.56
183+275	42.46					896.85		0	68.58	896.85		0	76	55.60	54.56
183+300	225.98					1113.97		0	19.81	1113.97		0	76	55.60	54.56
183+325	216.82					1008.82		0	74.01	1008.82		0	76	55.60	54.56
183+350	33.29					584.91		0	304.84	584.91		0	76	55.60	54.56
183+375	0					387.14		0	510.52	387.14		0	76	55.60	54.56
183+400	0					305.94		0	609.89	305.94		0	76	55.60	54.56
183+425	0					211.78		0	624.23	211.78		0	76	55.60	54.56
183+450	0					199.98		0	551.19	199.98		0	76	55.60	54.56
183+475	0					212.86		0	449.34	212.86		0	76	55.60	54.56
183+500	0					235.39		0	353.71	235.39		0	76	55.60	54.56
183+525	0					273.14		0	266.74	273.14		0	76	55.60	54.56
183+550	0					300.25		0	220.95	300.25		0	76	55.60	54.56
183+575	0					307.26		0	218.79	307.26		0	76	55.60	54.56
183+600	1.2					364.16		0	162.74	364.16		0	76	55.60	54.56
183+625	1.2					405.16		0	145.25	405.16		0	76	55.60	
183+650	0					426.92		0	164.5	426.92		0	76	55.60	
183+675	0					429.83		0	214.42	429.83		0	76	55.60	
183+700	0					397.61		0	311.51	397.61		0	76	55.60	
183+725	0					368.29		0	395.55	368.29		0	76	55.60	
183+750	0					356.35		0	460.23	356.35		0	76	55.60	
183+775	0					364.01		0	504.11	364.01		0	76	55.60	
183+800	0					390.1		0	525.55	390.1		0	76	55.60	
183+825	0					332.86		0	550.67	332.86		0	76	55.60	
183+850	0					307.44		0	545.39	307.44		0	76	55.60	54.56
183+875	0					305.7		0	503.16	305.7		0	76	55.60	54.56
183+900	0					199.71		0	465.36	199.71		0	76	55.60	54.56
183+925	0					80.24		0	447.96	80.24		0	76	55.60	54.56
183+950	0					86.5		0	431.44	86.5		0	76	55.60	54.56
183+975	0					116.82		0	393.68	116.82		0	76	55.60	54.56
184+000	0					70.68		0	386.7	70.68		0	76	55.60	54.56
184+025	0					16.57		0	355.85	16.57		0	76	55.60	54.56
184+050	0					0		0	293.02	0		0	76	55.60	54.56
184+075	0					0		0	249.8	0		0	76	55.60	54.56
184+100	0					0		0	200.8	0		0	76	55.60	54.56
184+125	0.54					0		0	147.1	0		0	76	55.60	54.56
184+150	24.78					0		0	87.62	0		0	76	55.60	54.56
184+175	80.53					0		0	25.84	0		0	76	55.60	54.56
184+200	150.8					0		0	1.75	0		0	76	55.60	54.56
184+225	128.32					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+250	28.647	114.588	متوسط اجهاد (200-300) نسبة صخر 40%	143.235	متوسط اجهاد (300-400) نسبة صخر 50%	0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+275	33.124	132.496		165.67		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+300	38.011	152.044		190.055		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+325	40.196	160.784		200.98		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+350	49.649	198.596		248.245		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+375	67.571	270.284		337.86		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+400	81.202	324.808		406.01		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+425	92.049	368.196		460.245		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+450	104.97	419.864		524.83		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+475	109.37	437.484		546.855		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+500	92.253	369.012		461.265		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+525	58.326	233.304		291.63		0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+550	23.344	93.376		116.72		0		0	2.5	0		0	76	55.60	54.56
184+575	40.43					0		0	65.42	0		0	76	55.60	54.56
184+600	0					0		0	215.23	0		0	76	55.60	54.56
184+625	0					0		0	346.41	0		0	76	55.60	54.56
184+650	0					0		0	421.25	0		0	76	55.60	54.56
184+675	0					0		0	488.46	0		0	76	55.60	54.56
184+700	0					0		0	444.99	0		0	76	55.60	54.56
184+725	0					0		0	297.11	0		0	76	55.60	54.56
184+750	0					0		0	179.05	0		0	76	55.60	54.56
184+775	8.81					0		0	82.14	0		0	76	55.60	54.56
184+800	51.33					0		0	16.89	0		0	76	55.60	54.56
184+825	189.92					0		0	0.14	0		0	76	55.60	54.56
184+850	523.82					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+875	714.92					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+900	588.38					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+925	392.31					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+950	189.61					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
184+975	53.13					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
185+000	6.55					0		0	5.19	0		0	76	55.60	54.56
185+025	0					0	138.4375	0	99.51	0	58.9175	0	76	55.60	54.56
185+050	0					0	316.875	0	296.44	0	20.395	0	76	55.60	54.56
185+075	0					0		0	479.02	0		0	76	55.60	54.56
185+100	0					0		0	594.02	0		0	76	55.60	54.56
								0	562.83	0		0	76	55.60	54.56

مهندس مكتب الفني الاستشاري

مهندس الشركة

Station	كميات القطع	كميات قطع في صخر				كميات قطع على old profile	كمية حفر الاهلال حتى (متر او 75 سم اسفل منسوب التقريبه	كمية قطع (السلور)	كمية الردم	كميات ردم على old profile	كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية ردم (مكان السفو)	كمية اساس 1	كمية اساس 2	كمية اساس 3
185+125	0.31					0	316.875	0	289.64	0	37.235	0	76	55.69	54.56
185+150	118.73					0	316.875	0	41.96	0	274.915	0	76	55.69	54.56
185+175	230.11					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	54.56
185+200	140.61					0	316.875	0	17.37	0	299.505	0	76	55.69	54.56
185+225	73.6					0	316.875	0	41.42	0	275.455	0	76	55.69	54.56
185+250	79.34					0	316.875	0	42.62	0	274.255	0	76	55.69	54.56
185+275	117.95					0	316.875	0	19.87	0	297.005	0	76	55.69	54.56
185+300	215.78					0	316.875	0	1.31	0	315.565	0	76	55.69	54.56
185+325	286.33					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	54.56
185+350	270.59					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	54.56
185+375	291.7					0	316.875	0	0	0	316.875	0	76	55.69	54.56
185+400	256.99					0	158.4375	0	0	0	158.4375	0	76	55.69	54.56
185+425	206.68					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+450	171.02					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+475	169.35					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+500	228.99					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+525	298.83					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+550	257.08					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+575	128.08					0		0	6.51	0		0	76	55.69	54.56
185+600	37.8					0		0	67.73	0		0	76	55.69	54.56
185+625	5.51					0		0	101.23	0		0	76	55.69	54.56
185+650	3.3					0		0	170.92	0		0	76	55.69	54.56
185+675	0					0		0	224.35	0		0	76	55.69	54.56
185+700	3.99					0		0	130.1	0		0	76	55.69	54.56
185+725	9.08					0		0	62.37	0		0	76	55.69	54.56
185+750	9.68					0		0	77.91	0		0	76	55.69	54.56
185+775	41.61					0		0	51.96	0		0	76	55.69	54.56
185+800	148.4					0		0	4.68	0		0	76	55.69	54.56
185+825	336.53					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+850	544.31					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+875	612.65					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+900	605.25					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+925	615					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+950	640.98					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
185+975	671.81					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
186+000	154.68					0		0	109.61	0		0	76	55.69	54.56
186+025	0					0		0	330.24	0		0	76	55.69	54.56
186+050	0					0		0	479.89	0		0	76	55.69	54.56
186+075	0					0		0	581.64	0		0	76	55.69	54.56
186+100	0					0		0	706.36	0		0	76	55.69	54.56
186+125	0					0		0	765.16	0		0	76	55.69	54.56
186+150	0					0		0	720.54	0		0	76	55.69	54.56
186+175	0					0		0	574.03	0		0	76	55.69	54.56
186+200	0					0		0	498.77	0		0	76	55.69	54.56
186+225	0					0		0	589.24	0		0	76	55.69	54.56
186+250	0					0		0	637.03	0		0	76	55.69	54.56
186+275	0					0		0	697.83	0		0	76	55.69	54.56
186+300	0					0		0	817.25	0		0	76	55.69	54.56
186+325	0					0		0	853.01	0		0	76	55.69	54.56
186+350	0					0		0	807.19	0		0	76	55.69	54.56
186+375	0					0		0	792.81	0		0	76	55.69	54.56
186+400	0					0		0	804.36	0		0	76	55.69	54.56
186+425	0					0		0	782.86	0		0	76	55.69	54.56
186+450	0					0		0	764.57	0		0	76	55.69	54.56
186+475	0					0		0	740	0		0	76	55.69	54.56
186+500	0					0		0	667.85	0		0	76	55.69	54.56
186+525	0					0		0	614.19	0		0	76	55.69	54.56
186+550	0					0		0	579.24	0		0	76	55.69	54.56
186+575	0					0		0	524.72	0		0	76	55.69	54.56
186+600	0					0		0	460.68	0		0	76	55.69	54.56
186+625	0					0		0	420.03	0		0	76	55.69	54.56
186+650	0					0	211.25	0	273.6	0	60.35	0	76	55.69	54.56
186+675	79.27					0	422.5	0	80.69	0	341.81	0	76	55.69	54.56
186+700	302.55					0	422.5	0	0	0	422.5	0	76	55.69	54.56
186+725	534.95					0	211.25	0	0	0	211.25	0	76	55.69	54.56
186+750	410.17					0		0	0	0		0	76	55.69	54.56
186+775	115.5					0		0	360.96	0		0	76	55.69	54.56
186+800	0					0		0	460.63	0		0	76	55.69	54.56
186+825	0					0		0	704.12	0		0	76	55.69	54.56
186+850	0					0		0	874.98	0		0	76	55.69	54.56
186+875	0					0		0	953.07	0		0	76	55.69	54.56
186+900	0					0		0	919.45	0		0	76	55.69	54.56
186+925	0					0		0	876.14	0		0	76	55.69	54.56
186+950	0					0		0	770.05	0		0	76	55.69	54.56
186+975	0					0		0	664.88	0		0	76	55.69	54.56
187+000	0					0		0	648.7	0		0	76	55.69	54.56
187+025	0					0		0	637.8	0		0	76	55.69	54.56
187+050	0					0		0	612.61	0		0	76	55.69	54.56
187+075	0					0		0	549.63	0		0	76	55.69	54.56
187+100	0					0		0	485.32	0		0	76	55.69	54.56
187+125	0					0		0	470.65	0		0	76	55.69	54.56
187+150	0					0		0	450.84	0		0	76	55.69	54.56
187+175	0					0		0	412.44	0		0	76	55.69	54.56
187+200	0					0		0	409.59	0		0	76	55.69	54.56
187+225	0					0	422.5	0	422.04	0	0.46	0	76	55.69	54.56
187+250	0					0		0	423.99	0		0	76	55.69	54.56
187+275	0					0		0	470.55	0		0	76	55.69	54.56
187+300	0					0		0	504.61	0		0	76	55.69	54.56
187+325	0					0		0	523.53	0		0	76	55.69	54.56
187+350	0					0		0	542.04	0		0	76	55.69	54.56
187+375	0					0		0	670.35	0		0	76	55.69	54.56
187+400	0					0		0	757.67	0		0	76	55.69	54.56
187+425	0					0		0	836.34	0		0	76	55.69	54.56
187+450	0					0		0	909.34	0		0	76	55.69	54.56
187+475	0					0		0	910.08	0		0	76	55.69	54.56
187+500	0					0		0	861.49	0		0	76	55.69	54.56
187+525	0					0		0	843.51	0		0	76	55.69	54.56
187+550	0					0		0	975.3	0		0	76	55.69	54.56
187+575	0					0		0	1,136.63	0		0	76	55.69	54.56
187+600	0					0		54.5	1,224.31	0		54.5	76	55.69	54.56
187+625	0					0		140	1,258.61	0		140	76	55.69	54.56
187+650	0					0		138.04	1,286.49	0		138.04	76	55.69	54.56
187+675	0					0		153.82	1,244.12	0		153.82	76	55.69	54.56
187+700	0					0		182.5	1,184.91	0		182.5	76	55.69	54.56
187+725	0					0		166.44	1,201.70	0		166.44	76	55.69	54.56
187+750	0					0		179.75	1,208.06	0		179.75	76	55.69	54.56
187+775	0					0		248.58	1,160.86	0		248.58	76	55.69	54.56
187+800	0					0		259.19	1,096.15	0		259.19	76	55.69	54.56
187+825	0					0		256.16	1,099.94	0		256.16	76	55.69	54.56
187+850	0					0		297.67	1,144.56	0		297.67	76	55.69	54.56
187+875	0					0		327.45	1,126.83	0		327.45	76	55.69	54.56

مهندس مكتب الفني الاستشاري

مهندس الشركة

Station	كميات القطع	كميات القطع في صخر				كميات القطع على profile لحاه	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر او 75 سم اسفل منسوب القرمه	كمية قطع (السطح)	كمية الردم	كميات ردم على لاحه profile	كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية ردم (مكان السطح)	كمية لسطح 1	كمية لسطح 2	كمية لسطح 3
187+900	0					0		348.88	1,042.40	0		348.88	76	55.60	54.56
187+925	0					0		379.22	996.66	0		379.22	76	55.60	54.56
187+950	0					0		395.99	971.88	0		395.99	76	55.60	54.56
187+975	0					0		422.15	955.82	0		422.15	76	55.60	54.56
188+000	0					0		519.98	630.28	0		519.98	76	55.60	54.56
188+025	0					0		282.66	401.46	0		282.66	76	55.60	54.56
188+050	0					0		0	289.57	0		0	76	55.60	54.56
188+075	0					0		0	256.83	0		0	76	55.60	54.56
188+100	0					0		0	296.68	0		0	76	55.60	54.56
188+125	0					0		0	423.83	0		0	76	55.60	54.56
188+150	35.19					0		0	295.47	0		0	76	55.60	54.56
188+175	107.7					0		0	85	0		0	76	55.60	54.56
188+200	141.41					0		0	90.71	0		0	76	55.60	54.56
188+225	362.37					0		0	51.42	0		0	76	55.60	54.56
188+250	1,025.29					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
188+275	1,864.47					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
188+300	1,856.42					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
188+325	810.19					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
188+350	96.41					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
188+375	0					0		0	297.27	0		0	76	55.60	54.56
188+400	0					0		0	807.86	0		0	76	55.60	54.56
188+425	0					0		0	1,065.31	0		0	76	55.60	54.56
188+450	0					0		0	1,083.96	0		0	76	55.60	54.56
188+475	0					0		0	1,061.81	0		0	76	55.60	54.56
188+500	0					0		0	968.46	0		0	76	55.60	54.56
188+525	0					0		0	814.27	0		0	76	55.60	54.56
188+550	0					0		0	725.67	0		0	76	55.60	54.56
188+575	0					0		0	663.21	0		0	76	55.60	54.56
188+600	0					0		0	661.36	0		0	76	55.60	54.56
188+625	0					0		0	691.05	0		0	76	55.60	54.56
188+650	0					0		0	710.82	0		0	76	55.60	54.56
188+675	0					0		0	713.87	0		0	76	55.60	54.56
188+700	0					0		0	701.72	0		0	76	55.60	54.56
188+725	0					0		0	680.07	0		0	76	55.60	54.56
188+750	0					0		0	670.8	0		0	76	55.60	54.56
188+775	0					0		0	659.15	0		0	76	55.60	54.56
188+800	0					0		0	625.27	0		0	76	55.60	54.56
188+825	0					0		0	622.53	0		0	76	55.60	54.56
188+850	0					0		0	617.31	0		0	76	55.60	54.56
188+875	0					0		0	613.74	0		0	76	55.60	54.56
188+900	0					0		0	621.33	0		0	76	55.60	54.56
188+925	0					0		0	588.96	0		0	76	55.60	54.56
188+950	0					0		0	568.72	0		0	76	55.60	54.56
188+975	0					0		0	557.94	0		0	76	55.60	54.56
189+000	0					0		0	578.33	0		0	76	55.60	54.56
189+025	0					0		0	600.1	0		0	76	55.60	54.56
189+050	0					0		0	630.4	0		0	76	55.60	54.56
189+075	0					0		0	635.07	0		0	76	55.60	54.56
189+100	0					0		0	656.71	0		0	76	55.60	54.56
189+125	0					0		0	664.92	0		0	76	55.60	54.56
189+150	0					0		0	668.49	0		0	76	55.60	54.56
189+175	0					0		0	694.69	0		0	76	55.60	54.56
189+200	0					0		0	742.5	0		0	76	55.60	54.56
189+225	0					0		0	715.73	0		0	76	55.60	54.56
189+250	0					0		0	625.07	0		0	76	55.60	54.56
189+275	0					0		0	666.76	0		0	76	55.60	54.56
189+300	0					0		0	756.38	0		0	76	55.60	54.56
189+325	0					0		0	795.85	0		0	76	55.60	54.56
189+350	0					0		0	823.05	0		0	76	55.60	54.56
189+375	0					0		0	839.91	0		0	76	55.60	54.56
189+400	0					0		0	840.46	0		0	76	55.60	54.56
189+425	0					0		0	837.94	0		0	76	55.60	54.56
189+450	0					0		0	839.36	0		0	76	55.60	54.56
189+475	0					0		0	851.42	0		0	76	55.60	54.56
189+500	0					0		0	811.99	0		0	76	55.60	54.56
189+525	0					0		0	756.5	0		0	76	55.60	54.56
189+550	0					0		0	791.33	0		0	76	55.60	54.56
189+575	0					0		0	793.33	0		0	76	55.60	54.56
189+600	0					0		0	707.77	0		0	76	55.60	54.56
189+625	0					0		0	634.46	0		0	76	55.60	54.56
189+650	0					0		0	557.76	0		0	76	55.60	54.56
189+675	0					0		0	470.32	0		0	76	55.60	54.56
189+700	0					0		0	378.61	0		0	76	55.60	54.56
189+725	0					0		0	317.05	0		0	76	55.60	54.56
189+750	0					0		0	253.21	0		0	76	55.60	54.56
189+775	1.26					0		0	176.83	0		0	76	55.60	54.56
189+800	10.11					0		0	123.02	0		0	76	55.60	54.56
189+825	40.21					0		0	61.63	0		0	76	55.60	54.56
189+850	54.5					0		0	22.12	0		0	76	55.60	54.56
189+875	122.24					0		0	21.37	0		0	76	55.60	54.56
189+900	261.5					0		0	12.26	0		0	76	55.60	54.56
189+925	341.31					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
189+950	287.95					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
189+975	177.75					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
190+000	76.73					0		0	0	0		0	76	55.60	54.56
						0		0	20.46	0		0	76	55.60	54.56
Total	40956.983	4348.227	-	4093.6		14073.85	18801.23	14263.80	187243.95	14073.85	12077.46	14263.80	44688	32744.25	27444.94

مهندس مكتب الفني الاستشاري

مهندس الشركة

جمهورية مصر العربية

(أ)

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : شئون مالية

المبلغ المستحق إلى : شركة الشهد للمقاولات والتصدير والاستيراد

بموجب { الطلبات طيه أو : مستخلص (١) جاري عملية إزالة طريق الصرف الصحي الغربي سرسوان حتى توشكى بطول ٢٦٠كم (القطاع المائي عشر) بكم ١٧٥-كم

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة بطوله ٥

{ إذن صرف على : ——— / شيك على البنك المركزي في : ———

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة الشهد للمقاولات والتصدير والاستيراد

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : ———

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٢١٨٧٩٦٩	
	الجملة		

رقم : ———

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢ ———

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد في السجل برقم : ———

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم												عدد المرفقات
بيانات				نوع الخصم								
				قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند			
تأمين	٢١٠٩٣٩٨,٤٥											
حصة عمالة غير منتظمة	٢٥٣١٢٧,٨١											
خصم بولصة تأمين	١٣٦٦٥,٣٠											
				إجمالي الأصل								
بيانات الاستقطاعات				قرش	جنيه							
عادي	إضافي	دمغة توقيع										
قرش جنيه	قرش جنيه	قرش										
رسم الدمغة												
صافي القيمة المطلوب صرفها ٢٥٣٢٢٧,٥١		٧٥٩٦٨٢,٥٣										

رئيس المصلحة

علامة

في ——— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء : ———

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء : ———

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري ——— / الإيرادات ——— بتاريخ ——— الإمضاء : ———

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ———

روجع في ——— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ——— مدير أو رئيس الحسابات ———

في ——— سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : ———

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٦) استلمت شيك / إذن صرف ———

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ——— سنة ٢٠٢