وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الجنوبية : قاب الجديد : أسوان

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول 215 كم (القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 حتي كم 100 من أسوان بطول 20 كم " بالامر المباشر.

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري.

رقم العقد : (442 / 2021 / 2022) بتاريخ 21 / 12 / 2022

وبناءا على موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس الهيئة على صرف نسبة 20 % لبندى الاتربة والاساس .

نتشرف بأن نرفق طيه نموزج حساب قيمة فروق اسعار واستمارة 50 ع.ح .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2023

مرفقات : عدد (1) فروق اسعار

عدد (1) موافقة السيد المهندس / رئيس الهيئة بشان صرف الزيادة

عدد (1) استمارة 50 ع.ح

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

عيد يحيى كرومر

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول 215 كم (القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 حتي كم 100 من أسوان بطول 20 كم ," بالامر المباشر "
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

نموذج حساب قيمة فروق اسعار

*	رقم العقد	(442/ 2021 / 2022) بتاريخ 21 ديسمبر 2021					
*	تاريخ إستلام الموقع	2022 / 01 / 16					
*	رقم المستخلص	(6) جاري	تاريخ المستخلص	2023 / 07 / 31			
*	فترة الحساب	من	2022 / 01 / 16	إلي	2023 / 07 / 31		
رقم البند	بيان الأعمال	المفردات	سعر البند (جنيه) بالمقايسة التعاقدية	سعر البند (جنيه) بعد الزيادة	فرق سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	قيمة التعويض للبند (جنيه)	الملاحظات
1	اعمال توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لايزيد عن 25 سم مسافة نقل 5كم	م³	33.60	36.96	3.36	183300	615888.00	
2	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات	م³	330.00	363.00	33.00	77200	2547600.00	
	الإجمالي العام لقيمة التعويض فقط وقدره ثلاثة ملايين و مائة و ثلاثة وستون ألفا و أربعمائة وثمانية وثمانون جنيها فقط لا غير						3163488.00 ٣١٦٣٤٨٨,٥٦	

الاجمالي بخصم ٥٠٪

يعتمد ,,,

التوقيع ( )
مهندس / عبد الحيي كرومر
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة العاشرة – أسوان

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

غير قابل للعرض

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول 215 كم (القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 حتى كم 100 من أسوان بطول 20 كم ,بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم (06) جاري

العقد رقم	(3522/2021/443)	بتاريخ	2022/12/21	شركة النيل العامة للطرق والكباري															
رقم البند	بيـــــان الأعمـــــال	الكمية		الوحدة	سعر الوحدة بالجنيه	سعر الأعمال التي تمت في خلال مدة الفترة	سعر الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	سعر الأعمال التي تمت حتى الآن	سعر الوحدة	قيمة ما تم صرفه	ملاحظات
		جنيه			جنيه	جنيه	جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
	بالشر الشاب تربة وتحميل نقل تربة صالحة بسمك لايزيد عن 25 سم											1 - براحي تصوص التعاقد و كراسة الشروط .
8	مسافة نقل 5 كم	33.60	م3		124832.0	58468.0	183300.0	جاري	6,158,880.00	0.00	6,158,880.00	2 - الاثاثات متواجدة (2 أثاثة) .
	علاوة مناطق حموضة 10%	3.36	م3		124832.0	58468.0	183300.0	جاري	615,888.00	0.00	615,888.00	3 - طقم الجهاز الفني للشركة متواجد .
	علاوة تمحور بالبلدوزر 4.5 جنيه لكل متر مكعب	4.50	م3		39432.0	58468.0	97900.0	جاري	440,550.00	0.00	440,550.00	4 - مكتب جهاز الإشراف متواجد .
10	بالشر الشاب أعمال حفر وتوريد وفرش طبقة بدئل في الأماكن الغير صالحة	177.00	م3		6700.0	0.0	6700.0	جاري	1,185,900.00	0.00	1,185,900.00	5 - المعمل متواجد .
	علاوة مناطق حموضة 10%	17.70	م3		6700.0	0.0	6700.0	جاري	118,590.00	0.00	118,590.00	6 - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد .
11	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوزر في تربة متماسكة عدا الصخرية	20.00	م3		89700.0	10300.0	100000.0	جاري	1,700,000.00	300,000.00	2,000,000.00	7 - المعدات متواجدة .
												8 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
12	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية											9 - السيارة متواجدة بالإدارة .
	لمجة من (100 -200) كجم/سم 2	54.00	م3		3750.0	1250.0	5000.0	جاري	229,500.00	40,500.00	270,000.00	10-جنم نخلة على بندي الحفر (11) و(12) لوجود نواتج حفر على جانب الطريق
	لمجة من (200 -300) كجم/سم 2	65.50	م3		5150.0	1250.0	6400.0	جاري	356,320.00	62,880.00	419,200.00	
	لمجة من (300 -400) كجم/سم 2	76.00	م3		31500.0	4100.0	35600.0	جاري	2,299,760.00	405,840.00	2,705,600.00	
13	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة تتم تكسير الكسارات											
	مسافة نقل 160 كم	330.00	م3		67000.0	10200.0	77200.0	جاري	25,476,000.00	0.00	25,476,000.00	
	علاوة مناطق حموضة 10%	33.00	م3		67000.0	10200.0	77200.0	جاري	2,547,600.00	0.00	2,547,600.00	
*	أعمال تشوينات توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة تتم تكسير الكسارات											
	مسافة نقل 160 كم	330.00	م3		13000.0	10200-	2800.0	جاري	554,400.00	369,600.00	924,000.00	
14	بالشر السطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط الطيار MC	25.00	م2		72280.0	21820.0	94100.0	جاري	2,117,250.00	235,250.00	2,352,500.00	
	علاوة مناطق حموضة 10%	2.50	م2		72280.0	21820.0	94100.0	جاري	235,250.00	0.00	235,250.00	
5	انشاء بئر مياه بالمنطقة	1500000.00	بند		0.56	0.22	0.78	جاري	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	
									45,205,888	1,414,070.00	46,619,958.00	
									226,029			
									44,979,859			

بصرف كمية تشوينات الأساس بنسبة 60%

أربعة وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيه فقط

خصم 0.5% ضمان أعمال فترة الصيانة

أعمال فنية (فترة صيانة)

مهندس المشروع (الاستشاري)

مدير المشروع (الاستشاري)

مهندس المشروع (الجهة)

مدير المشروع (الجهة)

تحريرا في : 2023/08/03

مدير الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الوزارة و التعمير و النقل البري

السيد العميد / رئيس الأدارة المركزية
للشئون المالية و الأدارية
تحيه طيبه وبعد ....

نتشرف ان نرفق طيه اصل موافقة السيد اللواء المهندس/ رئيس الهيئة على صرف نسبة ٢٠% لبندى الاتربة و الاساس لعملية تطوير و ازدواج اسوان /بوشكى بدلا من ١٠% و ذلك بناء على ما ورد بالاجتماع المشكل بالمنطقة بحضور مستشار وزير النقل (مرفق صورة).

يرجى التكرم بالأحاطه و اتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريرا في ٥/ ٩/ ٢٠٢٢

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس/
" محســـن زهـــران"

السيد المهندس / رئيس الأدارة المركزية للمنطقة العاشرة- اسوان
تحيه طيبه وبعد ....

يرجى التكرم بالاحاطة بما جاء عاليه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريرا في ٥/ ٩/ ٢٠٢٢

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس/
" محســـن زهـــران"

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : شئون مالية

المبلغ المستحق إلى : شركة النيل العامة للطرق والكباري

بموجب { الطلبات طيه أو : المذكرة المرفقة (فروق أسعار استخلاص (٦) عداد عملية تطوير وإنشاء طريق الصعيد الحر الدائري الغربي لوادي الهوشي بطول ٢٥٠ كم

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة الدفاع الرابع

{ إذن صرف على : سكم ٨٠ كم بطول ٢٠ كم

{ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة النيل العامة للطرق والكباري

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

_____ ٢٠٢

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
٦٧	٣١٤٧		
		الجملة	

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد في السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
نوع الخصم				بيانات				
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند			
						١٥٧٣٨٣,٥٢ تأمين		
إجمالي الأصل								
بيانات الاستقطاعات								
قرش	جنيه							
		عادي قرش	عادي جنيه	إضافي قرش	إضافي جنيه	دمغة توقيع قرش	رسم الدمغة	
							٥٩٥٧,١٦	صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاري / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٣ - ١٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner