الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قسم المخلفات العامة
رقم الصادر / .....
عدد المرفقات / .....
التاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣
التوقيع / .....

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة اكتوبر لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين - مطروح) منطقة (A05) القطاع الثانى بالامر المباشر

تنفيذ شركة / مكتب المتميز لانشاء ورصف الطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣/١١/٧
عدد المرفقات ( )
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر إعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
صورة وثيقة التامين
برنامج زمني
خطاب محملات
محضر استلام موقع

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طبيخ

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للكتاب (الكتاب العربي)

قسم : ——————

المبلغ المستحق إلى : شركة الجمال للنشر والتوزيع

بموجب { الطلبات طيه ، أو: مطالبة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : ——————
{ شيك على البنك المركزي فى : ——————

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : شركة الجمال للنشر والتوزيع
يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : ——————

رقم : ——————

الختم ذو التاريخ

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
	٩٠٦٦٦٠		
الجملة	٩٠٦٦٦٠		

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

(ب) الكاتب المنوط ——————

تقيد فى السجل برقم : ——————

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						
	بيانات	نوع الخصم					
		بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
	مستحقات لصالح الهيئة المركزية للعلاقات والترويج للشركة مقابل A5 للنشر					٩٠٦٦٦٠	
		إجمالي الأصل					

بيانات الاستقطاعات	جنيه	قرش
عادى: قرش جنيه — إضافى: قرش جنيه — دمغة توقيع: قرش — رسم الدمغة		
صافي القيمة المطلوب صرفها		

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى ——— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : —————— الإمضاء : ——————

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : —————— الإمضاء : ——————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى —————— / الإيرادات —————— بتاريخ —————— الإمضاء : ——————

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : —————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ——————

روجع فى —————— سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

فى —————— سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢ / ٤٦٠٠ س ٢٠١٩ - ٣٠٠٠

(د)

الختم ذو التاريخ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») —————— إمضاء الكاتب المنوط : ——————

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : ——————

إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : —————— إمضاء الكاتب المنوط : ——————

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : —————— إمضاء الكاتب المنوط : ——————

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : —————— إمضاء الكاتب المنوط : ——————

(٦) استلمت شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى —————— سنة ٢٠١

الهيئه العامه للطرق والكبارى
الإدارة المركزية

عن عملية : أعمال الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة (A5) القطاع الثانى (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص جاري 1

العقد رقم : (543 / 2023 / 2024) بتاريخ : 19 / 10 / 2023 إسم المقاول : شركه المتميز لانشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بداية العمل حتى 30 / 10 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقا بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة 0.8 جنية/ م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023 . - يتم احتساب علاوة 1 جنيه/8 متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .										التقرير (المبدئي-الاسبوعي - الشهري)متواجدة
	لمسافة النقل حتي 500 متر (الكميات المنفذة قبل 4/5/2023)	٣٠	٤٧٥٠٠٠	م3	٠	٢٨٨٥٦٧	٢٨٨٥٦٧	جاري	٨٦٥٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٥٧٠١٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	علاوة 0.8 جنية/ م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023 .	٠,٨	٤٧٥٠٠٠	م3	٠	٢٢٣٩٣٣	٢٢٣٩٣٣	جاري	١٧٩١٤٦,٤٠	٠,٠٠	١٧٩١٤٦,٤٠	البرنامج الزمنى متواجد
٤	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الأتى : 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لاتقل عن 500 متر. 2- أرنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 10 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . يتم احتساب علاوة 1 جنيه/8 متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .										
	ذات إجهاد (100-200) كجم / سم 2 - علاوة 1.6 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٦٠	١٠٠٠	م3	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون وفريق العمل متواجده
	ذات إجهاد (200-300) كجم / سم 2 - علاوة 1.9 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٧٠	٣١٠٠	م3	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجده
	ذات إجهاد (300-400) كجم / سم 2 - علاوة 2.2 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٨٢	٥١٠٩	م3	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تامين وسلامه الموقع متواجده
	ذات إجهاد (400-500) كجم / سم 2 - علاوة 2.4 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٨٨	٥٢٠٠	م3	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجهزه المساحيه متواجده
	ذات إجهاد (500-600) كجم / سم 2 - علاوة 2.4 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٩٤	٣١٥٠	م3	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	معمل الموقع متواجد
	ذات إجهاد (600-700) كجم / سم 2 - علاوة 2.7 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	١٠٠	١	م3	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الوحات المشروع متواجدة
	علاوة1الحفر /م3 1جنيه وذلك بعد اول 8 متر راسي من منسوب الارض الطبيعية	١		م3	٠	١٧٠٥٠٤	١٧٠٥٠٤	جاري	١٧٠٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٠٤,٠٠	
	الإجمالى								٩٠٠٦٦٦٠,٤٠	٠,٠٠	٩٠٠٦٦٦٠,٤٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٩٠٠٦٦٦٠,٤٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٩٠٠٦٦٦٠,٤٠
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)	9,006,660,40

تحريراً في 10 / 10 سنة 2023

الشركة المنفذة
شركة المتميز لانشاء ورصف الطرق
م / [illegible]

استشاري المساحة
مكتب XYZ
م /

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج
م /

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج
م /

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / اسلام محمد
م / كارم امام

مدير عام المشروعات
أ / مشيرة السيد

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ / مصطفى عبدالجواد

يعتمد ,,,,
رئيس الادارة المركزية
مهندس/ نصر محمد نصر طبيخ