الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

مستخلص رقم ٣ جاري
قيمة العقد ٩٩,٢٨٩,٩١٨,٠٠

عملية صيانة و رفع كفاءة (القطاع الثاني) طريق الفيوم / ابشواي / يوسف الصديق في المسافة من قرية العميسين حتى تقاطع الربع عاشري بطول ١,٧٥٠ كم بمحافظة الفيوم

الشركة العربية للمقاولات والتوريدات العمومية

المنطقة السادسة بدمو سويف

العقد رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

من الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٣

تاريخ نمو الاعمال : ٢٠٢٤/٠١/١٥

رقم البند	نوع الأعمال	الكمية طبق العقد	الفئة جنيه	الوحدة	كمية المنفذ المعروض	كمية المنفذ حتى هذه الفترة	كمية باقي الأعمال حتى نهاية الفترة	جاري / نهائي	قيمة الأعمال حتى سبق صرفها جنيه	قيمة الأعمال حتى هذه الفترة جنيه	مستحق لم يصرف جنيه	القيمة المستحقة جنيه	ملاحظات
٤	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٨,٥٠٠	٣٦٦,٠٠	م٣	٨,٠٠٠	٣٠٠	٨,٢٠٠	جاري	٢,٩٢٨,٠٠٠	٣,٠٣٧,٨٠٠	٠	٣,٠٣٧,٨٠٠	١- يراعي تشليح نصوص الحد
٥	اعمال انشاء طبقة تشرب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التخثر	٢٢,٠٠٠	٣١,٥٠	م٢	١٦,٠٠٠	١٠,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	جاري	٥٠٤,٠٠٠	٨٣٤,٢٥٠	٠	٨٣٤,٢٥٠	٢- مهندس الشركة وفريق العمل متواجدين
٦	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم	٢٢,٠٠٠	١٦٦,٢٥	م٢	١٦,٠٠٠	١٠,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	جاري	٢,٦٦١,٠٠٠	٤,٤٠٥,٦٢٥	٠	٤,٤٠٥,٦٢٥	٣- العمل متواجد و مهندس العمل متواجدين
٧	اعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل RC 3000	٢٢,٢٠٠	١٠,٧٥	م٢	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٤- لوحات المشروع متواجدة
٨	اعمال توريد وتشغيل طبقة سطحية تدرج (٤ ج) من خرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم	٢٢,٢٠٠	١٦١,٢٥	م٢	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
١٢	توريد وصب برادورة من الخرسانة العادية	٢٠٠	١٣٥	م٣	٠	٢٠٠	٢٠٠	جاري	٠	٢٧,٠٠٠	٠	٢٧,٠٠٠	
	بنود مستحدثة						٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٦- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
١٤	توريد و تركيب وحدات من الانترلوك الخرساني اجهاد ٢٥٠ كجم / سم مقاس ٢٠٠×١٠٠×٨٠مم	١,٢٠٠	١٧٩	م٢	٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	جاري	٠	٢١٤,٨٠٠	٠	٢١٤,٨٠٠	
١٥	اعمال توريد و تشغيل رمل مع الدمك على الطبقات لزوم استكمال المناسيب اسفل الانترلوك الخاصة بالارصفة	١٠٠	١٠٠	م٣	٠	٢٠٠	٢٠٠	جاري	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٧- البرنامج الزمني و التقارير الفنية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة
١٦	اعمال رفع و تكهيه اغطيه مخابئ الصرف و غرف التفتيش	٢٠	٥٢٥	عدد	٠	٢٠	٢٠	جاري	٠	١٠,٥٠٠	٠	١٠,٥٠٠	
	الكارتات موازين طبقة اللاصقة و شروط العقد												٨- لوحات المشروع متواجدة
								جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات)
٤	اعمال توريد الأساس	٨,٥٠٠	٣٥	م٣	٨,٠٠٠	٣٠٠	٨,٣٠٠	جاري	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧,٥٠٠,٠٠	١٠- وثيقة التأمين متواجدة
٦	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٢ د) بسمك ٦ سم	٢٢,١٠٠	٣	م٢	١٦,٠٠٠	١٠,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	جاري	٤٩,٠٠٠,٠٠	٧٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩,٥٠٠,٠٠	
٨	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٥ سم	٢٢,١٠٠	٣	م٢	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠
	فقط ثمانية ملايين و ثلاثمائة وستة وثمانون الفا و مائة وجنيه مصري واحد و ٢٥ قرش لاغير								٦,٣٤٠,٠٠٠	٨,٥٢٧,٤٧٥,١٠	١٤١,٣٧٣,٧٥	٨,٣٨٦,١٠١,٢٥	

تحريراً في: ٢٠٢٣/١١/١٣

المقاول: الشركة العربية م

استشاري المشروع:

مهندس المشروع:

مدير عام التنفيذ و الصيانة

المهندس /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

رجوع فوجد على صحة ..

الرجاء صرفه ..

ملاحظات

صافي قيمة المستخلص صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٩,٠٢٢,٠٠٠,٠٠ سبق صرفها في المقاول السابق /

يدفع للمقاول مبلغ ٨,٣٨٦,١٠١,٢٥ في الحساب نهائيا

مدير عام الحسابات المالية و الإدارية
محاسب
كمال بشرى بشاي

مكتب الخبرة للاستشارات الهندسية
رقم القيد ١٠٥٠
مشترك في خدمات التصدير

طارق يوسف الجمزاوي

عبد الرحمن حسن

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

مستخلص رقم ٣ جاري
قيمة العقد ١٢,٧٨٢,٢١٨,٠٠

حماية صبانه و رفع كفاءة (القطاع الثاني) طريق الفيوم / ابشواى / يوسف الصديق في المسافه من قريه العجمين حتي تقاطع الربع دائري بطول ١,٧٥٠كم بمحافظة الفيوم

الشركة العربية للمقاولات والتوريدات العمومية

المنطقه السادسه بني سويف

العقد رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

عن الفترة من بدء العمل حتي ٢٠٢٣/١١/١٣

تاريخ نهو الاعمال : ٢٠٢٤/٠١/١٥

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد و الملحقه تحته	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه كمية	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن كمية	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي سبق صرفها جنية	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	المبالغ بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٤	اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٨,٥٠٠	٣٦٦,٠٠	م٣	٨,٠٠٠	٣٠٠	٨,٣٠٠	جاري	٢,٩٢٨,٠٠٠	٣,٠٣٧,٨٠٠	٠	٣,٠٣٧,٨٠٠	١- براعي تطبيق نصوص العقد
٥	اعمال انشاء طبقه تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير	٢٧,٠٠٠	٣١,٥٠	م٢	١٦,٠٠٠	١٠,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	جاري	٥٠٤,٠٠٠	٨٣٤,٧٥٠	٠	٨٣٤,٧٥٠	٢- مهندسي الشركه وفريق العمل متواجدين
٦	اعمال توريد و فرش طبقه من الرابطه سمك ٦ سم	٢٧,٠٠٠	١٦٦,٢٥	م٢	١٦,٠٠٠	١٠,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	جاري	٢,٦٦٠,٠٠٠	٤,٤٠٥,٦٢٥	٠	٤,٤٠٥,٦٢٥	٣- العمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٧	اعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل RC 3000	٢٢,١٠٠	١٠,٧٥	م٢	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٤- لوحات المشروع متواجدة
٨	اعمال توريد وتشغيل طبقة سطحية تدرج (٤ ج) من خرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم	٢٢,١٠٠	١٦١,٢٥	م٢	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
١٢	توريد وصب بردورة من الخرسانه العاديه	٢٠٠	١٣٥	م.ط	٠	٢٠٠	٢٠٠	جاري	٠	٢٧,٠٠٠	٠	٢٧,٠٠٠	
	بنود مستحدثه						٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٦- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
١٤	توريد و تركيب وحدات من الانتر لوك الخرسانى اجهاد ٢٥٠ كجم / سم مقاس ١٠٠*٢٠٠/٦٠مم	١,٢٠٠	١٧٩	م٢	٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	جاري	٠	٢١٤,٨٠٠	٠	٢١٤,٨٠٠	
١٥	اعمال توريد و تشغيل رمال مع الدمك على الطبقات لزوم استكمال المناسيب اسفل الانترلوم الخاصه بالارصفه	١٠٠	١٠٠	م٣	٠	١٠٠	١٠٠	جاري	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٧- البرنامج الزمني و التقارير المبدئيه و الاسبوعيه و الشهريه متواجدة
١٦	اعمال رفع و تغليه اغطيه مطابق الصرف و غرف التفتيش	٢٠	٥٢٥	عدد	٠	٢٠	٢٠	جاري	٠	١٠,٥٠٠	٠	١٠,٥٠٠	
	الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد												٨ - لوحات المشروع متواجدة
								جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات)
٤	اعمال توريد الأساس	٨,٥٠٠	٢٥	م٣	٨,٠٠٠	٣٠٠	٨,٣٠٠	جاري	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧,٥٠٠,٠٠	١٠- وثيقة التأمين متواجدة
٦	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٢٧,٠٠٠	٣	م٢	١٦,٠٠٠	١٠,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	جاري	٤٨,٠٠٠,٠٠	٧٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩,٥٠٠,٠٠	
٨	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ج) بسمك ٥ سم	٢٢,١٠٠	٣	م٢	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠
	فقط ثمانية ملاين و ثلاثمائة وستة وثمانون الفا و مائة وجنيه مصري واحد و ٢٥ قرش لاغير								٦,٣٤٠,٠٠٠	٨,٨٢٧,٤٧٥,٠٠	٤٤١,٣٧٣,٧٥	٨,٣٨٦,١٠١,٢٥	

تحريراً في: ٢٠٢٣/١١/١٣

روجع فوجد على صحة ..

المقاول : الشركة العربية م

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٦٠٢٣٠٠٠,٠٠ سبق صرفها الى المقاول

استشاري المشروع :

اقر بصحة ذلك ..

مهندس المشروع :

بيت الخبرة للاستشارات الهندسية
د.م/ عبدالحميد محمد مجدي
رقم القيد ١٤/٨٤٤
رقم السجل ١٥٨٢
مشروعات معلومات الجمهورية

ملاحظة :الفئات

بدفع للمقاول مبلغ ٨,٣٨٦,١٠١,٢٥ على الحساب نهائيا

المحاسب /

مدير عام التنفيذ و الصيانة

المهندس / حسام الدين حسن

مدير ادارة الشئون المالية والادارية
محاسب /
كمال بشرى بشاي

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
طارق يوسف الجزار

CamScanner المسوحة ضوئيا بـ