وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قطاع بحوث الكباري والانشاءات
تنفيذ :شركة الفاطمية للكباري

عملية انشاء كوبري الرابط على الطريق الصحراوي الشرقي ضمن المرحلة الثالثة من مشروع
انشاء محور ديروط على النيل بالامر المباشر

مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠-١١-٢٠٢٢ حتي الفترة ٣ -٧-٢٠٢٣

تاريخ التعاقد ١١ يونيو ٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

| بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قطاع بحوث الكباري والانشاءات
تنفيذ :شركة الفاطمية للكباري

عملية انشاء كوبرى الرابط على الطريق الصحراوى الشرقى ضمن المرحلة الثالثة من مشروع
انشاء محور ديروط على النيل بالامر المباشر

مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠-١١-٢٠٢٢ حتى الفترة ٣ -٧ -٢٠٢٣

تاريخ التعاقد ١١ يونيو ٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

| بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قطاع بحوث الكباري والانشاءات
تنفيذ :شركة الفاطمية للكباري

عملية انشاء كوبري الرابط على الطريق الصحراوي الشرقي ضمن المرحلة الثالثة من مشروع
انشاء محور ديروط على النيل بالامر المباشر

مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠-١١-٢٠٢٢ حتى الفترة ٣ -٧ -٢٠٢٣

تاريخ التعاقد ١١ يونيو ٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

| بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قطاع بحوث الكباري والانشاءات
تنفيذ :شركة القاطمية للكباري

عملية انشاء كوبرى الرابط على الطريق الصحراوى الشرقى ضمن المرحلة الثالثة من مشروع
انشاء محور ديروط على النيل بالامر المباشر

مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠-١١-٢٠٢٢ حتى الفترة ٣ -٧ -٢٠٢٣

تاريخ التعاقد ١١ يونيو، ٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

| بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قطاع بحوث الكباري والانشاءات
تنفيذ :شركة الفاطمية للكباري

عملية انشاء كوبرى الرابط على الطريق الصحراوى الشرقى ضمن المرحلة الثالثة من مشروع
انشاء محور ديروط على النيل بالامر المباشر

مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠-١١-٢٠٢٢ حتى الفترة ٣ -٧ -٢٠٢٣

تاريخ التعاقد ١١ يونيو، ٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

| بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قطاع بحوث الكباري والانشاءات
تنفيذ بشركة الفاطمية للكباري

عملية انشاء كوبري الرابط على الطريق الصحراوي الشرقي ضمن المرحلة الثالثة من مشروع
انشاء محور ديروط على النيل بالامر المباشر

مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠-١١-٢٠٢٢ حتى الفترة ٣ -٧ -٢٠٢٣

تاريخ التعاقد ١١ يونيو ٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحتة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

بيانات التعاقد														نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة						الارقام القياسية عند تاريخ التعاقد للامر المباشر				الارقام القياسية عند المستخلص				معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	فئة البند	حديد بجميع انواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجميع انواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعة	اسمنت	بيتوين	سولار	حديد بجميع انواعة	اسمنت	بيتوين	سولار			
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر			ت١	ت٢	ت٣	ت٤	أ	ع	ل	م	ن	ع١	ل١	م١	ن١					ت١	ف	
١٧ب	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠طن بدون جويط	نوفمبر ٢٠٢٢	١٠	٢٢٥	٦,٠٠	٠,٢٧	عدد	١٨٠٠٠	٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٧٤٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
١٧ب	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠طن بدون جويط	ديسمبر ٢٠٢٢	٣١	٢٢٥	٦,٠٠	٠,٨٣	عدد	١٨٠٠٠	٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٧٤٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٨٧٥	٠,٠٨٧٥	١٣٠٢,٢٠
١٧ب	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠طن بدون جويط	يناير ٢٠٢٣	٣١	٢٢٥	٦,٠٠	٠,٨٣	عدد	١٨٠٠٠	٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٧٤٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,١١٠٠	٠,١١٠٠	١٦٣٦,٩٦
١٧ب	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠طن بدون جويط	فبراير ٢٠٢٣	٢٨	٢٢٥	٦,٠٠	٠,٧٥	عدد	١٨٠٠٠	٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٧٤٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,١١٠٠	٠,١١٠٠	١٤٧٨,٥٥
١٧ب	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠طن بدون جويط	مارس٢٠٢٣	٣١	٢٢٥	٦,٠٠	٠,٨٣	عدد	١٨٠٠٠	٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٧٤٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	١,١٧٥٤	٠,١٧٥٤	٢٦١٠,٣٤
١٧ب	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠طن بدون جويط	ابريل ٢٠٢٣	٣٠	٢٢٥	٦,٠٠	٠,٨٠	عدد	١٨٠٠٠	٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٧٤٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	١,٢٥٢٩	٠,٢٥٢٩	٣٦٤٢,١٨
١٧ب	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠طن بدون جويط	مايو ٢٠٢٣	٣١	٢٢٥	٦,٠٠	٠,٨٣	عدد	١٨٠٠٠	٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٧٤٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢,٠	٣٧١,٣	١,٢٥٣٠	٠,٢٥٣٠	٣٧٦٥,١٠
١٧ب	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠طن بدون جويط	يونيو ٢٠٢٣	٣٠	٢٢٥	٦,٠٠	٠,٨٠	عدد	١٨٠٠٠	٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٧٤٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	١,٢٥٣٧	٠,٢٥٣٧	٣٦٥٣,٧٨
١٧ب	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠طن بدون جويط	يونيو ٢٠٢٣	٣	٢٢٥	٦,٠٠	٠,٠٨	عدد	١٨٠٠٠	٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٧٤٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	١,٢٥٣٧	٠,٢٥٣٧	٣٦٥,٣٨
														الاجمالي																٦٠٤٠٠١٨١,٨٣

تمت مراجعة توزيع الكميات المنفذة خلال المدة طبقا للمستخلص رقم ٢جاري وتراجع المعدلات بمعرفة الادارة المالية مع مراعاة خصم ماسبق صرفة من فروق اسعار عن هذا المشروع

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

يعتمد

مدير عام المشروعات

مدير المشروع