الهيئة العامة
للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر) مستخلص تعويضات جاري (٤) بتاريخ: ٢٠٢٣/٣/٣

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢١٥) بتاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٣٠

اجمالي التعويضات المستحقة عن عملية : استكمال اسفلت تنفيذ اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الإدارية - الحمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل
من الكم ٥٠٠ + ٢٦٣ الى الكم ٠٠٠ + ٢٦٥ بطول ١,٥ كم اتجاه وادي النطرون(بالأمر المباشر)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

مع شركة الادهم للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية الأعمال حتى ٢٠٢٣/٩/٢٧

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد		اجمالي الفئة طبقا للعقد		رقم المستخلص	كمية الاعمال الاجمالية المنفذة	تاريخ المستخلص	الفترة		الكمية المنفذة خلال الفترة	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
		قرش / جنيه		قرش / جنيه					من	الي			جنيه
٠	أعمال تعميق وتوريد وتفل أتربة متطابقة للمواصفات وتدعيمها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ سم) أسفل منسوب القمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢٠ سم) والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كالفورنيا لاتقل عن ٢٤٠٪) والارض الطبيعية مقاومة ويثبتها بالمياه الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات الموصول إلى القس كاملة بمالة (٩٥٪ من الكثافة المعالة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يوضح مخططاته طبقاً لأصول الصناعة وبرامجات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالعمالة والمكعب . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك (من ٩٥٪ بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١٪. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٦ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشويحات و تمابط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند (يشمل القيمة المحورية.									
	تمسافة النقل حتى ٢ كم	✓	٥٧.٠٠										
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩١ كم - ٢ كم =٨٩ كم) .العاصمه	✓	١٢٤.٦٠			جاري ٤	٣٦٨٠.٠٠	٢٠٢٣/٠٩/٢٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	٢٠٢٣/٠٥/٢٥	✓ ٣٦٨٠.٠٠	%٧.٢٦	✓ ١٥٢٢٨.٥٨
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة٨٥ كم - ٢ كم =٨٣ كم) .طيبة	✓	١١٦.٢٠				✓	✓	✓	✓	✓ ٢٦٨٠.٠٠		✓ ٢٤٢٤٣.١٧
											✓ ١٠٠٠.٠٠		✓ ٨٤٣٩.١٢
	الإجمالى												٤٧٩٠٧,٨٧

الشركة المنفذة :
شركة : الادهم للمقاولات العمومية
م / مجاب حسنه الدبش

عن الاستشاري (xyz)
مكتب فني
م / جمال

عن الاستشاري (kk)
مدني مدير المشروع
م / [illegible]

عن استشاري (systra)
م / [illegible]

مهندس المشروع
م / احمد الشاعر

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الثالثة عشر بالمجيزة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م / احمد ابو طوبة

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

اقر بان هذا الحساب صحيح وبحسب دون اضافة شيئا بالهوى ، وكذا
الحقوق المدرجة في ـــ / ـــ سنة ٢٠٢٤ الحساب
يبلغ في الحقوق مبلغ في الحساب
كتابة
مكتب الفنى كتابة جهة الاسناد
تحريرا في ـــ / ـــ سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها في

تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة
م / محمد نصار

يعتمد ....
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالمجيزة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد الفتاح هنداوى

٥٠٩٢٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner