الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٦) جارى

عملية :الاستشارات الفنية لأعمال التخطيط والتصميم والاشراف على التنفيذ لكوبرى تقاطع طريق العين السخنة مع مسار القطار السريع

تنفيذ : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية "محمد شهيب" عن المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣/٠٨/٣١

العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٠٩) فى ٢٠٢٢/٠١/٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءاه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جالى/نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه
١	المرحلة الاولى :مرحلة التصميم واعداد الرسومات (٣٠%*٠,٧٦٥%*٤١٨٨١٩٩٥٩)	٦٣٦٦٠٦,٣٤	جنيه	٠,٦٠	٠,١٠	٠,٧٠	جارى	٤٤٥٦٢٤,٤٤		٤٤٥٦٢٤,٤٤
٢	المرحلة الثانية : مرحلة الاشراف على التنفيذ (٨٠%*٠,٧٦٥%)	٠,٠٠٦٠٨٠	%	٢٧٣٠٨٥١٠٠,٠٠	١٠١٦٢٤٦٠٠,٠٠	٣٧٤٧٠٩٧٠٠,٠٠	جارى	٢٢٧٨٢٣٤,٩٨		٢٢٧٨٢٣٤,٩٨
	الاجمالى									٢,٧٢٣,٨٥٩,٤١

فقط اثنان مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون الفا وثمانمائة وتسعة وخمسون جنيها و ١٠٠/٤١ لا غير

الملاحظات
(1) يراعى تطبيق بنود التعاقد .
(2) المهندسون متواجدون .
(3) التقارير النصف شهرية والتقارير الشهرية متواجدة.
(4) قيمة المقايسة المعدلة الخاصة بالمشروع ٤١٨٨١٩٩٥٩ جنيه
(5) . قيمة مستخلص جارى ١٦ الخاص بالشركة المنفذة ٣٧٤٧٠٩٧٠٠ جنيه.

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائى السريع (السخنة - مطروح)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

جشنى المشروع
م/ محمد سامى عياد
التوقيع/

مدير المشروع
م/ رامى بهيج
التوقيع/

مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقى
التوقيع/

روجع فوجد على صحة.....
تحريرا فى ٢٠٢٤/١/

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية
م/ احمد الطحان

Scanned with CamScanner