عملية تنفيذ اعمال المرحلة الثانية من محور طما على النيل من الطريق الزراعى الغربى حتى نفق المأذون بمحافظة سوهاج بطول ٦.٣ كم

مستخلص رقم ١٠

العقد رقم (١٩٣ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٢١ مع شركة النيل العامة للطرق والكبارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٨/١

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	المقررات	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة جملة الاعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
	الاعمال الانشائية														
١-١-ب	توريد وصب خرسانة مسلحة للكبارى بالبير	٢٨٣٠	م٣	٨٠٠	٨٠٠	٠.٠٠	٨٠٠.٠٠		٢٢٦٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠			٢٢٦٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	فريق العمل متواجد
١-٢-أ	توريد وصب خرسانة مسلحة للافاريز والبرابخ والحوائط الساندة	٢٧٩٥	م٣	١٨٥٠	١٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٥٠.٠٠		٥١٧٠٧٥٠.٠٠	٠.٠٠			٥١٧٠٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	المعمل متواجد
١-٣-أ	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح اقل من او يساوى ١٢ م	٢٣٠٠٠	طن	٧٥٠	٥٠٩.٠٠	٠.٠٠	٥٠٩.٠٠		١١٧٠٧٠٠٠.٠٠	٠.٠٠			١١٧٠٧٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٤-١	بالمتر الطولى توريد وتنفيذ فواصل تمدد بيتومينية لمدى حركة ±٢٥مم	٤٢٠٠	م.ط	٩٥٠	٤٢٣.٠٠	٠.٠٠	٤٢٣.٠٠		١٧٧٦٦٠٠.٠٠	٠.٠٠			١٧٧٦٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	التقرير الميدانى متواجد
٥-١	بالمتر الطولى توريد وعمل فواصل تمدد راسية وافقية	٢٠٤	م.ط	٣٠	١٨.٠٠	٠.٠٠	١٨.٠٠		٣٦٧٢.٠٠	٠.٠٠			٣٦٧٢.٠٠	٠.٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
٦-١	توريد وصب خرسانة عادية لاساسات الحوائط الساندة وبلاطات الانتقال والانفاق والبرابخ وتكليق المواسير	١٥٦٥	م٣	٨٥٠	٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥٠.٠٠		١٣٣٠٢٥٠.٠٠	٠.٠٠			١٣٣٠٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	المعدات متواجدة
٧-١	توريد وصب خرسانة عادية للارصفة	١٦١٥	م٣	٤٥٠	٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥٠.٠٠		٧٢٦٧٥٠.٠٠				٧٢٦٧٥٠.٠٠		
٨-١	توريد وتركيب درابزين معدنى للكوبرى	٣٥	كجم	١٧٠٠٠	١٤٥٣٧.٠٠	٠.٠٠	١٤٥٣٧.٠٠		٥٠٨٧٩٥.٠٠				٥٠٨٧٩٥.٠٠		مكتب الموقع متواجد
٩-١	حفر وازالة التربة او مخلفات بكافة انواعها	٤٥	م٣	١٥٠٠٠	٦١٩٨.٠٠	٠.٠٠	٦١٩٨.٠٠		٢٧٨٩١٠.٠٠	١.٠٠			٢٧٨٩١٠.٠٠	١.٠٠	يراعى تطبيق بنود العقد
١٠-١	توريد وتشغيل تربة احلال من الرابط والرمل	٢٥٥	م٣	١٢٠٠	١٣٥١.٠٠	٠.٠٠	١٣٥١.٠٠	جارى	٣٤٤٥٠٥.٠٠	٠.٠٠			٣٤٤٥٠٥.٠٠	٠.٠٠	يتم تغطية مبلغ ١٨٠٠٠٠٠ مليون وثمانمائة الف بالاضافة الى التغطيات السابقة وذلك لحين ورود نتائج اختبارات الكور بند رقم ٨-٢ ولسوء مصنعية الاعمال
	اعمال الطرق والمداخل														
١-٢	توريد تربة زلطية	٢٠٥	م٣	١٣٥٠٠٠	٣٩٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٠٠٠٠.٠٠		٧٩٩٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠			٧٩٩٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	يتم تغطية مبلغ ٥٠٠٠٠ خمسون الف جنيها لحين ترميم واصلاح اعمال النيوجيرسى بند ١١-٢
٢-٢	توريد وفرش طبقة اساس	٢٩٥	م٣	٥٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٠٠٠٠.٠٠		١٢٩٨٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠			١٢٩٨٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	
٣-٢	توريد ورش طبقة تشريب من MC٣٠	٢٥	م٢	٢٣٢١٥٢	٢٠٠٥٦٨.٠٠	٠.٠٠	٢٠٠٥٦٨.٠٠		٥٠١٤٢٠٠.٠٠	٠.٠٠			٥٠١٤٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	
٤-٢	توريد وفرش طبقة لصق من RC٣٠٠٠	٧.٧٥	م٢	٣٢٩٦٩٣	٣٢٦٢٩٣.٥٠	٠.٠٠	٣٢٦٢٩٣.٥٠		٢٥٢٨٧٧٤.٦٣	٠.٠٠			٢٥٢٨٧٧٤.٦٣	٠.٠٠	
٥-٢	توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم	١٣٤	م٢	١٥٠٠٠٠	١٢٧٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٧٠٠٠.٠٠		١٧٠١٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠			١٧٠١٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	
٦-٢	توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم	١٢٤	م٢	٨٦٩١١	٨٦٩١٠.٥٠	٠.٠٠	٨٦٩١٠.٥٠		١٠٧٧٦٩٠٢.٠٠	٠.٠٠			١٠٧٧٦٩٠٢.٠٠	٠.٠٠	
٧-٢	توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم	١١٨	م٢	٣٢٨٩٤٥	٣٠٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٦٠٠٠.٠٠		٣٦١٠٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠			٣٦١٠٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	
٨-٢	توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول بسمك متوسط ١٥سم	١٢٢٥	م٣	١٥٣٦٥	٨٢٩٦.٠٠	٥٢١٩.٢٢	١٣٥١٥.٢٢		١٦٥٥٦١٩٣.٥٠	٠.٠٠			١٦٥٥٦١٩٣.٥٠	٠.٠٠	
١٠-٢-أ	توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٥٠سم	٧٠٠	م.ط	١٨٠	١٦٢.٠٠	٦.٠٠	١٦٨.٠٠		١١٧٦٠٠.٠٠	٠.٠٠			١١٧٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	
١٠-٢-ب	توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ١٠٠سم	١٣٠٠	م.ط	٦٠	٩.٠٠	٠.٠٠	٩.٠٠		١١٧٠٠.٠٠	٠.٠٠			١١٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	
١١-٢	توريد وانشاء حاجز خرسانى من الخرسانة المسلحة بالبير جلاس وجهين	٦١٥	م.ط	٥٥٠	٥١٠.٨٠	٠.٠٠	٥١٠.٨		٣١٤١٤٢٠.٠٠	٠.٠٠			٣١٤١٤٢٠.٠٠	٠.٠٠	
١٢-٢	توريد وانشاء حاجز خرسانى من الخرسانة المسلحة بالبير جلاس وجة واحد	٤٥٠	م.ط	١١٠٠٠	١٠١٥٢.٠٠	٠.٠٠	١٠١٥٢.٠٠		٤٥٦٨٤٠٠.٠٠	٠.٠٠			٤٥٦٨٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	
١٦-٢	كارتة طبقات اسفلت	٣	م٢	٢٦٥٨٤٤	٢٦٥٨٤٤.٠٠	٠.٠٠	٢٦٥٨٤٤.٠٠		٧٩٧٥٣٢.٠٠	٠.٠٠			٧٩٧٥٣٢.٠٠	٠.٠٠	
	بنود مستحدثة														
١-٣	عمل طبقة عازل من البتومين والدهان وجهين على البارد	٧٠	م٢	٤٥٠	٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥٠.٠٠		٣١٥٠٠.٠٠				٣١٥٠٠.٠٠		
٢-٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد حركة ±٤٠مم نيوبرين مسلح	٦٥٠٠	م.ط	٧٠	٧٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠.٠٠		٤٥٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠			٤٥٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	
	بنود تم التفاوض عليها														
١	بالمتر المسطح دهان سفيتو	١٠٠	م٢	٤٠٠٠٠		١٢٠٢٧.٠٠	١٢٠٢٧.٠٠		١٢٠٢٧٠٠.٠٠	٠.٠٠			١٢٠٢٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	
	الإجمالى الكلى								٢١٥٣٦٩١٥٤.١٣	٠.٠٠			٢١٥٣٦٩١٥٤.١٣	٠.٠٠	

الشركة المنفذة
م / أيمن كمال
التوقيع :

استشارى الهيئة للطرق
م / أحمد الجارى
التوقيع :
استشارى الهيئة مدير المشروع
م / فاروق بسيونى

الجهة المالكة (الهيئة)
مدير المشروع
م / محمد عبد العاطى
التوقيع :

مدير عام المشروعات
م / رومانى [illegible]
التوقيع :

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

سبق صرفها الى المقاول
المجموع ..... جنيه

يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية بالمنطقة
م / عماد حسين

يدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه على الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات ..... غير الوارد بعقد الشروط اعتمد من رئيس الجهة

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

اليارا ترالج
مركز بالادارة

جملة الاعمال	٢١٥٣٦٩١٥٤.١
السابق صرفه	٢٠٧٧٦٨٦٦٠.٦
المستحق صرفه	٧٦٠٠٤٩٣.٥

الاستقطاعات	
تأمين	٣٨٠٠٢٤.٧
دمغات	١٨٢٨١١.٨٥
معمل قنا	٠
%١٥	٠.٠
%١٤	٠.٠
معامل مركزية	٣٩٩٠.٠
%١٥	٥٩٨.٥
%١٤	٦٤٢.٣٩
تعلية بالبند رقم٢-٨	١٨٠٠٠٠٠.٠
تعلية بالبند رقم٢-١١	٥٠٠٠٠٠.٠
جملة الاستقطاعات	٢٤١٨٠٦٧.٤٤

الاستقطاعات	٢٤١٨٠٦٧.٤٤
الصافى	٥١٨٢٤٢٦.٠٦